

2023 年投资项目管理师之投资建设项目实施知识点汇总

1、对列入房屋、建筑物等建筑工程预算的附属设备，出库安装时，()。

- A. 不能计入设备投资支出
- B. 直接计入设备投资支出
- C. 需具备一定条件后才能计入设备投资支出
- D. 直接计入待摊投资支出

正确答案：A

2、建设项目业主自己组建工程设计管理机构的优点是)。

- A. 有利于发挥设计单位系统分析综合比选的作用
- B. 有利于专业技术水平和设计管理水平的提高
- C. 有利于设计方案的变更及对设计过程的全面深化介入
- D. 有利于对工程三性目标和风险的控制

正确答案：D

3、下列不属于质量管理体系的管理职责的是)。

- A. 管理承诺
- B. 质量方针
- C. 质量评价
- D. 管理评审

正确答案：C

4、工程保险属于建设项目工程实施中的()。

- A. 财产保险
- B. 责任保险

C. 信用保证保险

D. 人数保险

正确答案：A

5、下列不属于承包人对分包人的安全生产责任的是()。

A. 在分包合同中明确分包人安全生产责任和义务

B. 执行承包人的有关安全生产制度

C. 统计上报分包人的伤亡事故并协助处理

D. 审查分包人的安全资质

正确答案：B

6、投资控制的基本方法有分阶段控制法和()。

A. 预算控制法

B. 质量控制法

C. 要素控制法

D. 材料控制法

正确答案：C

7、建设单位应向项目主管部门和政府环境保护行政主管部门提交项目环境保护工程预验收申请报告，附试运转监测报告，由()组织环保工程预验收。

A. 县级政府环境保护行政主管部门

B. 市级政府环境保护行政主管部门

C. 省级政府环境保护行政主管部门

D. 国务院环境保护行政主管部门

正确答案：C

8、我国建设项目最主要的采购方式是()。

- A. 招标采购
- B. 竞争性谈判采购
- C. 单一来源采购
- D. 询价采购

正确答案：A

9、项目实施准备阶段的生产准备不包括()。

- A. 参与合同谈判
- B. 参与招标文件的编制和审定
- C. 参与工程设计管理
- D. 建立新产品研发机构

正确答案：D

10、()的被保险人包括了参与项目建设的业主、承包商、供货商等。

- A. 承包商保险
- B. 项目保险
- C. 确定保险
- D. 开口保险

正确答案：B

11、下列关于建设项目后评价的表述，错误的是()。

- A. 建设项目后评价在我国大致经历了初步探索、逐步推进、全面实施三个发展阶段
- B. 建设项目后评价对促进建设项目管理、提高投资效益起到积极作用
- C. 项目后评价是对项目建设某一阶段的工作成效进行系统的回顾和总结

D. 按照不同的评价时点，项目后评价可分为项目中间评价和项目综合后评价

正确答案：C

12、采用建筑工程()方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案阶段设计付费标准的80%支付中标人。

A. 实施性

B. 竞争性

C. 概念性

D. 指导性

正确答案：C

13、技术设计是初步设计的补充和深化，一般由()组织审查、审批。

A. 建设项目业主直接

B. 承包单位

C. 建设项目业主和设计单位共同

D. 监理单位

正确答案：A

14、设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应()。

A. 提交总监理工程师

B. 由总监理工程师组织专业监理工程师审查

C. 编制设计变更文件

D. 按规定报有关部门审定

正确答案：C

15、建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料并保证资料的()。

- A. 真实、系统、合理
- B. 准确、合理、适用
- C. 真实、准确、完整
- D. 完整、适用、可靠

正确答案：C

16、监理招标的评标标准和内容应以()为主，兼顾监理费用报价。

- A. 监理规划
- B. 监理实施细则
- C. 监理规范
- D. 监理大纲

正确答案：D

17、当招标人要求满足技术、商务各项要求并能取得较好技术经济效果的项目时可选用的方法是()。

- A. 综合评估法
- B. 最低评标价法
- C. 综合评分法
- D. 性能价格比法

正确答案：B

18、企业员工是内部控制的()，承担实施内部控制的责任。

- A. 领导者
- B. 主要执行者
- C. 客体
- D. 主体

正确答案：D

19、实行市场调节价的工程勘察和工程设计收费，由()和勘察人、设计人协商确定收费额。

- A. 承包人
- B. 发包人
- C. 监理单位
- D. 政府主管部门

正确答案：B

20、建设项目管理最主要的依据和手段是()。

- A. 法律法规
- B. 从事管理的经验
- C. 建设项目管理制度
- D. 建设项目合同

正确答案：D

21、一般有几个重叠的分项工作，每个分项工作有不同的工作计量单位的任务适合用()测量。

- A. 费用比率法
- B. 加权单元法
- C. 监督人员评价法
- D. 渐进里程碑法

正确答案：B

22、总时差是在不影响()的前提下，本工作可以利用的机动时间。

- A. 其紧后工作最早开始
- B. 总工期
- C. 其紧后工作最迟开始

D. 其紧后工作最早完成

正确答案：D

23、下列项目中，实施见证取样检测的项目不包括()。

A. 钢筋保护层厚度检测

B. 水泥物理力学性能检验

C. 混凝土、砂浆强度检验

D. 沥青、沥青混合料检验

正确答案：A

24、业主工程款支付担保的担保金额应当与承包商履约担保的担保金额相等，不得低于合同价款的()，且不得少于合同约定的分期付款的最高额度。

A. 5%

B. 10%

C. 20%

D. 25%

正确答案：B

25、()是初步设计的补充和深化，一般不再进行报批，由建设项目业主直接组织审查、审批。

A. 外部协作条件取证

B. 可行性研究阶段

C. 工程设计招标文件

D. 技术设计

正确答案：D

26、在建设项目质量实践过程中，主要受五大因素影响，即人、()、机械、环境、方法。

- A. 信息
- B. 资金
- C. 方案
- D. 材料

正确答案：D

27、()指的是影响工作场内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人健康和安全的条件和因素。

- A. 进度安全
- B. 施工安全
- C. 质量安全
- D. 职业健康安全

正确答案：D

28、在建设项目内部审计方式中，()的实施时间较长、审计项目和审计事项涉及多个方面。

- A. 跟踪审计
- B. 专项审计
- C. 绩效审计
- D. 风险管理审计

正确答案：B

29、采用建筑工程()方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案阶段设计付费标准的 80%支付中标人。

- A. 实施性
- B. 竞争性
- C. 概念性

D. 指导性

正确答案：C

30、每一项工程并不是孤立进行的，在实施过程中，它需要业主、承包商、勘察、设计和监理等单位的共同合作，任何一个参与方的懈怠都可能造成建设项目实施的重大损失，这体现了()。

A. 风险损失的严重性

B. 风险事件的突发性

C. 风险因素的大量性

D. 风险防范的多元性

正确答案：D

31、项目建设主要经验与教训应从()四个层面分别进行分析。

A. 项目、企业、行业、宏观

B. 投入、产出、直接目的、宏观影响

C. 项目、企业、直接目的、宏观影响

D. 投入、产出、行业、宏观影响

正确答案：A

32、关于工程设计管理方式的表述中，错误的是()。

A. 建设单位直接管理要求建设单位要有很强的专业技术力量和较高的设计管理水平，具有设计评审经验和判断能力

B. 委托咨询公司设计管理要求专业咨询公司对工程设计单位必须具有独立性

C. 委托项目管理公司管理时，项目管理公司管理承担受委托管理范围的责任，但属于非决策机构

D. 委托项目管理公司管理时，重大方案由建设单位和项目管理公司共同决策

正确答案：D

33、行政监督是建设项目质量监督的一种方式，下列选项中不属于行政监督的是()。

- A. 对某些产品的质量认证制度
- B. 对企业进入某些领域的许可证制度
- C. 对人员进入某些工种的持证上岗制度
- D. 对产品是否符合标准的检验制度

正确答案：D

34、在工程网络计划中，工作 w 的最早开始时间为第 28d，其持续时间为 9d。该工作有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第 40d、第 43d 和第 48d，则工作 w 的总时差为() d。

- A. 15
- B. 12
- C. 5
- D. 3

正确答案：D

35、建设项目竣工验收的依据中，设备技术资料的内容有()。

- A. 设计任务书
- B. 可行性研究报告
- C. 设备清单
- D. 设计任务书

正确答案：C

36、设备监理单位是指具有()资格并取得“设备监理单位资格证书”的从事重要设备监理业务的组织。

- A. 监理
- B. 企业法人
- C. 造价

D. 监督

正确答案：B

37、对于工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，监理单位应按照安全和优化的原则，（ ）。

A. 自主向设计单位提出建议，无需向业主提出书面报告

B. 自主向设计单位提出建议，并向业主提出书面报告

C. 事先取得业主同意，无需向业主提出书面报告

D. 事先取得业主同意，并向业主提出书面报告

正确答案：B

38、工程勘察综合资质等级的划分正确的是（ ）。

A. 只设甲级

B. 设甲级和乙级

C. 设甲级，部分专业可以设乙级

D. 不分等级

正确答案：A

39、（ ）应依据国家有关主管部门颁发的《基本建设项目档案资料管理暂行规定》《建设项目竣工文件编制及档案整理规范》以及《建设工程文件归档整理规范》的规定进行编制。

A. 人员档案

B. 竣工档案

C. 财务档案

D. 材料档案

正确答案：B

40、鉴于监理标具有的的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是()。

- A. “基于能力的选择”
- B. “基于监理人员素质的选择”
- C. “基于监理单位规模的选择”
- D. “基于价格的选择”

正确答案：A

41、对于资金需求量大、偿债能力较强的大型建设项目，可申请()。

- A. 银团贷款
- B. 委托贷款
- C. 融资租赁
- D. 债权融资

正确答案：A

42、下列关于项目资本金验资的表述，错误的是()。

- A. 项目资本金以货币资金出资的，应按照建设项目开户银行实际收到的资金和日期作为投资者投入资本的入账依据
- B. 项目资本金以实物或无形资产作为出资的，应按照投资协议或合同确定的价值作为投资者出资入账的价值
- C. 项目资本金以实物出资的应以实物转移的时间作为出资入账的时间
- D. 项目资本金以无形资产作为项目资本金出资的，应在投资协议或合同中确定其价值并规定完成有关手续的时间确认为出资入账时间

正确答案：C

43、投标保证金担保的有效期应超出投标有效期至少()D。

- A. 10
- B. 15

C. 20

D. 28

正确答案：D

44、当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以()为准。

A. 最先发出的书面文件

B. 最后发出的书面文件

C. 修改前资格预审文件

D. 最终修改的招标文件

正确答案：B

45、需要有关部门批准或核准、以划拨方式取得国有土地使用权的，建设项目建设单位在报送有关部门批准或核准前，应向()申请核发选址意见书。

A. 城市规划部门

B. 城乡规划部门

C. 国土资源部门

D. 环境保护部门

正确答案：B

46、在投标过程中，投标人不得以他人名义投标，不得与招标人或其他投标人串通投标，体现了招标的()原则。

A. 公开

B. 公平

C. 公正

D. 诚实信用

正确答案：D

47、下列关于生产准备的目的表述正确的是()。

- A. 为了使项目建成后能够顺利及时地转正常生产
- B. 使建成的项目取得更大收益
- C. 使建设项目及早竣工
- D. 为了项目尽快按预期目标建成投产，使投资者获得收益

正确答案：A

48、()是指其财产或者利益受工程保险合同保障，享有保险金请求权的人。

- A. 保险人
- B. 投保人
- C. 被保险人
- D. 投保人代理

正确答案：C

49、根据我国《企业财务通则》规定，吸收直接投资可分为()个种类。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

正确答案：C

50、下列不属于工程款竣工结算监理基本程序的是()。

- A. 工程承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表
- B. 专业监理工程师进行现场计量
- C. 建设项目业主审核后向承包单位付款
- D. 总监理工程师审定竣工结算报表，与建设项目业主、工程承包单位协商一致后，签发竣工结算文件和最终

的工程款支付证书，报建设项目业主

正确答案：B

51、重视通过()来解决各种争议，是我国民事诉讼中的一个重要原则。

- A. 协商
- B. 调解
- C. 仲裁
- D. 诉讼

正确答案：B

52、建设单位应向项目主管部门和政府环境保护行政主管部门提交项目环境保护工程预验收申请报告，附试运转监测报告，由()组织环保工程预验收。

- A. 县级政府环境保护行政主管部门
- B. 市级政府环境保护行政主管部门
- C. 省级政府环境保护行政主管部门
- D. 国务院环境保护行政主管部门

正确答案：C

53、建设单位发生的构成基本建设实际支出的，按照规定应当分摊计入交付使用资产成本的各项费用支出称()。

- A. 拆除、整理支出
- B. 待摊投资支出
- C. 设备投资支
- D. 建筑安装工程投资支出

正确答案：B

54、对于资金需求量大、偿债能力较强的大型建设项目，可申请()。

- A. 银团贷款
- B. 委托贷款
- C. 融资租赁
- D. 债权融资

正确答案：A

55、由于建设项目的管理过程具有()的特点，进度计划系统的编制、管理和控制，既要沿用通用的管理原理，又要借鉴同类项目的进度计划管理和控制经验与技术成果，结合本项目实际创造性的进行管理。

- A. 一次性
- B. 动态性
- C. 系统性
- D. 阶段性

正确答案：A

56、下列工程设计评审中，()评审是依据建设项目业主提出的工程设计委托条件 and 设计原则，审核设计项目完整性，设计勘察成果可靠性，以及设计标准、装备标准是否符合预定要求。

- A. 设计方案
- B. 初步设计成果
- C. 设计总说明
- D. 总体

正确答案：B

57、施工招标，自确定中标人之日起()日内，招标人向监督部门提交招投标情况书面报告。

- A. 10
- B. 15

C. 20

D. 28

正确答案：B

58、取得工程勘察劳务资质的企业，不可以承接()勘察劳务业务。

A. 岩土工程治理

B. 凿井工程

C. 工程钻探

D. 海洋工程

正确答案：D

59、矩阵型监理组织形式的缺点是()。

A. 实行个人管理

B. 要求“全能式”人才

C. 产生多头领导

D. 横向协调工作量大

正确答案：D

60、对于中度风险而言其控制策略是()。

A. 当风险降低后才可继续工作

B. 在规定期限内实施降低风险的措施

C. 不增加额外控制措施但需进行监视

D. 采取应急措施，保证大量资源投入

正确答案：B

61、关于建设单位对施工准备阶段的管理的表述中，错误的是()。

- A. 办理规划、建设等报建、施工放线测量和工程开工前的各项手续
- B. 审批工程监理单位编制的监理规划和审核项目监理部编制的监理实施细则
- C. 检查工程质量保证体系、安全保证体系的运行情况
- D. 审核工程监理单位审批后上报的承包人的施工组织设计

正确答案：C

62、下列不属于工程风险特征的是()。

- A. 风险损失的严重性
- B. 风险事件的突发性
- C. 风险因素的大量性
- D. 风险防范的多元性

正确答案：B

63、下列不属于建设项目内部审计依据的是()。

- A. 项目建设相关的标准和规范
- B. 建设项目内部的工作制度和管理程序
- C. 竣工资料
- D. 相关的法律、法规和方针政策

正确答案：C

64、承包单位应在知道或应当知道索赔事件发生后()d内，向监理机构递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。

- A. 7
- B. 14
- C. 28

D. 56

正确答案：C

65、建设项目中间评价应以()为着眼点。

- A. 工程项目实施过程中出现的变化因素
- B. 项目的投资效益
- C. 工程实施过程中的变化因素对项目预期目标的影响
- D. 建设实施效果以及生产运营状况

正确答案：A

66、采用建筑工程()方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案阶段设计付费标准的 80%支付中标人。

- A. 实施性
- B. 竞争性
- C. 概念性
- D. 指导性

正确答案：C

67、由于设计入自身原因，延误了按合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的()。

- A. 千分之一
- B. 千分之二
- C. 千分之三
- D. 千分之四

正确答案：B

68、总投资中最活跃、最敏感、最本质的部分是()。

- A. 现金
- B. 有形资产
- C. 无形资产
- D. 固定资产投资

正确答案：D

69、议决投保程度，从本质上说，是风险转移与风险自留的结合。这种结合的方式不包括()。

- A. 不足额保险
- B. 自负额保险
- C. 限制损失保险
- D. 履约保证保险

正确答案：D

70、()是指产品售出后，要继续进行跟踪服务，为用户提供技术咨询，搞好产品维修保养，听取用户意见，建立高效的市场反馈机制等。

- A. 产品市场调查
- B. 确定产品市场营销策略
- C. 建立新产品研发机构
- D. 组织产品售后服务

正确答案：D

71、关于材料采购合同的违约责任的表述，错误的是()。

- A. 因供货方逾期交货，按合同约定依据逾期交货部分的货款总价计算违约金
- B. 在材料采购合同的履行中，如供货方交付的数量多于合同规定，采购方可在承付期内、拒付多交部分的贷款和运杂费

- C. 当交货数量与合同不符，采购方应立即通知供货方接收货物并处理
- D. 采购方逾期付款，应支付逾期付款利息，延期付款利率一般按每天万分之五计算

正确答案：C

72、建设项目后评价方法的基础理论是()。

- A. 现代系统工程与反馈控制的管理理论
- B. 现代系统工程与财务控制的管理理论
- C. 现代工程学与反馈控制的管理理论
- D. 现代工程论述与财务控制的管理理论

正确答案：A

73、在建设项目中，项目投资完成后所进行的评价是()。

- A. 项目中间评价
- B. 项目事后评价
- C. 项目后评价
- D. 综合后评价

正确答案：C

74、()是合同双方转移风险、降低成本的有效手段。

- A. 资金
- B. 保险
- C. 技术
- D. 法律

正确答案：B

75、招标文件的澄清应在投标人须知前附表规定的投标截止时间()d 前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

- A. 7
- B. 10
- C. 15
- D. 20

正确答案：C

76、下列关于施工单位职业健康安全责任的表述，错误的是()。

- A. 施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产许可证、产品合格证
- B. 施工单位应当在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染
- C. 建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费
- D. 分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任

正确答案：D

77、建筑面积在()万 m

- A. 2
- B. 7
- C. 9
- D. 5

正确答案：D

78、建设单位和承包单位均可共同努力友好解决争议的方式是()。

- A. 协商

B. 争议评审

C. 仲裁

D. 诉讼

正确答案：A

79、材料招标中投标文件的内容一般不包括()。

A. 投标函

B. 技术性能参数的详细描述

C. 合同格式

D. 投标一览表

正确答案：C

80、下列关于建设项目竣工验收范围的表述，错误的是()。

A. 凡新建、扩建、改建的基本建设项目，符合设计文件所规定的内容及验收标准的应及时组织验收

B. 对于因少数主要设备短期内不能解决，虽然工程内容尚未全部完成，但可以投产或使用的工程项目应组织竣工验收

C. 按规定内容已经建设完成，但因外部条件制约，而不能投入使用的项目可以进行竣工验收

D. 对于已经形成部分生产能力，但近期内不能按原设计规模续建的项目，在报主管部门批准后，可以缩小规模，对已完成的工程和设备，应组织竣工验收

正确答案：B

81、下列不属于世界银行机构组成的是()。

A. 亚洲银行

B. 国际复兴银行

C. 国际开发协会

D. 国际金融公司

正确答案：A

82、()是招标公开原则的重要标志之一，而且必须公开、公平和公正。

A. 定标

B. 投标

C. 开标

D. 评标

正确答案：C

83、建设项目生产准备的目的是()。

A. 使项目投资获得最大利益

B. 使项目按预期目标建成投产

C. 使项目建成后能够顺利及时地转入正常生产

D. 使项目能尽早完工

正确答案：C

84、由不同功能的计划构成的进度计划系统不包括()。

A. 项目总进度计划

B. 指导性进度计划

C. 控制性进度计划

D. 实施性进度计划

正确答案：A

85、建设单位环境管理的责任总体是在()阶段进行环境影响评价、在实施阶段按照“三同时”要求落实环境管理措施并保证资金投入。

- A. 竣工验收
- B. 决策
- C. 投产使用
- D. 保修

正确答案：B

86、()是指从项目开工到竣工验收前的阶段性评价，即在实施过程中的某一时点对建设项目实际状况所进行的评价。

- A. 项目中间评价
- B. 项目开工评价
- C. 项目招标评价
- D. 项目投标评价

正确答案：A

87、项目建设()是项目建设活动的基础和项目管理的依据。

- A. 计划
- B. 决策
- C. 组织
- D. 协调

正确答案：A

88、单机无负荷试车调试应由()组织。

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位

D. 设计单位

正确答案：A

89、地方重点建设项目不实行施工招标的，应当经()批准。

A. 县人民政府

B. 市人民政府

C. 各省、自治区、直辖市人民政府

D. 国务院发展计划部门

正确答案：C

90、下列选项中，()是交付使用资产总表的具体化，反映交付使用固定资产、流动资产、无形资产和递延资产的详细情况，是使用单位建立资产明细账、登记新增资产价值的依据。

A. 建设项目概况表

B. 建设项目财务决算表

C. 建设项目交付使用资产明细表

D. 建设项目交付使用资产总表

正确答案：D

91、为实现建设项目的总进度计划，编制与总进度计划相适应的各类资源需求和供应计划，属于进度控制的()措施。

A. 组织

B. 管理

C. 经济

D. 技术

正确答案：C

92、核查有关参与方的资质和相应的安全资格审查认可证是()的责任。

- A. 业主方
- B. 工程监理方
- C. 工程总承包方
- D. 施工承包方

正确答案：A

93、建设单位和施工单位应按照“三同时”的要求，以()形式将环保工程设施的施工建设进展情况上报政府环境保护行政主管部门，接受环境保护部门的检查。

- A. 日报
- B. 月报
- C. 季报
- D. 年报

正确答案：C

94、施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制()。

- A. 安全技术措施
- B. 专项施工方案
- C. 施工现场临时用电方案
- D. 工程变更方案

正确答案：B

95、社会影响评价的方法一般是()，在诸要素分析评价的基础上做综合评价。

- A. 定性和定量相结合，以定性为主
- B. 定性和定量相结合，以定量为主
- C. 定量和定期相结合，以定量为主

D. 定量和定期相结合，以定期为主

正确答案：A

96、对于非肯定型的网络计划，对应于计划评审技术(PERT)，当含有高度的不确定性工作项目时，可采用()估算各项工作的持续时间。

A. 定量计算法

B. 经验估算法

C. 单一时间估计法

D. 三时估算法

正确答案：D

97、在建设项目内部控制的主要内容中，()是指建设单位内部为保证项目建设业务活动按一定的程序有效运行，而制定的业务处理过程必须具备的环节和工作顺序。

A. 财产保护控制

B. 会计系统控制

C. 绩效考核控制

D. 业务程序控制

正确答案：D

98、措施项目费中的()应当按照国家或省级、行业建设主管部门的规定标准计价。

A. 临时设施费

B. 环境保护费

C. 安全文明施工费

D. 二次搬运费

正确答案：C

99、合同履行期间，由于工程停建而终止合同或建设单位要求解除合同时，已进行勘察工作的，完成的工作量超过 50%时，建设单位应向勘察人支付()的勘察费。

- A. 实际完成工作量
- B. 预算额 50%
- C. 预算额 80%
- D. 预算额 100%

正确答案：D

100、()是内部控制得以正常发挥作用的前提条件。

- A. 信息与沟通
- B. 控制活动
- C. 风险管理
- D. 控制环境

正确答案：D

101、建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料并保证资料的()。

- A. 真实、系统、合理
- B. 准确、合理、适用
- C. 真实、准确、完整
- D. 完整、适用、可靠

正确答案：C

102、在进行材料招标时，招标人可以在招标文件中要求投标人以自己的名义提交投标保证金。投标保证金一般不得超过投标总价的()。

- A. 2%

B. 3%

C. 5%

D. 8%

正确答案：A

103、在()合同中，招标人易于确定报价合理的中标人，且支付容易方便，但是只能用于工程量计算准确、工期较短的项目，否则投资控制要承担一定量的风险。

A. 固定单价

B. 总价

C. 可调单价

D. 成本加酬金

正确答案：B

104、已知A、B工作的紧后工作为c、D，其持续时间分别为3d、4d、2d、5d，A、B工作最早开始时间为第5d、第6d，则C工作最早开始时间为第()d。

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

正确答案：D

105、实现建设项目质量、进度和成本控制的关键是()。

A. 调动全体员工的积极性

B. 重视人的工作技能和质量意识的培训

C. 培养团队意识

D. 提高“一次成功率”

正确答案：D

106、下列项目中，实施见证取样检测的项目不包括()。

A. 钢筋保护层厚度检测

B. 水泥物理力学性能检验

C. 混凝土、砂浆强度检验

D. 沥青、沥青混合料检验

正确答案：A

107、一般有几个重叠的分项工作，每个分项工作有不同的工作计量单位的任务适合用()测量。

A. 费用比率法

B. 加权单元法

C. 监督人员评价法

D. 渐进里程碑法

正确答案：B

108、()是指建设项目开工建设前进行项目规划，可行性研究报告、初步设计等前期工作所发生的费用。

A. 项目建设管理费

B. 预付款

C. 质量保证金

D. 前期工作费

正确答案：D

109、下列关于工程变更的表述，错误的是()。

A. 在总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更

- B. 未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理单位不得予以计量
- C. 在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用等方面达成协议时，项目监理单位应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据
- D. 总监理工程师应就工程变更的质量、费用与承包单位进行协商，无需取得建设单位授权

正确答案：D

110、下列不属于建设项目内部控制基本要素的是()。

- A. 外部环境
- B. 风险评估
- C. 信息与沟通
- D. 内部监督

正确答案：A

111、财务分析包括()。

- A. 常用财务指标分析和综合财务分析
- B. 融资成本分析和融资风险分析
- C. 财务预算分析和财务决算分析
- D. 盈利性分析和风险性分析

正确答案：A

112、()是指为了确保满足规定的质量要求，对产品、过程或体系的状态进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。

- A. 质量监督
- B. 法律监督
- C. 技术监督

D. 行政监督

正确答案：A

113、工程监理费是指监理单位在工程建设监理活动中所需要的全部成本，再加上应缴纳的税金和()。

A. 利息

B. 直接成本

C. 合理利润

D. 间接成本

正确答案：C

114、建设项目绩效审计是指依据建设项目绩效目标和绩效管理考核标准，对()的进行经济性、效率性、效果性的审查和评价。

A. 建设项目管

B. 建设项目过程

C. 建设项目计划

D. 建设项目绩效

正确答案：A

115、在担保有效期内，因承包人不履行合同而导致其履约保函金额被业主索赔提取后，承包人应在()日内向业主提交同等金额履约保函。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

正确答案：B

116、一般在采购合同签订后，设备开始制造前，由买方向卖方提供合同总价的()作为预付款。

- A. 8%~15%
- B. 10%~20%
- C. 15%~25%
- D. 20%~30%

正确答案：B

117、当项目进度延误或某个里程碑进度不能按时实现的情况下，为了加快进度，通常的做法是()。

- A. 将关键工作变为非关键工作
- B. 改变关键线路上各工作之间的先后顺序
- C. 压缩关键线路上有关工作的持续时间
- D. 重新编制网络计划

正确答案：C

118、采用分期付款方式采购设备，当采购方未支付到期价款达到全部价款的()的，供应方可以要求采购方支付全部价款或者解除合同。

- A. 1/2
- B. 1/3
- C. 1/4
- D. 1/5

正确答案：D

119、()是一种直观而简明的、有逻辑和数学根据的计划模型。

- A. 双代号网络计划
- B. 网络计划模型
- C. 单代号网络计划

D. 双代号时标网络计划

正确答案：B

120、在工程风险处理技术中，（）是以一种积极的态度，采用各种技术和方法去减少损失发生的机会和降低所发生损失的严重程度。

A. 回避

B. 抑制

C. 自留

D. 转移

正确答案：B

121、由于建设项目的管理过程具有（）的特点，进度计划系统的编制、管理和控制，既要沿用通用的管理原理，又要借鉴同类项目的进度计划管理和控制经验与技术成果，结合本项目实际创造性的进行管理。

A. 一次性

B. 动态性

C. 系统性

D. 阶段性

正确答案：A

122、招标文件技术部分格式主要包括施工组织设计或施工方案、项目管理机构配备情况、（）。

A. 投标报价说明

B. 投标报价汇总表

C. 拟分包项目情况表

D. 主要材料清单报价表

正确答案：C

123、索赔事件具有连续影响的，承包单位应按合理时间间隔继续递交()。

- A. 中间索赔通知
- B. 延续索赔通知
- C. 索赔申请
- D. 中间索赔报告

正确答案：B

124、项目生产准备的目的是不包括()。

- A. 使工程项目建成后能够及时完成试车调试
- B. 形成完整的生产能力
- C. 保证建设项目从生产运营阶段转入投产使用阶段
- D. 使投资发挥效益

正确答案：C

125、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定，向工程所在地()申请领取施工许可证。

- A. 社区级人民政府建设行政主管部门
- B. 县级以上人民政府建设行政主管部门
- C. 市级以上人民政府建设行政主管部门
- D. 省级以上人民政府建设行政主管部门

正确答案：B

126、在投资建设项目中，使项目从建设转入投产使用的必经程序是()。

- A. 项目管理
- B. 项目设计
- C. 项目生产准备

D. 项目竣工验收

正确答案：D

127、经批准单独设置管理机构的建设单位，为建设项目筹建、建设、验收等工作所发生的费用是()。

A. 建设管理费

B. 合同条款费

C. 前期工作费

D. 专项用款

正确答案：C

128、下列关于工程质量控制方法的表述，不正确的是()。

A. 质量控制应以事后控制为主

B. 对关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理

C. 严格执行现场见证取样和送检制度

D. 应采用必要的检查，测量和试验手段，以验证施工质量

正确答案：A

129、人员培训的方式不包括()。

A. 集中培训

B. 分类培训

C. 重点培训

D. 委托培训

正确答案：C

130、建设项目总结评价是项目建设完工投产后，由()对建设情况进行的全面系统总结和自我评价，并以《建设项目总结评价报告》(简称“自评报告”)形式提出。

- A. 建设项目经理
- B. 建设项目工人
- C. 建设项目投资人
- D. 建设项目业主

正确答案：D

131、建设项目质量具有一定的()，任何环节的质量缺陷，都可能在投产使用后酿成事故。

- A. 约束性
- B. 单一性
- C. 分散性
- D. 潜隐性

正确答案：D

132、下列不属于设计单位环境管理责任的是()。

- A. 根据设计任务书及环境影响评价的要求，在设计文件中编制环境保护篇章
- B. 提出施工过程中的环境保护措施和要点
- C. 按照有关环境保护和文明施工的要求组织施工
- D. 参与三同时项目的过程检查和验收并签署意见

正确答案：C

133、关于材料采购合同的违约责任的表述，错误的是()。

- A. 因供货方逾期交货，按合同约定依据逾期交货部分的货款总价计算违约金
- B. 在材料采购合同的履行中，如供货方交付的数量多于合同规定，采购方可在承付期内、拒付多交部分的贷款和运杂费
- C. 当交货数量与合同不符，采购方应立即通知供货方接收货物并处理

D. 采购方逾期付款，应支付逾期付款利息，延期付款利率一般按每天万分之五计算

正确答案：C

134、建设项目管理总承包是属于()。

A. 总承包合同方式

B. 切块分包合同方式

C. 零星分包合同方式

D. 联营体承包合同方式

正确答案：A

135、在项目后评价的实施过程中，签订委托合同，搜集项目资料后应当()。

A. 明确项目经理，筹组后评价组

B. 聘请相关专家，明确任务分工

C. 制定工作计划，设计调查方案

D. 开展现场调查，听取各方反映

正确答案：A

136、建设单位应自工程竣工验收合格起()日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A. 7

B. 15

C. 28

D. 45

正确答案：B

137、建设项目会计制度是应用于()的一种专业会计制度，是对建设单位的资金及其资金运动进行核算和监督的一种()。

- A. 建设单位，活动
- B. 建设单位，管理制度
- C. 授权机构，经济活动
- D. 建设单位，管理行为

正确答案：B

138、对于财政拨付的建设资金，项目建设单位应当将应上缴财政的竣工结余资金在竣工财务决算批复后()日内上缴财政。

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 30

正确答案：D

139、环境管理主要预防和控制的是()。

- A. 组织的活动或产品给环境造成的不良影响
- B. 畜牧业给环境带来的影响
- C. 工业、农业给环境带来的影响
- D. 产品给环境造成的影响

正确答案：A

140、下列不属于工程档案资料管理目的的是()。

- A. 为了在项目实施期提供便利的查阅条件
- B. 为以后编制竣工档案奠定基础

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/12605203020011005>