

2024 年监理工程师之水利工程目标控制精选试题及答案二

单选题（共 45 题）

1、事故隐患排查治理是水利建设各参建单位安全生产工作的重点，（ ）隐患级别是排查治理的基础。

- A. 预先识别
- B. 科学判定
- C. 事后检测
- D. 防控结合

【答案】 B

2、大型水工建筑物所用的水泥，可根据具体情况对水泥的矿物成分等提出专门要求，每一工程所用水泥品种以（ ）种为宜。

- A. 1~3
- B. 1~2
- C. 2~3
- D. 1~4

【答案】 B

3、在影响施工质量的因素“4M1E”中，是直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制三大目标能否顺利实现关键的是（ ）。

- A. 人的因素
- B. 材料因素
- C. 施工设备
- D. 施工方法

【答案】 D

4、关于水利工程缺陷责任期，下列说法不正确的是（ ）。

- A. 水利工程缺陷责任期从通过合同工程完工验收之日算起
- B. 缺陷责任期内的质量问题由原施工单位承担保修
- C. 特殊要求的工程，其保修期可以在合同中另行约定
- D. 水利工程缺陷责任期最长不超过 1 年

【答案】 D

5、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，（ ）单位应当履行保修义务。

- A. 设计
- B. 监理
- C. 建设
- D. 施工

【答案】 D

6、下列各项中，属于不确定性分析的是（ ）。

- A. 价值分析
- B. 盈亏平衡分析
- C. 风险分析
- D. 概率树

【答案】 B

7、水利生产经营单位、部直属单位应当通过“水利安全生产信息上报系统”将上月本单位发生的造成直接经济损失在（ ）万元以上的水利生产安全事故和较大涉险事故情况逐级上报至水利部。

- A. 30
- B. 50
- C. 90
- D. 100

【答案】 D

8、下列关于现场签证的说法中，错误的是（ ）。

- A. 应采用书面形式
- B. 如果现场没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价
- C. 承包人按照现场签证内容计算价款后，便可作为增加的合同价格，与进度款同期支付
- D. 现场如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量

【答案】 C

9、当进行工期压缩时，对直接费和间接费的影响正确的是（ ）。

- A. 直接费减少，间接费增加
- B. 直接费增加，间接费减少
- C. 直接费和间接费均增加
- D. 直接费和间接费均减少

【答案】 B

10、由于承包人原因使工程未能如期开工，应如何处理（ ）。

- A. 监理单位通知承包人按合同约定提交书面报告
- B. 可以要求承包人顺延工期
- C. 与承包人协商补救办法
- D. 要求提交进度整改措施

【答案】 A

11、监理人在发出开工通知前应获得（ ）同意。

- A. 承包人
- B. 监督部门
- C. 发包人
- D. 设计人

【答案】 C

12、工程质量评定的顺序是（ ）。

- A. 单元工程→分部工程→单位工程→工程项目
- B. 分部工程→单元工程→单位工程→工程项目
- C. 单位工程→单元工程→分部工程→工程项目
- D. 工程项目→单位工程→分部工程→单元工程

【答案】 A

13、以下不是按统计抽样检验的目的划分的是（ ）。

- A. 预防性抽样检验
- B. 计数抽样检验

C. 验收性抽样检验

D. 监督抽样检验

【答案】 B

14、计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（ ）。

A. 客观估计时间

B. 最可能估计时间

C. 乐观估计时间

D. 悲观估计时间

【答案】 A

15、跟踪检测时，混凝土试样不应少于承包人检测数量的（ ）。

A. 3%

B. 5%

C. 7%

D. 10%

【答案】 C

16、影响工期的重要因素的是（ ）。

A. 招标

B. 征地移民

C. 签约

D. 总造价

【答案】 B

17、在工程总承包企业的选择时，企业投资项目的工程总承包宜采用（ ）。

- A. 单价混合合同
- B. 成本加酬金合同
- C. 单价合同
- D. 总价合同

【答案】 D

18、监理单位有权要求更换承包人提供的不合格材料或工程设备，要求承包人立即进行更换，监理单位更换后再次检查和检验，由此增加的费用和工期延误由（ ）承担。

- A. 发包人
- B. 承包人
- C. 监理人
- D. 供货方

【答案】 B

19、工程进度曲线（S形曲线）以横坐标表示时间，纵坐标表示（ ）。

- A. 累计完成任务量
- B. 单位时间内完成任务量
- C. 累计未完成任务量
- D. 单位时间内完成任务量百分比

【答案】 A

20、（ ）是影响工程项目质量的决定性环节。

- A. 可行性研究阶段
- B. 设计阶段
- C. 施工阶段
- D. 竣工验收阶段

【答案】 B

21、下列不需要采用全数检验的是（ ）。

- A. 检验是破坏性的项目
- B. 质量十分不稳定的工序
- C. 质量水平要求高，对下道工序有较大影响的项目
- D. 质量性能指标对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用的项目

【答案】 A

22、在合同项目开工前，（ ）应组织审查承包人呈报的现场组织机构表。

- A. 总监理工程师
- B. 专业监理工程师
- C. 监理工程师
- D. 发包人

【答案】 A

23、依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007），需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时，（ ）应重新报送工程质量监督机构确认。

- A. 项目法人

- B. 监理人
- C. 设计单位
- D. 项目法人、监理人、设计单位联合

【答案】 A

24、项目法人应当自工程开工之日起（ ）个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。

- A. 30
- B. 45
- C. 60
- D. 75

【答案】 C

25、在施工实践中，经常由于（ ）的发生引起进度计划的调整，从而引起施工设备使用发生冲突或闲置。

- A. 资源分配的调整
- B. 施工进度计划的调整
- C. 施工进度延误事件
- D. 资金分配的调整

【答案】 C

26、下列各项中，属于枢纽工程机电设备及安装工程的是（ ）。

- A. 泵站设备及安装工程
- B. 水闸设备及安装工程
- C. 供变电设备及安装工程

D. 发电设备及安装工程

【答案】 D

27、按国家现行规定，造成直接经济损失 4000 万元的工程生产安全事故，应定为（ ）事故。

A. 一般

B. 较大

C. 重大

D. 特别重大

【答案】 B

28、下列关于材料预算价格的说法，错误的是（ ）。

A. 材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格

B. 采购及保管费按材料运到工地仓库的价格为计算基数，不包括运输保险费

C. 主要材料预算价格超过材料基价时，应按预算价计入工程单价参与取费

D. 从工地分仓库到各施工点的运杂费用已计入定额内，在材料预算价格中不予计算

【答案】 C

29、监理人员对于土方试样的跟踪检测，检测数量应不少于承包人检测数量的（ ）

A. 5%

B. 7%

C. 10%

D. 15%

【答案】 C

30、2019年某工程施工中发生生产安全事故造成3人死亡，45人重伤，6000万的直接经济损失，则该事故属于（ ）事故。

- A. 特别重大
- B. 重大
- C. 较大
- D. 一般

【答案】 B

31、（ ）是事故隐患排查治理的责任主体。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 各参建单位

【答案】 D

32、发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（ ）年。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

33、随着全球性贸易的发展，按照 ISO9000 标准的要求建立质量管理体系，积极开展（ ）已成为世界性的大趋势。

- A. 质量管理
- B. 参与方质量认证
- C. 合同管理
- D. 第三方质量认证

【答案】 D

34、“见证点”、“待检点”最核心的区别在于（ ）。

- A. 见证点的设置
- B. 见证点监理人员未到场不得进行施工
- C. 待检点的设置
- D. 待检点监理人员未到场不得进行施工

【答案】 D

35、由不同因素的个体组成时，为了使所抽取的样本更具有代表性，使用的抽样方法是（ ）

- A. 分层随机抽样
- B. 简单随机抽样
- C. 两级随机抽样
- D. 系统随机抽样

【答案】 A

36、属于发包人在施工阶段质量控制的是（ ）。

- A. 选择最佳建设方案

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/167035144136006135>