

# 2023 年一级建造师之一建建设工程项目管理通关考 试题库带答案解析

## 单选题(共 50 题)

1、工程师的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外，影响正常施工的追加合同价款由( )承担，相应顺延工期。

- A. 承包人
- B. 发包人
- C. 设计单位
- D. 监理单位

**【答案】 B**

2、对加工订制、市场采购和自提自运的物资，由提货人在提取产品时检验的验收方式指的是( )。

- A. 驻厂验收
- B. 提运验收
- C. 接运验收
- D. 入库验收

**【答案】 B**

3、下列建设工程管理工作中，属于工程使用增值的是( )。

- A. 确保工程建设安全
- B. 有利于环保
- C. 有利于成本控制
- D. 有利于进度控制

【答案】 B

4、当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择( )的工作缩短其持续时间，并重新计算未完成部分的时间参数，将其作为一个新计划实施。

- A. 资源强度小或费用低
- B. 直接费用高
- C. 资源占用量大
- D. 工作时间长

【答案】 A

5、在工程网络计划中，如果某项工作的拖延时间超过其自由时差则( )。

- A. 必定影响其紧后工作的最早开始时间
- B. 对后续工作无影响
- C. 必定会影响工程总工期
- D. 不影响总工期

【答案】 A

6、下列职业健康安全管理体系的基本要素中，属于核心要素的是( )。

- A. 记录控制
- B. 目标和方案
- C. 文件控制
- D. 应急准备和响应

【答案】 B

7、下列建设项目信息中，属于经济类信息的是( )。

- A. 工作量控制信息
- B. 合同管理信息
- C. 质量控制信息
- D. 风险管理信息

【答案】 A

8、为了保证债务的履行，确保债权的实现，在债务人的信用或特定的财产之上设定的特殊的民事法律关系，称之为( )。

- A. 承诺
- B. 担保
- C. 赔偿
- D. 无因管理

【答案】 B

9、项目管理机构在对施工机具使用费支出的控制过程中，采取合理安排施工生产、加强机械调度工作等的成本控制措施，主要作用是控制机械的( )。

- A. 台班单价
- B. 台班数量
- C. 台班保养费
- D. 台班质量

【答案】 B

10、

工程施工过程中索赔事件发生以后，承包人首先要做的工作是( )。

- A. 向监理工程师提出索赔意向通知
- B. 向监理工程师提交索赔证据
- C. 向监理工程师提交索赔报告
- D. 与业主就索赔事项进行谈判

【答案】 A

11、建设工程项目质量控制系统是面向建设工程项目而建立的质量控制系统，该系统( )。

- A. 与建筑施工企业质量管理体系的目的相同
- B. 必须通过第三方认证机构的认证
- C. 必须通过监理单位的审核批准
- D. 涉及工程项目实施中所有的质量责任主体

【答案】 D

12、工程合同风险产生的主要原因在于( )。

- A. 合同的不完全特性
- B. 信息不对称
- C. 交易成本存在
- D. 合同不确定性

【答案】 A

13、下列选项中，关于诚信行为记录的说法，错误的是( )。

- A. 诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布

- B. 不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后 7 日内，公布期限一般为 6 个月至 3 年
- C. 良好行为记录信息公布期限一般为 3 年
- D. 对整改确有实效的，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于 6 个月

【答案】 D

14、关于建设工程生产安全事故现场处置方案，下列说法不正确的是( )。

- A. 现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施
- B. 现场处置方案应具体、简单、针对性强
- C. 现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制
- D. 现场处置方案应是综合应急预案的组成部分

【答案】 D

15、关于分包人与发包人关系的说法，正确的是( )。

- A. 分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
- B. 在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作关系
- C. 分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师
- D. 当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令

【答案】 A

16、如果一个进度计划系统由控制性进度计划、指导性进度计划、实施性进度计划组成。该进度计划系统是由( )的计划组成的计划系统。

- A. 不同深度
- B. 不同参与方



- C. 不同功能
- D. 不同周期

【答案】 C

17、为了区分业主方和代表业主利益的项目管理方和( )等的管理职能，可以用管理职能分工表表示。

- A. 建设物资供应方
- B. 工程建设监理方
- C. 工程施工方
- D. 工程设计方

【答案】 B

18、项目管理实施规划的编制过程包括：①熟悉相关法规和文件；②分析项目条件和环境；③履行报批手续；④组织编制。根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326 —2006)，正确的编制程序是( ) (2014)

- A. ①→②→③→④
- B. ②→①→④→③
- C. ①→②→④→③
- D. ②→①→③→④

【答案】 B

19、建设工程项目的风险因素中，属于经济与管理风险因素的是( )。

- A. 人身安全控制计划
- B. 工作流程组织
- C. 工程施工方案

D. 组织结构模式

【答案】 A

20、建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的( )。(2014)

A. 管理现代化

B. 施工机械化

C. 生产高效化

D. 组织集成化

【答案】 D

21、按对隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，也可以用安全检查表打分，对隐患危险程度分级。这体现了( )的原则。

A. 重点治理原则

B. 动态处理原则

C. 预防与减灾并重治理原则

D. 单项隐患综合治理原则

【答案】 A

22、某工程在混凝土施工过程中，由于称重设备发生故障后未按管理标准予以校准而继续使用，导致工人向混凝土中掺入超量聚羧酸盐系高效减水剂，导致质量事故，属于( )。

A. 技术原因

B. 管理原因

C. 社会、经济原因

D. 人为事故和自然灾害原因

【答案】 B

23、关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。( 2015 真题 )

- A. 建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理
- B. 建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理
- C. 建设工程管理是对建设工程的行政事务管理
- D. 建设工程管理工作是一种增值服务

【答案】 D

24、某项工作有两个紧后工作，两个紧后工作的最迟完成时间分别为 20 天、 15 天，两个紧后工作的持续时间分别为 7 天、 12 天，则本工作的最迟完成时间为 ( )天。

- A. 13
- B. 15
- C. 3
- D. 20

【答案】 C

25、(2020 年真题)梁板类简支受弯混凝土预制构件进场时应进行( )检验。

- A. 混凝土强度
- B. 预埋件
- C. 结构性能
- D. 灌浆强度



【答案】 C

26、梁板类简支受弯混凝土预制构件进场时应进行( )检验。

- A. 混凝土强度
- B. 预埋件
- C. 结构性能
- D. 灌浆强度

【答案】 C

27、施工合同的实施中，应由( )对各工程小组进行建设工程施工合同交底。

- A. 施工员
- B. 项目技术负责人
- C. 项目经理
- D. 施工企业负责人

【答案】 C

28、以项目实施方案为依据，落实项目经理的责任目标为出发点的实施性施工成本计划的编制依据是( )。

- A. 企业的施工定额
- B. 企业的预算定额
- C. 概算定额
- D. 投资估算指标

【答案】 A

29、在网络计划中，工作 N 最迟完成时间为第 25 天，持续时间为 6 天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第 10 天、第 12 天和第 13 天，则工作 N 的总时差为( )。

- A. 6 天
- B. 9 天
- C. 12 天
- D. 15 天

【答案】 A

30、建设项目总承包方编制项目设计建议书的依据是( )。

- A. 项目功能描述
- B. 项目建设纲要
- C. 项目评审要求
- D. 项目构造描述

【答案】 B

31、

关于施工总承包管理模式的表述，正确的是( )。

- A. 采用施工总承包管理模式，由施工总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调
- B. 多个施工单位组成的施工联合体不能作为施工总承包管理单位
- C. 业主方不能委托一个施工单位作为施工总承包管理单位
- D. 施工总承包管理单位不得参与具体工程的施工

【答案】 A

32、建设工程项目质量的形成过程，体现了从目标决策，目标细化到目标实现的系统过程，而质量目标的决策是( )的职能。

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 项目管理咨询单位
- D. 建设项目工程总承包单位

【答案】 A

33、工程监理机构将尽一切努力进行项目的目标控制，但他不可能保证项目目标一定实现，这是由建设工程监理工作性质的( )决定的。

- A. 科学性
- B. 独立性
- C. 服务性
- D. 公平性

【答案】 C

34、在合同谈判阶段，双方谈判的结果一般以( )的形式形成书面文件。

- A. 合同补遗
- B. 合同附件
- C. 合同条款
- D. 协议书

【答案】 A

35、沟通过程的要素中，( )是实施沟通过程和提高沟通功效的重要环节。

- A. 沟通主体

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/168025135023006035>