

1[单选题] 某条公路和某栋建筑均由同一个施工单位施工，其进度、质量和成本结果也不一样。这体现出项目的（ ）

A.单件性 B. 一次性 C.具有一定的约束条件 D.具有生命周期

参考答案：A 您的答案：A

展开解析

2[单选题] 项目管理区别于企业管理最显著的标志是（ ）

A.资金限制 B. 经济型要求 C. 时间限制 D.一次性

参考答案：D 您的答案：D

展开解析

3[单选题] 协商解决施工所需的水、电等必备条件是业主在（ ）的主要任务。

A.项目决策阶段 B.项目准备阶段 C.项目实施阶段 D.项目验收阶段

参考答案：C 您的答案：C

展开解析

4[单选题] 项目团队从组建到发展起来经历的正确阶段顺序是（ ）

A. 形成——磨合——规范——表现——休整 B.形成——表现——磨合——规范——休整 C.表现——磨合——形成——规范——休整 D.形成——规范——磨合——表现——休整

参考答案：A 您的答案：A

展开解析

5[单选题] 以下不是工程项目组织特征的是（ ）

A. 临时性 B. 柔性 C. 弹性 D. 稳定性

参考答案：D 您的答案：D

展开解析

6[单选题] （ ）反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。

A. 组织结构 B.组织流程 C.组织系统 D.组织分工

参考答案：D 您的答案：D

展开解析

7[单选题] 10.根据项目专业特点，将项目直接安排到公司某一部门内进行，这属于（ ）组织形式。

A.复合式 B.项目式 C.职能式 D.矩阵式

参考答案：C 您的答案：C

展开解析

8[单选题] 常用的组织结构模式不包括（ ）组织结构。

A.职能 B.线性 C.动态 D.矩阵

参考答案：C 您的答案：C

展开解析

9[单选题] 为了加快施工进度，我们常常将网络计划中工作活动的逻辑关系进行改变，例如我们可以将工程进行合理的搭接，但在搭接过程中可能产生的问题有（ ）。

A.增大了资源的投入量 B.工作活动逻辑上的矛盾性 C.资源的限制 D.工作面限制及由此产生的现场混乱和低效率

参考答案：D 您的答案：D

展开解析

10[单选题] 下列关于资源计划说法正确的是（ ）

A.资源计划完全受制于设计和计划（实施方案和工期 B.资源计划是一个动态的计划过程 C.资源计划决定项目的成本计划 D.在一个项目中应同时进行资源计划和优化

参考答案：B 您的答案：B

展开解析

11[单选题] 确定暂设工程规模和组织劳动力进场的依据是（ ）。

A.劳动力综合需要量计划 B.主要工种劳动力计划 C.材料需要量计划 D.施工机具需要量计划

参考答案：A 您的答案：A

展开解析

12[单选题] 采用ABC分类法对材料进行分类时，累计频率在80~90%范围内的材料是（ ）。

A.一般材料 B.主要材料 C.次要材料 D.都不是

参考答案：C 您的答案：C

展开解析

13[单选题] 在编制项目施工进度计划之前应先（ ）。

A.确定进度管理目标 B.申请开工并按指令日期开工 C.工程项目的WBS分解 D.编制施工进度计划

参考答案：A 您的答案：A

o

展开解析

14[单选题] 在工程项目进度管理中，工作定义的基本依据是（ ）。

A.工作分解结构 B.成果说明文件 C.工作逻辑关系 D.工作清单

参考答案：A 您的答案：A

o

展开解析

15[单选题] 建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目（ ）项目定义时确定的。

A.决策阶段 B.设计阶段 C.施工阶段 D.运营阶段

参考答案：A 您的答案：A

o

展开解析

16[单选题] 业主项目管理的进度目标是项目（ ）的阶段。

A.从决策到保修 B.从设计准备到保修 C.从设计准备到开始使用 D.从决策到开始使用

参考答案：C 您的答案：C

o

展开解析

17[单选题] 施工单位项目管理的进度目标是项目（ ）的阶段。

A.从决策到保修期结束 B.从设计准备到保修期结束 C.从设计准备到动用开始 D.从决策到开始使用

参考答案：B 您的答案：B

o

展开解析

18[单选题] 双代号网络图中的（ ）的工作，称为虚工作。

A.既消耗时间，又消耗资源 B.只消耗时间，不消耗资源 C.不消耗时间，只消耗资源 D.不消耗时间，不消耗资源

参考答案：D 您的答案：D

o

展开解析

19[单选题] 项目质量计划由（ ）

A.企业经理主持编写 B.项目经理主持编写 C.项目管理者主持编写 D.监理单位主持编写

参考答案：B 您的答案：B

o

展开解析

20[单选题] 质量控制的核心为（ ）

A.事前控制 B.人 C.工序 D.事前和事中

参考答案：B 您的答案：B

展开解析

21[单选题] 影响质量的“五大”因素简称为“4M1E”，其中“1E”是指（ ）

A.方法 B.材料 C.机械 D.环境

参考答案：D 您的答案：D

展开解析

22[单选题] 在合同条件下，用户对工程质量的要求属于（ ）

A.明确的需要 B.隐含的需要 C.明确和隐含的需要 D.法定的需要

参考答案：A 您的答案：A

展开解析

23[单选题] 建设工程项目质量形成的影响因素中不包括（ ）

A.项目融资质量 B.项目的决策因素 C.项目和施工方案 D.项目的施工环境

参考答案：A 您的答案：A

展开解析

24[单选题] 建成后不能投入生产使用，所形成的合格而无用的建筑产品，

不具备质量（ ）

A.安全性特征 B.可靠性特征 C.适用性特征 D.经济性特征

参考答案：C 您的答案：C

展开解析

25[单选题] 下列不属于建设工程项目质量基本特性的是（ ）

A.反映使用功能的质量特性 B.反映安全可靠的质量特性 C.反映文化艺术的质量特性 D.反映资金需求的质量特性

参考答案：D 您的答案：D

展开解析

26[单选题] 作为项目部成本控制的目标是（ ）

A.合同价款 B.预算成本 C.计划成本 D.实际成本

参考答案：C 您的答案：C

展开解析

27[单选题] 按照成本构成，下列各项内容不属于施工成本的是（ ）

A.人工费 B.材料费 C.措施费 D.索赔费用

参考答案：D 您的答案：D

展开解析

**28[单选题]** 某综合楼工程发包后，发包人未按约定给定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍未按要求预付，于是在发出通知后7天，承包人决定停止施工，承担由此造成工期损失的是（ ）

A. 承包人 B. 发包人 C. 分包人 D. 工程师

参考答案：B 您的答案：B

展开解析

**29[单选题]** 建筑安装工程直接费由直接工程费和措施费组成，下列费用属于直接工程费中材料费的是（ ）。

A. 进行建筑材料质量一般性鉴定价检查所耗费用

B. 搭设临时设施所耗材料费

C. 施工机械安装及拆卸所耗材料费

D. 跳板、脚手架等的摊销费

参考答案：A 您的答案：A

展开解析

**30[单选题]** 施工机械司机工资属于（ ）。

A. 直接人工费 B. 施工机械使用费 C. 企业管理费 D. 大型机械安拆费

参考答案：B 您的答案：B

展开解析

**31[单选题]** 对于三阶段设计的大型工程，施工图设计阶段的投资限额是（ ）。

A. 投资估算 B. 修正概算 C. 设计概算 D. 施工图预算

参考答案：B 您的答案：B

展开解析

**32[单选题]** 对于工程或设备开工和停工前、检修中，工程或设备竣工及运行时进行的安全检查属于（ ）

A. 日常性检查 B. 专业性检查 C. 季节性检查 D. 不定期检查

参考答案：D 您的答案：D

展开解析

**33[单选题]** 施工安全管理控制必须坚持的方针是（ ）

A. 控制成本，确保安全 B. 安全第一，预防为主 C. 质量与安全并重 D. 以人为本，预防为主

参考答案：B 您的答案：B

o

展开解析

- 34[单选题]** 根据施工阶段安全技术措施的要求，单项工程、单位工程均应有安全技术措施，分部分项工程应有安全技术具体措施，施工前由技术负责人向参加施工的有关人员进行安全技术交底，并应逐级签发和保存（ ）
- A. 安全交底任务单 B. 安全整改任务单 C. 安全责任任务单 D. 安全检查任务单
- 参考答案： A 您的答案： A

o

展开解析

- 35[单选题]** 安全技术侧重对（ ）的管理。
- A. 劳动手段 B. 劳动对象 C. 劳动工具 D. 劳动手段和劳动对象
- 参考答案： D 您的答案： D

o

展开解析

- 36[单选题]** “五查”——包括查思想、查管理、查隐患、查整改和（ ）
- A. 查施工环境卫生 B. 查施工安全操作 C. 查施工交底 D. 查施工处理
- 参考答案： D 您的答案： D

o

展开解析

- 37[单选题]**（ ）是安全管理的基础工作，主要目的是要找出每项工作活动有关的所有危险源，并考虑这些危险源可能会对什么人造成什么样的伤害，或导致什么设备设施损坏等。
- A. 危险源辨识 B. 危险源评价 C. 危险源控制 D. 危险源分类
- 参考答案： A 您的答案： A

o

展开解析

- 38[单选题]** 科学合理的施工组织设计对于有效地配置合格的施工生产要素，规范施工作业技术活动行为和管理行为，将起到重要的（ ）
- A. 导向作用 B. 规范作用 C. 促进作用 D. 提高作用
- 参考答案： A 您的答案： A

o

展开解析

- 39[单选题]** 建设工程开工前，建设单位或者发包单位应当指定施工现场总代表人，施工单位应当指定（ ）
- A. 项目经理 B. 现场安全员 C. 技术负责人 D. 项目总工程师
- 参考答案： A 您的答案： A

o

展开解析

**40[单选题]** 建设工程施工中需要架设临时电网、移动电缆等，施工单位应当向有关主管部门提出申请，经批准后在（ ）指导下进行。

A. 有关专业技术人员 B. 现场安全管理员 C. 项目经理 D. 监理人员

参考答案：A 您的答案：A

展开解析

**41[单选题]** 现场的各种安全设施和劳动保护器具，下列各项中没有必要的工作是（ ）。

A. 保证其安全有效 B. 及时消除隐患 C. 定期进行检查和维护 D. 定期报告其使用效果

参考答案：D 您的答案：D

展开解析

**42[单选题]** 建设工程施工由于受（ ）限制，对环境的污染不能控制在范围内的，建设单位应当会同施工单位事先报请当地人民政府建设行政主管部门和环境行政主管部门批准

A. 工期紧张条件 B. 人员配置条件 C. 技术、经济条件 D. 施工现场狭窄

参考答案：C 您的答案：C

展开解析

**43[单选题]** 工程施工承包合同发生变更时，如合同中没有适用于该变更工作的费率和价格，双方经协商后又未达成一致意见，则应由\_\_\_\_\_确定暂行费率和价格（ ）

A. 业主 B. 承包商 C. 政府 D. 咨询工程师

参考答案：D 您的答案：D

展开解析

**44[单选题]** 从有利于业主投资的角度看，最适合采用的合同是（ ）

A. 最大成本加费用合同 B. 固定总价合同 C. 固定单价合同 D. 成本固定加酬金合同

参考答案：B 您的答案：B

展开解析

**45[单选题]** 根据有关法规规定，施工投标保证金的数额一般（ ）

A. 不得超过投标总价的1%，最高不超过50万元人民币 B. 不得超过投标总价的1%，最高不超过80万元人民币 C. 不得超过投标总价的2%，最高不超过50万元人民币 D. 不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币

参考答案：D 您的答案：D

o

展开解析

46[单选题] 工程过程中相关方的最高行为准则是 ( )

A.规范 B.制度 C.合同 D.法律

参考答案: C 您的答案: C

o

展开解析

47[单选题] 项目的结构编码应依据 ( ),对项目结构的每一层的每一组成进行编码

A.项目管理组织矩阵图 B.项目组织结构图 C.系统结构图 D.项目结构图

参考答案: D 您的答案: D

o

展开解析

48[单选题] 项目信息管理的目的是通过 ( ) 为项目建设的增值服务

A.有效的项目信息的存档和处理 B.有效的项目信息的处理和交流 C.有效的项目信息传输的组织和控制 D.有效的项目信息的收集和存储

参考答案: C 您的答案: C

o

展开解析

49[单选题] 1. 建设工程项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理,使项目的 ( ) 能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流

A. 成本 B. 图纸 C. 信息 D. 数据

参考答案: C 您的答案: C

o

展开解析

50[单选题] 工程项目信息管理的核心指导文件是 ( )

A.信息编码体系 B.信息分类标准 C.信息管理手册 D.信息处理方法

参考答案: C 您的答案: C

[单选题] 工程项目管理难度最大的阶段是工程项目的 ( )。

A.实施阶段 B.策划阶段 C.竣工验收阶段 D.准备阶段

参考答案: A 您的答案: A

o

展开解析

2[单选题] 某条公路和某栋建筑均由同一个施工单位施工,其进度、质量和成本结果也不一样。这体现出项目的 ( )

A.单件性 B.一次性 C.具有一定的约束条件 D.具有生命周期

参考答案: A 您的答案: A

o

展开解析

3[单选题] 下面不属于常见的工程项目是 ( )

A. 房屋建筑工程项目                      B. 软件工程项目    C. 希望工程项目  
D. 工业工程项目

参考答案: C 您的答案: C

展开解析

4[单选题] 项目管理区别于企业管理最显著的标志是 ( )

A. 资金限制    B. 经济型要求    C. 时间限制    D. 一次性

参考答案: D 您的答案: D

展开解析

5[单选题] 以下不属于项目管理三个维度的是 ( )

A. 时间维    B. 知识维    C. 信息维    D. 保障维

参考答案: C 您的答案: C

展开解析

6[单选题] 项目管理的九大知识领域不包括 ( )

A. 范围管理    B. 风险管理    C. 组织管理    D. 采购管理

参考答案: C 您的答案: C

展开解析

7[单选题] 就建造师而言, 以下说法正确的是 ( )

A. 建造师就是建设项目上的技术负责人    B. 建造师就是项目经理    C. 建造师是一类专业人员的统称    D. 2008 年以后, 项目经理就是建造师

参考答案: C 您的答案: C

展开解析

8[单选题] 在工程项目管理组织建立过程中, 位于确定工作岗位及职责和制定考核标准之间的步骤是 ( )

A. 确定项目工作内容    B. 进行组织结构设计    C. 确定组织目标    D. 确定工作流程与信息流

参考答案: D 您的答案: D

展开解析

9[单选题] 项目团队从组建到发展起来经历的正确阶段顺序是 ( )

A. 形成——磨合——规范——表现——休整    B. 形成——表现——磨合——规范——休整    C. 表现——磨合——形成——规范——休整    D. 形成——规范——磨合——表现——休整

您的答案：A

展开解析

10[单选题] 组织论中反映一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系的是（ ）。

A. 组织结构模式 B. 组织分工 C. 工作流程组织 D. 组织工具

参考答案：A 您的答案：A

展开解析

11[单选题] 常用的组织结构模式不包括（ ）组织结构。

A. 职能 B. 线性 C. 动态 D. 矩阵

参考答案：C 您的答案：C

展开解析

12[单选题] 采用增加资源投入来弥补工期上的拖延，会带来的不良后果有（ ）

A. 造成费用的增加 B. 因增加资源造成资源使用效率的降低 C. 加剧资源供应的困难 D. 浪费资源，污染环境

参考答案：A 您的答案：A

展开解析

13[单选题] 为了加快施工进度，我们常常将网络计划中工作活动的逻辑关系进行改变，例如我们可以将工程进行合理的搭接，但在搭接过程中可能产生的问题有（ ）。

A. 增大了资源的投入量 B. 工作活动逻辑上的矛盾性 C. 资源的限制 D. 工作面限制及由此产生的现场混乱和低效率

参考答案：D 您的答案：D

展开解析

14[单选题] 下列关于资源计划说法正确的是（ ）

A. 资源计划完全受制于设计和计划（实施方案和工期） B. 资源计划是一个动态的计划过程 C. 资源计划决定项目的成本计划 D. 在一个项目中应同时进行资源计划和优化

参考答案：B 您的答案：B

展开解析

15[单选题] 工程成本节约的主要途径是（ ）

A. 缩短工期 B. 减少资源消耗 C. 加强管理 D. 减少人员投入

参考答案：B 您的答案：B

**16[单选题]** 项目（ ）根据项目施工方案的需要，合理采购、租赁相应的机械设备，并对相应的机械设备进行优化配置、日常维护保养，尽量提高其完好率、利用率与生产效率的一系列组织与管理工作。

A.物资材料管理 B.机械设备管理 C.资金管理 D.劳务管理

参考答案：B 您的答案：B

展开解析

**17[单选题]** 对于进场的材料，有的要检查其力学性能，这属于（ ）

A. 书面检验 B. 外观检验 C. 理化检验 D. 无损检验

参考答案：C 您的答案：C

展开解析

**18[单选题]** 在工程项目进度管理中，工作定义的基本依据是（ ）。

A.工作分解结构 B.成果说明文件 C.工作逻辑关系 D.工作清单

参考答案：A 您的答案：A

展开解析

**19[单选题]** 施工单位项目管理的进度目标是项目（ ）的阶段。

A.从决策到保修期结束 B.从设计准备到保修期结束 C.从设计准备到动用开始 D.从决策到开始使用

参考答案：B 您的答案：B

展开解析

**20[单选题]** 双代号网络图中的（ ）的工作，称为虚工作。

A.既消耗时间，又消耗资源 B.只消耗时间，不消耗资源 C.不消耗时间，只消耗资源 D.不消耗时间，不消耗资源

参考答案：D 您的答案：D

展开解析

**21[单选题]** 工期安排中必须考虑可能的阴雨天，是属于项目的（ ）

A.弹性 B.经济性 C.全面性 D.系统性

参考答案：A 您的答案：A

展开解析

**22[单选题]** 项目质量计划由（ ）

A.企业经理主持编写 B.项目经理主持编写 C.项目管理者主持编写 D.监理单位主持编写

您的答案： B

展开解析

23[单选题] 影响质量的“五大”因素简称为“4M1E”，其中“1E”是指（ ）

A.方法 B.材料 C.机械 D.环境

参考答案： D 您的答案： D

展开解析

24[单选题] 建设单位对建设工程项目质量形成的影响，属于（ ）因素的影响。

A.建设项目的决策 B.建设项目的总体规划和设计 C.人的质量意识和质量能力 D.工程项目的施工环境

参考答案： C 您的答案： C

展开解析

25[单选题] 建设工程项目质量形成的影响因素中不包括（ ）

A.项目融资质量 B.项目的决策因素 C.项目和施工方案 D.项目的施工环境

参考答案： A 您的答案： A

展开解析

26[单选题] 建成后不能投入生产使用，所形成的合格而无用的建筑产品，不具备质量（ ）

A.安全性特征 B.可靠性特征 C.适用性特征 D.经济性特征

参考答案： C 您的答案： C

展开解析

27[单选题] 法律法规技术标准和合同等规定的要求属于（ ）

A.明确的需要 B.隐含的需要 C.外在的需要 D.内在的需要

参考答案： A 您的答案： A

展开解析

28[单选题] 施工质量保证体系运行的PDCA循环原理是（ ）

A.计划、检查、实施、处理 B.计划、实施、检查、处理 C.检查、计划、实施、处理 D.检查、计划、处理、实施

参考答案： B 您的答案： B

展开解析

29[单选题] 下列不属于建设工程项目质量基本特性的是（ ）

B.反映安全可靠的质量特性 C.反映文化艺术的质量特性 D.反映资金需求的质量特性

参考答案：D 您的答案：D

展开解析

30[单选题] 作为项目部成本控制的目标是（ ）

A.合同价款 B.预算成本 C.计划成本 D.实际成本

参考答案：C 您的答案：C

展开解析

31[单选题] 按照规定，我国现行建筑安装工程费由（ ）组成。

A.直接费 间接费 计划利润 税金 B.直接费 间接费 利润 税金 C.直接工程费 措施费 规费 企业管理费 D.直接工程费 现场经费 管理费 临时措施费

参考答案：B 您的答案：B

展开解析

32[单选题] 建筑安装工程直接费由直接工程费和措施费组成，下列费用

属于直接工程费中材料费的是（ ）。

A.进行建筑材料质量一般性鉴定价检查所耗费用

B.搭设临时设施所耗材料费

C.施工机械安装及拆卸所耗材料费

D.跳板、脚手架等的摊销费

参考答案：A 您的答案：A

展开解析

33[单选题] 工程量增加、设计变更、局部地基处理等增加的费用属于（ ）。

A.基本预备费 B.涨价预备费 C.措施费 D.规费

参考答案：A 您的答案：A

展开解析

34[单选题] “安全第一”方针充分体现（ ）

A.安全施工的理念 B.安全质量并重的理念 C.以人为本的理念 D.以企业利益为重的理念

参考答案：C 您的答案：C

展开解析

35[单选题] 对于工程或设备开工和停工前、检修中，工程或设备竣工及

运行时进行的安全检查属于（ ）

A.日常性检查 B.专业性检查 C.季节性检查 D.不定期检查

您的答案：D

展开解析

**36[单选题]** 根据施工阶段安全技术措施的要求，单项工程、单位工程均

应有安全技术措施，分部分项工程应有安全技术具体措施，施工前由技术负责人向参加施工的有关人员进行安全技术交底，并应逐级签发和保存（ ）

A. 安全交底任务单 B. 安全整改任务单 C. 安全责任任务单 D. 安全检查任务单

参考答案：A 您的答案：A

o 展开解析

**37[单选题]** 科学合理的施工组织设计对于有效地配置合格的施工生产要

素，规范施工作业技术活动行为和管理行为，将起到重要的（ ）

A. 导向作用 B. 规范作用 C. 促进作用 D. 提高作用

参考答案：A 您的答案：A

o 展开解析

**38[单选题]** 现场出入口应设置（ ）的标志

A. 建设单位 B. 承包人 C. 监理单位 D. 分包单位

参考答案：B 您的答案：B

o 展开解析

**39[单选题]** 施工现场应成立以（ ）为组长，进行施工现场文明施工管理

A. 主管生产副经理 B. 技术副经理 C. 承包队长 D. 项目经理

参考答案：D 您的答案：D

o 展开解析

**40[单选题]** 建设工程施工中需要架设临时电网、移动电缆等，施工单位

应当向有关主管部门提出申请，经批准后在（ ）指导下进行。

A. 有关专业技术人员 B. 现场安全管理员 C. 项目经理 D. 监理人员

参考答案：A 您的答案：A

o 展开解析

**41[单选题]** 关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是（ ）

A. 业主方与项目各参与方的工作流程任务是一致的 B. 工作流程组织的任务就是编制组织结构图 C. 工作流程图可以用来描述工作流程组织 D. 工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系

参考答案：C 您的答案：C

o 展开解析

[ ] 控制合同风险的途径不包括 ( )

A.重视合同谈判 B.签订完善的合同 C.推行工程保险制度 D.加强合同履行管理

参考答案: C 您的答案: C

展开解析

43[单选题] 建设项目投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指 ( )

A.计划单价 x 已完工程量

B.实际单价 x 已完工程量

C.计划单价 x 拟完工程量

D.实际单价 x 拟完工程量

参考答案: C 您的答案: C

o 展开解析

44[单选题] 某工程项目业主分别与设计单位、施工单位、监理单位签订了工程设计合同、施工承包合同、工程监理合同,根据合同法的规定,其中属于委托合同的是 ( )

A. 工程设计合同 B.施工承包合同 C.工程监理合同 D.工程设计合同

与工程监理合同

参考答案: C 您的答案: C

o 展开解析

45[单选题] 工程过程中相关方的最高行为准则是 ( )

A.规范 B.制度 C.合同 D.法律

参考答案: C 您的答案: C

o 展开解析

46[单选题] 各项信息管理任务的工作流程,不包括 ( )

A.信息管理手册编制和修订的工作流程 B.为形成各类报表和报告,收集信息、录入信息、审核信息、加工信息、信息传输和发布的工作流程 C.工程档案管理的工作流程 D.信息档案管理

参考答案: D 您的答案: D

o 展开解析

47[单选题] 施工项目信息的构成包括 ( )

A.文字信息 B.语言信息 C.新技术信息 D.文字信息、语言信息、新技术信息

参考答案: D 您的答案: D

o 展开解析

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/207040033002006040>