

《工程建设监理》第 01 章在线测试

《工程建设监理》第 01 章在线测试

剩余时间：55:08

答题须知：1、本卷满分 20 分。

2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。

3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。

第一题、单项选择题（每题 1 分，5 道题共 5 分）

1、实施建设工程监理的基本目的是()。

A、对建设工程的实施进行规划、控制、协调

B、控制建设工程的投资、进度和质量

C、保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用

D、协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用

2、实施建设工程监理()。

A、有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生建设单位的不当建设行为

B、有利于避免发生建设单位的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为

C、既有利于避免发生承建单位的不当建设行为，又有利于避免发生建设单位的不当建设行为

D、既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生建设单位的不当建设行为

3、国际上，工程咨询公司最基本、最广泛的业务是()。

A、为业主服务

B、为承包商服务

C、为贷款方服务

D、联合承包工程

4、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和()实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

A、施工合同

B、监理大纲

C、项目管理规范

D、工程建设强制性标准

5、工程建设强度是影响监理机构人员数量的主要因素之一，其数值()。

A、与投资成正比，与工期成反比

B、与工期成正比，与投资成反比

C、与投资 and 工期成正比

D、与投资 and 工期成反比

第二题、多项选择题（每题 2 分，5 道题共 10 分）

1、实施建设项目法人责任制的情况下，项目总经理的职权包括()。

A、负责筹措建设资金

- B、组织工程建设实施
- C、负责组织项目试生产和单项工程预验收
- D、负责提出项目竣工验收申请报告
- E、编制并组织实施归还贷款和其他债务计划

3、工程监理股份有限公司的特征包括()。

- A、有 5 个以上的发起人
- B、股票要优先转让给公司原有股东
- C、公司管理实行两权分离
- D、公司账目必须公开
- E、公司一定要公开向社会发行股票

5、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。

- A、监理工程师
- B、施工作业班组
- C、施工作业人员
- D、现场安全员
- E、现场技术员

第三题、判断题（每题 1 分，5 道题共 5 分）

1、如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故，则监理工程师承担责任，质量、安全事故责任主体不承担责任。

- 正确 错误

2、企业信用是企业经营理念、经营责任和经营效益的集中体现。

- 正确 错误

3、建设工程的目标控制通常表现为周期性的无限循环过程。

- 正确 错误

4、从主动控制是事前控制的角度来理解，主动控制的主要作用在于防患于未然。



正确



错误

5、《建设工程质量管理条例》中提及的监理依据，包括委托监理合同。



正确



错误

交卷

《工程建设监理》第 02 章在线测试

《工程建设监理》第 02 章在线测试

剩余时间：52:57

答题须知：1、本卷满分 20 分。

2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。

3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。

第一题、单项选择题（每题 1 分，5 道题共 5 分）

1、组建一个完善的监理组织机构的步骤是()。



A、确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程



B、选择组织结构形式、确定管理层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员



C、确定监理机构目标、选择组织结构形式、制定工作流程和信息流程、确定监理工作内容



D、选择组织结构形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作计划

2、《建设工程监理规范》规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有()以上同类工程监理工作经验的人员担任。



A、1 年



B、2 年



C、3 年



D、5 年

3、《建筑法》规定，从事建筑活动的()，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。



A、专业技术人员



B、监理工程师



C、建设管理人员



D、建筑施工人员

4、《建设工程监理规范》规定，监理资料的管理应由()。



A、总监理工程师负责，并指定专人具体实施



B、专业监理工程师负责



C、专业监理工程师指定的专人负责实施



D、资料员负责

5、项目总承包模式具有的优点之一是()。

A、合同关系简单

B、招标发包难度小

C、有利于质量控制

D、合同价格低

第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分）

2、总监理工程师应对项目监理机构内的每一个岗位都订立明确的工作目标和岗位责任，使（ ）。

A、管理职能不重不漏

B、事事有人管

C、人人有专责

D、人员能力互补

E、人员性格互补

3、项目监理机构中，总监理工程师代表应（ ）。

A、经监理单位法定代表人同意

B、由总监理工程师书面授权

C、代表总监理工程师行使其部分职责和权力

D、取得监理工程师执业资格证书并经注册

E、征得建设单位同意

第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）

1、直线制监理组织形式具有组织机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点

正确

错误

2、矩阵制监理组织形式中职能部门有权对指挥部门发布指令

正确

错误

3、机构的组织活动效应并不等于机构内单个人员工作效应的简单相加，这体现了组织机构活动的动态相关性原理。

正确

错误

4、新设立的工程监理企业，其资质等级按照最低等级核定，并设1年的暂定期

正确

错误

5、建设行政主管部门对工程监理企业资质实行年检制度

正确

错误

交卷

《工程建设监理》第 03 章在线测试

《工程建设监理》第 03 章在线测试

剩余时间：46:27

答题须知：1、本卷满分 20 分。

2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。

3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。

第一题、单项选择题（每题 1 分，5 道题共 5 分）

1、在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且()，从而难以实现工程预定的目标。

A、采取纠偏措施是不可能的

B、采取纠偏措施是不经济的

C、偏差可能有累积效应

D、不能降低偏差的严重程度

2、将风险分为财产风险、人身风险和责任风险是按风险()进行的分类。

A、分析依据

B、产生原因

C、潜在损失形态

D、后果

3、下列关于质量风险导致损失的表述中，正确的是()。

A、质量风险只会增加返工费用，不会造成工期延误损失

B、质量风险只会增加返工费用，不会造成第三者责任损失

C、质量风险既会造成工期延误损失，也会造成第三者责任损失

D、质量风险只会造成工期延误损失，不会造成第三者责任损失

4、木结构房屋比钢筋混凝土结构房屋失火的概率大，这是根据()得出的结论

A、主观概率的演绎法

B、主观概率的归纳法

C、客观概率的演绎法

D、客观概率的归纳法

5、建设工程风险分解的途径之一是按结构维分解，其含义是按建设工程()进行分解。

A、结构体系

B、组成内容

C、风险管理的组织结构

D、风险管理的工作结构

第二题、多项选择题（每题 2 分，5 道题共 10 分）

1、建设工程风险大表现在()。

- A、实施阶段的投机风险大
- B、风险因素和风险事件多
- C、风险因素和风险事件的发生概率大
- D、风险因素和风险事件的损失后果较为严重
- E、同一风险事件，对建设工程不同参与方的后果是相同的

2、下列内容中，属于非保险转移缺点的有（ ）。

- A、可能因合同条款有歧义而导致转移失败
- B、机会成本大
- C、有时转移代价可能超过实际损失
- D、可能因转移者心理麻痹而导致实际损失增加
- E、可能因被转移者无力承担实际损失而仍然由转移者承担损失

3、进度风险导致的损失包括（ ）。

- A、第三者责任的损失
- B、财产损失
- C、货币的时间价值
- D、为赶上计划进度所需的额外费用
- E、延期投入使用的收入损失

4、在损失控制计划系统中，应急计划是在损失基本确定后的处理计划，其应包括的内容有（ ）。

- A、采用多种货币组合的方式付款
- B、调整整个建设工程的施工进度计划
- C、调整材料、设备采购计划
- D、控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害
- E、准备保险索赔依据，确定保险索赔的额度，起草保险索赔报告

第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）

1、目标控制的效果是主观的，对目标控制效果的评价是客观的

正确

错误

2、设计过程中，需要在不同设计阶段之间进行纵向的反复协调，这种协调仅限于同一专业之间的协调。

正确

错误

3、风险识别的特点之一是不确定性，这是风险识别个别性和主观性的结果。

正确

错误

4、对于风险评价来说，建设工程数据库中的数据只能反映各种风险综合作用的后果，不能反映各种风险各自作用的后果。

正确

错误

5、对于风险评价来说，建设工程数据库中的数据只能反映各种风险各自作用的后果，不能反映各种风险综合作用的后果。

正确

错误

交卷

《工程建设监理》第 04 章在线测试

《工程建设监理》第 04 章在线测试

剩余时间：42:24

答题须知：1、本卷满分 20 分。

2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。

3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。

第一题、单项选择题（每题 1 分，5 道题共 5 分）

1、工程网络计划的计划工期应（ ）。

A、等于要求工期

B、等于计算工期

C、不超过要求工期

D、不超过计算工期

2、在工程网络计划执行过程中，如果发现工作 P 出现进度拖延，且拖延的时间超过其总时差，则（ ）。

A、将使工程总工期延长

B、不会影响其后续工作的元计划安排

C、不会影响其紧后工作的总时差

D、工作 P 不会变为关键工作

3、在工程网络计划执行过程中，监理工程师检查实际进度时发现只有某工作进度拖延 X，且 X 已超过该工作的自由时差，则（ ）。

A、不影响其后续工作和工程总工期

B、不影响其后续工作但影响工程总工期



C、影响其后续工作，可能影响工程总工期



D、影响其后续工作和工程总工期

4、当利用 S 型曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点落在 S 型曲线的右侧，则通过比较可以获得的信息是（ ）。



A、工作实际进度超前的时间和超额完成的任务量



B、工程项目实际进度超前的时间和超额完成的任务量



C、工作实际进度托后的时间和托欠的任务量



D、工程项目实际进度托后的时间和托欠的任务量

5、网络计划的工期优化是指（ ）。



A、寻求网络计划的最短工期



B、当计算工期大于要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间，寻求满足工期要求的网络计划



C、寻求网络计划最短工期的资源均衡



D、寻求网络计划最短工期下的费用最低

第二题、多项选择题（每题 2 分，5 道题共 10 分）

1、影响建设工程进度的不利因素有很多，其中属于组织管理因素的有（ ）。



A、地下埋藏文物的保护及处理



B、临时停水停电



C、施工安全措施不当



D、计划安排原因导致相关作业脱节



E、向有关部门提出各种申请审批手续的延误

2、工程项目建设总进度计划是对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署，其主要内容有（ ）。



A、投资计划年度分配表



B、设计总进度计划表



C、工程项目一览表



D、年度建设资金平衡表



E、工程项目进度平衡表

3、监理工程师受业主委托实施全过程监理时，在建设工程设计准备阶段进度控制的任务有（ ）。



A、进行环境及施工现场条件的调查和分析



B、编制设计阶段工作计划及详细的出图计划

C、收集有关工期的信息，协助业主确定工期总目标

D、编制工程项目总进度计划及年、季、月实施计划

E、编制工程项目前期工作计划及总进度计划

4、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是()。

A、时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期

B、时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系

C、横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系

D、横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间

E、横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象

第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）

1、组织协调对进度控制的作用最为突出且最为直接

正确

错误

2、监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准，减轻了承包单位对施工进度计划的责任和义务。

正确

错误

3、建设工程组织非节奏流水施工时，虽然在施工段上没有空闲时间，但有的专业工作队有时无法连续作业

正确

错误

4、建设工程组织非节奏流水施工时，相邻施工过程的流水步距不全相等，从而使专业工作队数大于施工过程数

正确

错误

5、在工程网络计划中，关键工作是指最早开始时间与最迟开始时间相差最小的工作。

正确

错误

交卷

《工程建设监理》第05章在线测试

《工程建设监理》第05章在线测试

剩余时间：41:20

答题须知：1、本卷满分20分。

3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。

第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分）

1、预算定额是编制施工图预算的主要依据，预算定额编制的基础是（ ）。



A、概算定额



B、施工定额



C、概算指标



D、收费定额

2、监理工程师编制的期中付款证书中不应包括（ ）。



A、已实施的永久工程的价值



B、价格调整



C、计日工



D、不合格材料的运输费用

3、工程质量监督检测费应在（ ）中计取。



A、建设单位管理费



B、施工单位间接费



C、工程监理费



D、施工单位现场经费

4、价值工程定义中的成本是指（ ）。



A、一次性投资费用



B、使用过程中的运营费用



C、使用过程中的维修费用



D、一次性投资费用与使用过程中的运营费用

5、工业项目的单体无负荷试车费应计入（ ）中。



A、设备购置费



B、联合试运转费



C、设备运杂费



D、设备安装工程费

第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分）

第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）

1、非代理型 CM 单位一般在设计阶段介入，对设计单位有指令权



正确



错误

2、进口设备外贸手续费的计算公式为：外贸手续费：到岸价 X 人民币外汇牌价 X 外贸手续费率。



正确



错误

3、我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按组成计税价格计算其应纳税额。



正确



错误

4、按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，大型机械设备进出场及安拆费列入措施费。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/265232032210011310>