

2024 年设备监理师之设备工程监理基础及相关知识 过关检测试卷 B 卷附答案

单选题（共 45 题）

1、按照组织设计的程序，在设计组织的协调层之前必须完成()工作。

- A. 设计组织决策层
- B. 设计组织操作层
- C. 规划组织所需资源
- D. 调整组织结构

【答案】 B

2、顾客对监理服务质量的认识和感知包括服务的技术质量和功能质量两个方面。监理服务质量来源于：独到的服务设计和策划，提供以顾客满意和希望方式的系统服务，以及()。

- A. 监理单位与顾客的关系
- B. 监理单位领导与监理人员的关系
- C. 监理单位和监理人员与顾客的关系
- D. 监理单位与管理部門的关系

【答案】 C

3、下列关于设备制造过程及其质量管理的说法，正确的是()。

- A. 制造商必须在接受合同前编写制造工艺方案
- B. 潜在失效模式及后果分析法是估计业主损失的有效方法
- C. 设备工艺过程控制计划不应随控制方法变化而变化
- D. 设备工艺过程控制计划不能代替作业指导书

【答案】 D

4、作为团队领导，总监理工程师应具备的能力不包括()。

- A. 独立完成具体业务工作的能力
- B. 组建团队的能力
- C. 处理冲突的能力
- D. 技术能力

【答案】 A

5、()工作完成的标志是采卖双方正式签约，完成订货合同。

- A. 运输
- B. 采买
- C. 催交
- D. 检验

【答案】 B

6、()就是通过规避项目风险因素来规避可能产生的潜在损失或不确定性。

- A. 风险回避
- B. 风险转移
- C. 风险减轻
- D. 风险接受

【答案】 A

7、设备工程监理交底是在()、监理服务实施之前的一个重要的环节。

- A. 监理服务水平测量后
- B. 监理服务准备工作基本完成
- C. 监理服务制度制定后
- D. 监理大纲编制完成

【答案】 B

8、()工作贯穿于合同签订后直到设备、散材制造完工，并具备进行出厂检验条件的全过程。

- A. 运输
- B. 采买
- C. 催交
- D. 检验

【答案】 C

9、开展设备工程监理工作，实际操作过程中更为适宜的顺序应是()。

- A. 承包合同在前，监理合同在后
- B. 监理合同、承包合同同时签订
- C. 监理合同在前，承包合同在后
- D. 承包合同签订 5 日内签订监理合同

【答案】 C

10、设备工程监理单位，是指具有企业法人资格和取得相应资格等级《设备工程监理单位资格证书》的，从事设备工程监理业务及设备工程技术和咨询服务业务的()

- A. 政府机构

- B. 事业单位
- C. 社会组织
- D. 管理协会

【答案】 C

11、所谓监理人员合理配置，就是要求()与项目涉及的专业及专业重要程度相匹配。

- A. 人员专业配置
- B. 人员规模配置
- C. 技术人员资质
- D. 管理人员数量

【答案】 A

12、设备设计过程的设计输入应予以规定并形成文件，包括()。

- A. 设计采用的标准、规范及相关法规
- B. 以前类似设计提供的适用信息
- C. 分承包方的正式的组织和技術接口
- D. 项目的设计数据和基础资料

【答案】 B

13、下列关于设备监理人员的说法，正确的是()。

- A. 设备监理人员可以分为总监理工程师和专业监理工程师两类
- B. 设备监理人员可以以个人身份独立执业
- C. 设备监理人员首先应是管理专家

D. 设备监理人员应承诺与被监理单位的直接责任人无亲属关系

【答案】 D

14、从设备监理的角度考虑，设备工程项目信息管理系统至少应包括投资控制、质量控制、进度控制和()几大功能。

A. 组织机构管理

B. 合同管理

C. 招标代理管理

D. 人力资源管理

【答案】 B

15、由于项目的()，其创造的产品、服务或成果可能存在不确定性。

A. 一次性

B. 独特性

C. 临时性

D. 周期性

【答案】 B

16、项目总体计划是以项目()计划为龙头的项目计划。

A. 范围

B. 风险

C. 总工期

D. 总投资

【答案】 C

17、我国的设备监理工程师被普遍地认为()。

- A. 应归属于专业工程师类
- B. 应归属于咨询工程师类
- C. 应归属于管理工程师类
- D. 应归属于质量工程师类

【答案】 B

18、《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》中规定的注册设备监理师注册有效期为()年。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

【答案】 C

19、某工作，其最乐观估计持续时间为 6 天，最可能估计持续时间为 9 天，最悲观估计持续时间为 18 天，则该工作期望持续时间为()天。

- A. 4
- B. 9
- C. 10
- D. 11

【答案】 C

20、投资管理应贯穿项目建设全过程，但对项目投资影响最大的应是()。

- A. 投资决策过程
- B. 设计过程
- C. 制造过程
- D. 工程实施过程

【答案】 A

21、()是设备相对其设计循环运行的速率。

- A. 设备总效率
- B. 可利用率
- C. 运行效率
- D. 成品率

【答案】 C

22、设备工程监理是指具有相应资质的设备工程监理单位，接受委托方的委托，按照与委托方签订的设备工程监理合同的约定，遵循设备工程的一般规律，依据国家有关的法律、法规、规章、技术标准和委托方的要求，对设备工程提供的咨询和()服务。

- A. 策划
- B. 技术
- C. 协助
- D. 管理

【答案】 D

23、组织内部环境因素不包括()。

- A. 组织资源

- B. 组织文化
- C. 组织人员
- D. 法律法规

【答案】 D

24、组织设计的主要内容是()。

- A. 确定组织的目标
- B. 组织结构设计和过程设计
- C. 确定机构人员组成
- D. 确定组织的管理层次和管理幅度

【答案】 B

25、()组织形式通常适宜于规模较小的. 以技术为核心的项目，对重复性管理工作非常有效，不适合时间限制性强或要求对变化快速响应的项目。

- A. 职能制企业
- B. 项目制企业
- C. 矩阵制企业
- D. 线性职能制企业

【答案】 A

26、()的核心是在多个互相冲突的目标和方案之间做出权衡，以便满足项目有关各方的要求。

- A. 项目整合管理
- B. 项目范围管理
- C. 项目质量管理

D. 项目沟通管理

【答案】 A

27、下列关于设备工程监理单位义务的说法，正确的是()。

A. 对设备工程设计资料提出合理建议

B. 参与设备工程形成过程的管理

C. 按合同约定获得合理的监理报酬

D. 为委托方和被监理单位保守商业秘密和技术秘密

【答案】 D

28、设备监理除了具有一般监理所共有的一些特点外，其自身的特点体现在()。

A. 管理跨度大，协调量大，设备的类别及涉及的专业较少

B. 空间跨度大，协调量大，设备工程类别及涉及的专业较少

C. 时间跨度大，协调量大，设备品种多及专业较少

D. 时空跨度大，协调量大，设备的类别及涉及的专业繁多

【答案】 D

29、设备工程监理的目标之间呈()关系。

A. 线性独立

B. 线性相关

C. 互相影响

D. 质量优先

【答案】 C

30、下列设备工程监理服务内容中，属于辅助服务的是()。

- A. 给业主提供管理咨询
- B. 给承包方提供合理化建议
- C. 给承包方提供技术咨询
- D. 给业主提供技术咨询

【答案】 B

31、承包商与分包商的冲突，原则上应该由()负责协调解决。

- A. 业主
- B. 总监理工程师
- C. 设备监理工程师
- D. 承包商的项目经理

【答案】 D

32、为了竞标某一设备工程项目的监理任务，设备监理机构所需编制的总构想文件是()。

- A. 设备监理合同
- B. 设备监理规划
- C. 设备监理大纲
- D. 设备监理实施细则

【答案】 C

33、设备工程监理服务提供规范相对于生产制造业而言，相当于()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/326121033112011004>