

2023年-2024年监理工程师之水利工程目标控制能力测试试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、下列关于工作分解结构分解原则说法正确的是（ ）。

- A. 上一层是下一层次的百分百分解，没有遗漏，保持系统的完整性
- B. 分解后的任务应该是可管理的，可定性检查的，可分配任务的
- C. 项目的分解应考虑组织管理的需要
- D. WBS 结构编码原则是上层向下层多位编排，每项工作有一个的编码

【答案】 C

2、水利工程项目划分中具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物一般称为（ ）。

- A. 单项工程
- B. 单位工程
- C. 单元（工序）工程
- D. 分部工程

【答案】 B

3、某一建设工程拟采购一部进口设备，该设备按人民币计算的离岸价为2200万元，国外运费200万元，国外运输保险费8万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（ ）万元。

- A. 2200
- B. 2400
- C. 2408
- D. 2416

【答案】 C

4、工地进场了某种产品 20 箱，每箱 20 件，现在需要抽取 8 件产品进行检验，应采取（ ）方法进行检验。

- A. 系统抽样
- B. 单纯随机抽样
- C. 两级抽样
- D. 分层抽样

【答案】 C

5、枢纽工程中，一般以（ ）划分为一个单位工程。

- A. 每座独立的建筑物
- B. 每个招标标段
- C. 每个独立的工程结构
- D. 每一组能独立发挥某种功能的结构

【答案】 A

6、对石料压实干密度的合格率不应小于（ ）%。

- A. 80
- B. 85
- C. 90
- D. 95

【答案】 C

7、对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理单位实行（ ）。

- A. 平行检验
- B. 见证取样
- C. 巡视
- D. 旁站

【答案】 B

8、根据《水利建设工程施工分包管理规定》，在合同实施过程中，由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应的施工能力，项目法人的正确做法是（ ）。

- A. 要求承包人继续施工
- B. 转包相关工程
- C. 向承包人指定分包人
- D. 向承包人推荐分包人

【答案】 D

9、下列关于计量工作方式说法正确的是（ ）

- A. 计量工作方式包括承包人在监理人的监督下计量和监理人与承包人联合计量
- B. 承包人在监理的监督下计量的优点是占用监理人员较少，计量不容易失控
- C. 采用监理人与承包人联合计量的方法时，需要由监理与承包人分别委派专人组成联合计量小组共同计量，双方签字认可后作为计量的依据
- D. 采用监理人与承包人联合计量的方法增加了计量结果的确认时间，但是可以保证计量的质量

【答案】 A

10、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（ ）。

- A. 安全
- B. 进度
- C. 质量
- D. 投资

【答案】 C

11、根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》，土方开挖的主要工序是（ ）。

- A. 表土清理
- B. 不良土质的处理
- C. 地质坑、孔处理
- D. 软基及土质岸坡开挖

【答案】 D

12、某工程分项的招标工程量清单为 1000m²，施工中由于涉及变更实际完成的工程量调整为 1200m²。该分项工程招标控制价单价为 300 元/m²，投标报价单价为 360 元/m²，投标报价浮动率为 5%。则根据《计价规范》，该分项工程的超过 15%以上部分的单价应为（ ）元/m²。

- A. 242.25
- B. 300
- C. 345
- D. 360

【答案】 C

13、借助于试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定属于（ ）。

- A. 书面检验
- B. 外观检验
- C. 理化检验
- D. 无损检验

【答案】 C

14、为了某种目的从总体中抽取一部分产品来代表整批产品的质量，抽取的这部分产品称为（ ）。

- A. 总体
- B. 样本
- C. 部分
- D. 检验批

【答案】 B

15、若存款 1000 元，年利率为 12%，按单利计息，则第 2 年年末的本利和为（ ）。

- A. 1240 元
- B. 1254 元
- C. 1267 元
- D. 1305 元

【答案】 A

16、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），项目法人应在收到合同工程完工验收申请报告之日起（ ）个工作日内，决定是否同意验收。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

【答案】 C

17、缺陷责任期最长不超过（ ）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

18、施工中应将骨料粒径分成下列几种级配，其中三级配不包括粒径为（ ）的骨料。

A. 5~20mm

B. 20~40mm

C. 40~80mm

D. 80~150mm

【答案】 D

19、缺陷责任期除施工合同另有约定外，一般从（ ）之日起至有关规定或施工合同约定的缺陷责任终止的时段。

- A. 通过合同工程完工验收
- B. 工程尾款全部结算完
- C. 工程竣工决算完成
- D. 工程交付

【答案】 A

20、承包人的质量保证体系组成包括思想控制子体系、组织控制子体系和（ ）控制子体系。

- A. 工作
- B. 过程
- C. 技术
- D. ……

【答案】 A

21、（ ）应组织各参建单位制定项目事故隐患排查治理制度。

- A. 项目法人
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 安全管理部门

【答案】 A

22、某常规投资方案，当基准收益率为 14%时，净现值为 200 万元；当基准收益率为 15%时，净现值为-100 万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（ ）

- A. <12%

B. 12%~13%

C. 13%~15%

D. >15%

【答案】 C

23、在国民经济评价中，不列入费用项目的有（ ）。

A. 基本预备费

B. 流动资金

C. 税金

D. 国外贷款的利息

【答案】 C

24、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（ ）。

A. 工作进度

B. 工作安全

C. 工作造价

D. 工作质量

【答案】 D

25、混凝土砂石料称量的允许偏差不得超过（ ）%。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

26、基准收益率是财务评价的一个重要参数，是投资资金应当获得的（ ）标准的收益水平。

A. 最低

B. 最高

C. 平均

D. 普通

【答案】 A

27、当采用单次抽样方案即 (N, n, c) 进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为 d ，当（ ）时判定为合格批，接收该检验批。

A. $d > c$

B. $d < c$

C. $d \leq c$

D. $d \geq c$

【答案】 C

28、（ ）是我国专门针对市场经济条件下建立新的建设工程质量监督管理制度第一部行政法规。

A. 《水利工程建设标准强制性条文》

B. 《工程建设标准强制性条文》

C. 《中华人民共和国建筑法》

D. 《建设工程质量管理条例》

【答案】 D

29、在项目实施中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则（ ）。

- A. 必定影响其紧后工作的最早开始时间
- B. 必定影响工程总工期
- C. 不会影响工程总工期
- D. 该工作必定变成关键工作

【答案】 A

30、工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，（ ）均应填报。

- A. 投标人
- B. 招标人
- C. 设计人
- D. 上级主管部门

【答案】 A

31、分类分项工程工程量清单计价的要求中，对工程量清单中没有标价的项目做法正确的是（ ）。

- A. 不予支付任何款项
- B. 按变更支付款项
- C. 按协商支付款项
- D. 按政府指导支付款项

【答案】 A

32、下列不属于枢纽工程类型的是（ ）。

- A. 堤防
- B. 水库
- C. 拦河闸
- D. 泵站

【答案】 A

33、平行检测是监理单位按照监理合同约定独立进行抽样检测，核验承包人的检测结果，其费用由（ ）承担。

- A. 发包人
- B. 承包人
- C. 监理单位
- D. 业主

【答案】 A

34、实施监理工作开工条件的控制不包括（ ）。

- A. 签发开工通知
- B. 分项工程开工
- C. 单元工程开工
- D. 混凝土工程开仓

【答案】 B

35、在工程实施中发现进度拖后时（ ）采取赶工措施，保证计划如期完成。

- A. 监理人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/405143102104012011>