

TSM 房管局同城灾备项目总结

[蒋国纬]

目标的实现状况

■ 目标：

- 一期重点是保证备份数据的完整性。采用**IBM TSM**实现数据库和文档数据持续增量归档到备份中心，达到灾备三级（从数据角度）水平。
- 二期重点是保证灾备中心核心系统可用。配置服务器及网络资源的情况下，采用**IBM CDC**采用异步方式实现系统准同步，主中心发生故障时，灾备中心核心应用系统可用。经过二期建设，关键业务系统可以达到灾备四级-五级。

■ 实际状况：

- 目前已能保证备份数据的完整性，采用IBM TSM通过网络将关键的数据库和文档数据，存放至洪山灾备中心，制定了相应的灾难恢复计划，当灾难发生时，可以通过异地的方式进行数据恢复。

日程的完成状况

■ 计划：概述项目的原始日程

阶段	里程碑	计划日期
计划	灾备项目进度表	2013-11-01
需求	TSM需求说明书 v1.3	2013-12-28
设计	TSM详细设计说明书V1.0	2014-01-03
实施	TSM实施过程文档V1.4	2014-01-04
结项	系统验收	2014-04-19

■ 实际状况：

阶段	里程碑	实际日期
计划	灾备项目进度表	2013-11-01
需求	TSM需求说明书 v1.3	2013-12-28
设计	TSM详细设计说明书V1.0	2014-01-03
实施	TSM实施过程文档V1.4	2014-01-06
结项	系统验收	2014-04-30

质量的达标状况

- 质量目标：

- 完成文件备份，保证备份的文件能完整、准确的还原。
- 完成数据库备份，在当前业务系统数据受到破坏时，能够及时还原数据。

■ 实际状况：

- 通过异机还原的方式，证明了可以对业务系统的oracle数据库进行数据还原。
- 文件已使用延迟一个月的方式备份至洪山机房，通过文件客户端的还原，数据完整、准确、一致。

预算的使用状况

- 预算：陈述项目的原始质量目标
 - 列出关键的成本目标、支出限制
 - 人力成本 17000元
 - 餐饮费用2000元
 - 管理费用500元

■ 实际成本/支出:

- 人力成本 26000元，与预算费超支9000元
- 餐饮费用2700元，与预算费用超支700元
- 管理费用400元，与预算费用节约400元

部门总结

关于房管局TSM同城灾备项目的总
结

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438125023010006113>