

2023 年监理工程师之监理概论综合检测试卷 B 卷含答案

单选题（共 50 题）

1、某工程分为两个子项目，合同总价为 4800 万美元，其中子项目一的合同价为 2100 万美元，子项目二的合同价为 2700 万美元，合同工期为 32 个月，则工程建设强度为（ ）万美元/年。

A.1560

B.1280

C.1800

D.2400

【答案】 C

2、下列项目监理机构内部协调工作中，属于内部组织关系协调的是（ ）。

A.信息沟通上要建立制度

B.工作委任上要职责分明

C.矛盾调解上要恰到好处

D.绩效评价上要实事求是

【答案】 A

3、根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间（ ）日前提出。

A.2

B.3

C.5

D.10

【答案】 A

4、在 EPC模式下，如果业主想更换业主代表，需提前()

- A.14 天通知承包商，并征得承包商同意
- B.14 天通知承包商，无须征得承包商同意
- C.42 天通知承包商，并征得承包商同意
- D.42 天通知承包商，无须征得承包商同意

【答案】 B

5、对于设计信息分发制度时需要考虑的因素，说法错误的是（ ）。

- A.决定信息分发的内容、数量、范围、数据来源
- B.决定分发信息的数据结构、类型、精度和格式
- C.决定提供信息的介质
- D.允许检索的范围，检索的密级划分，密码管理等

【答案】 D

6、建设工程开工时间是指工程设计文件中规定的任何一项永久性工程（ ）的开始日期。

- A.地质勘察
- B.场地旧建筑物拆除
- C.施工用临时道路施工
- D.正式破土开槽

【答案】 D

7、为了保证住宅质量，对高层住宅及地基、结构复杂的（ ）应当实行监理。

- A.多层住宅
- B.住宅小区
- C.住宅群落
- D.保护性住宅

【答案】 A

8、将监理规划报建设单位的时间是（ ）。

- A.召开第一次工地会议 7 天前
- B.召开第一次工地会议 14 天前
- C.编制完成之后
- D.监理单位技术负责人签认后

【答案】 A

9、关于建设工程质量、造价、进度三大目标的说法，正确的是（ ）。

- A.工程项目质量、造价、进度目标应以定性分析为主，定量分析为辅
- B.建设工程三大目标中，应确保工程质量目标符合工程建设强制性标准
- C.分析论证建设工程三大目标的匹配性时应以同等权重对待
- D.建设工程三大目标的实现是指实现工程项目“质量优，投资省”的目标

【答案】 B

10、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位主要负责人安全职责的是（ ）。

- A.落实安全生产责任制度

- B.确保安全生产费用的有效使用
- C.及时.如实报告生产安全事故
- D.制定安全生产规章制度和操作规程

【答案】 D

11、根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013），下列监理文件资料中，需要由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（ ）。

- A.总监理工程师任命书
- B.单位工程竣工验收报审表
- C.分包单位资格报审表
- D.工程材料.构配件.设备报审表

【答案】 B

12、国际上对咨询工程师知识结构的要求比我国对监理工程师要求的更宽。下列内容中，对我国监理工程师执业资格考试内容未作要求的是（ ）。

- A.企业管理知识
- B.项目管理知识
- C.行政管理知识
- D.法律法规知识

【答案】 C

13、（2019年真题）监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制，并应在召开第一次工地会议（ ）天前报建设单位。

A.6

B.7

C.8

D.9

【答案】 B

14、（2015年真题）关于监理规划的说法，正确的是（ ）。

- A. 监理规划应把握工程项目运行脉搏
- B. 监理规划不需要建设单位确认
- C. 监理规划经总监理工程师批准后即可实施
- D. 监理规划经批准后不得变更

【答案】 A

15、在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位的合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有（ ）

- A. 公平性
- B. 自主性
- C. 独立性
- D. 公正性

【答案】 D

16、关于工程质量评估报告的说法，正确的是（ ）。

- A. 工程质量评估报告应在竣工验收前提交建设单位
- B. 工程质量评估报告应由施工单位组织编制并经总监理工程师签认
- C. 工程质量评估报告是工程竣工验收后形成的主要验收文件之一

D.工程质量评估报告由专业监理工程师组织编制并经监理工程师签认

【答案】 A

17、《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）的附录 A 是用来明确约定（）的。

- A.相关服务工作内容和范围
- B.项目监理机构人员及其职责
- C.项目监理设备配置数量和时间
- D.监理服务酬金及支付时间

【答案】 A

18、（）组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。

- A.专业监理工程师
- B.总监理工程师
- C.总监理工程师代表
- D.建设行政主管部门

【答案】 B

19、下列监理规划的编制依据中，反映当地工程建设法规及政策方面的资料是（）。

- A.监理合同
- B.当地建筑材料的供应状况
- C.工程建设程序
- D.项目立项批文

【答案】 C

20、根据《建设工程监理规范》GB/T 50310-2013，下列各项中，属于总监理工程师不得授权的职责的是（ ）。

- A.调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔
- B.确定项目监理机构人员及其岗位职责
- C.组织召开监理例会
- D.组织编写监理月报. 监理工作总结，组织整理监理文件资料

【答案】 A

21、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应组织专家论证、审查专项施工方案的工程是（ ）。

- A.起重吊装工程
- B.脚手架工程
- C.高大模板工程
- D.拆除、爆破工程

【答案】 C

22、下列属于施工总承包模式的缺点的是（ ）。

- A.不利于建设工程的组织管理
- B.不利于建设单位的合同管理
- C.建设周期较长
- D.不利于工程质量控制

【答案】 C

23、根据《民法典》，下列关于格式条款合同的说法中，正确的是（ ）。

- A.格式条款合同类似于合同示范文本，应由政府主管部门拟定
- B.格式条款有两种以上解释的，应当遵循提供格式条款一方的解释
- C.格式条款和非格式条款不一致的，应采用格式条款
- D.对格式条款的理解发生争议的，应按通常理解予以解释

【答案】 D

24、下列风险因素中，属于按照风险来源进行划分的是（ ）。

- A.施工单位的风险
- B.设计单位的风险
- C.自然风险
- D.建设单位的风险

【答案】 C

25、（ ）是指完成项目计划中确定的工作以实现项目目标的一组过程。

- A.启动过程组
- B.计划过程组
- C.执行过程组
- D.监控过程组

【答案】 C

26、根据《建设工程监理规范》，监理实施细则需经（ ）审批后实施。

- A.总监理工程师代表
- B.工程监理单位技术负责人

- C.总监理工程师
- D.相应专业监理工程师

【答案】 C

27、接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（ ）到达要约人。

- A.要约到达受要约人之前
- B.承诺通知到达要约人之前
- C.承诺通知发出之前
- D.承诺通知到达要约人之后

【答案】 B

28、根据《监理工程师职业资格制度规定》，监理工程师职业资格考试成绩实行（ ）为一个周期的滚动管理方法。

- A.1 年
- B.2 年
- C.3 年
- D.4 年

【答案】 D

29、关于 Partnering 模式特征的说法，错误的是（）。

- A.Partnering 模式要求各方高层管理者参与并达成共识
- B.Partnering 模式协议规定了参与各方的目标、权利和义务
- C.Partnering 模式的参与者出于自愿
- D.Partnering 模式强调信息开放与资源共享

B

30、（2012年真题）关于风险评价作用的说法，正确的是（ ）。

- A.通过风险评价可以更清楚地辨识主要风险
- B.通过风险评价可以找出建设工程面临的风险因素
- C.风险评价只能针对单一风险
- D.风险评价可以最终形成建设工程风险清单

【答案】 A

31、根据《合同法》，无效合同是指（ ）订立的合同。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

- A.因重大误解
- B.代理人超越权限
- C.以合法形式掩盖非法目的
- D.乘人之危

【答案】 C

32、关于建设工程监理主要文件资料内容不包括的是（ ）。

- A.工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料
- B.工程质量或安全生产事故处理文件资料
- C.法律法规
- D.工程质量检验报验资料及工程有关验收资料

【答案】 C

、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业投资《政府核准的投资项目目录》以外的项目，投资决策实行的制度是（ ）。

- A.审批制
- B.核准制
- C.备案制
- D.公示制

【答案】 C

34、依据《中华人民共和国建筑法》，当施工不符合工程设计要求、施工技术标准 and 合同约定时，工程监理人员应当()

- A.报告建设单位
- B.要求建筑施工企业改正
- C.报告建设单位要求建筑施工企业改正
- D.立即要求建筑施工企业暂时停止施工

【答案】 B

35、监理单位在建设工程监理工作中体现公平性要求的是（ ）。

- A.维护建设单位的合法权益时，不损害施工单位的合法权益
- B.积累丰富的技术、经济资料和数据
- C.按照委托监理合同的规定，为建设单位提供服务
- D.根据自己的判断，采用科学的方法和手段，独立地开展工作

【答案】 A

36、下列关于平行承包模式特点的说法中，正确的是（ ）。

- A.有利于缩短工期

- 有利于控制工程造价
- C.工程总价可较早确定
- D.建设周期较长

【答案】 A

37、根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者（ ）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

- A.设计单位
- B.分包单位
- C.工程监理单位
- D.承包单位

【答案】 C

38、监理规划的主要内容之一是安全生产管理的监理工作，下列属于安全生产管理的监理工作内容的是（ ）。

- A.审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况
- B.参加工程竣工验收，签署建设工程监理意见
- C.审查施工组织设计、（专项）施工方案
- D.施工单位拒不整改或不停止施工时，应及时向建设单位报送监理报告

【答案】 A

39、关于建设工程风险对策的说法，正确的是（）

- A.风险回避是应对技术风险的最佳策略
- B.风险回避是必要的、有时甚至是最佳的风险对策

风险转移对被转移者都是不利的

D.非计划性风险自留也是经过风险评价后作出的风险对策决策

【答案】 B

40、总监理工程师签发工程暂停令，应事先征得（ ）同意。

A.专业监理工程师

B.施工单位

C.监理单位

D.建设单位

【答案】 D

41、（2014年真题）建设工程监理的性质可概括为（ ）。

A.服务性、科学性、独立性和公正性

B.创新性、科学性、独立性和公正性

C.服务性、科学性、独立性和公平性

D.创新性、科学性、独立性和公平性

【答案】 C

42、“工程临时或最终延期报审表”应由（ ）签字。

A.监理单位技术负责人

B.监理单位法定代表人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/465243331124011221>