

2023 年设备监理师之设备工程监理基础及相关知识 全真模拟考试试卷 B 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、按()分解，例如考虑不同的单项工程、单位工程的不同风险。

- A. 项目目标
- B. 项目风险因素的分类
- C. 项目决策和实施的阶段
- D. 项目结构或组成内容组成

【答案】 D

2、沟通控制的完整性原则包括两个方面：一是所传递的信息应完整，二是()应完整。

- A. 传递信息的方法
- B. 传递信息的制度
- C. 传递信息的途径
- D. 传递信息的组织

【答案】 C

3、项目开始时，项目成功完成的可能性()。

- A. 较低
- B. 最低
- C. 较高
- D. 最高

【答案】 B

4、工程项目的()表明，一个工程项目的主办机构很难独立完成项目的全部任务。

- A. 独特性
- B. 系统性
- C. 临时性
- D. 一次性

【答案】 B

5、在设备工程可行性研究阶段，编制()是投资管理的主要目标之一。

- A. 投资估算
- B. 投资概算
- C. 投资预算
- D. 投资决算

【答案】 A

6、信息编码应遵循的原则中，通常不包括()原则。

- A. 唯一性
- B. 合理性
- C. 规范性
- D. 不可扩充性

【答案】 D

7、设备工程监理服务质量差距分析模式列出了五个质量差距，其中()之间的差距是主要的，是由整个过程的其他差距综合作用引起的。

- A. 期望的服务与感知的服务
- B. 监理规划与对顾客需求和期望的认知
- C. 服务规划与服务提供
- D. 与顾客沟通与服务提供

【答案】 A

8、开展设备工程监理工作，实际操作过程中更为适宜的顺序应是()。

- A. 承包合同在前，监理合同在后
- B. 监理合同、承包合同同时签订
- C. 监理合同在前，承包合同在后
- D. 承包合同签订 5 日内签订监理合同

【答案】 C

9、被监理方已完成的设备(阶段或最终结果)质量按事先约定好的报验项目内容提交监理检查 / 见证的申报，应采用()。

- A. 见证情况表
- B. 见证通知单
- C. 报验申请表
- D. 工作联系单

【答案】 C

10、特定项目的设备工程监理服务质量指数由过程指数、能力指数和绩效指数合成，即三个指数的()。

- A. 中值
- B. 标准方差

- C. 乘积
- D. 加权平均值

【答案】 D

11、()是指组织作为一个整体，必须以决策层为其最高决策中心。

- A. 权力层次性原则
- B. 统一指挥原则
- C. 责任不可下推原则
- D. 最佳跨度原则

【答案】 B

12、按()分类，设备工程进度计划可以分为年度进度计划、季度进度计划、月度进度计划。

- A. 计划期
- B. 计划的范围
- C. 设备工程的工作过程
- D. 进度计划的表达方式

【答案】 A

13、协调业主与承包商之间的利益冲突、协调不同承包商相互间的利益冲突等协调任务是由()究成的。

- A. 业主
- B. 承包商
- C. 监理单位
- D. 政府机构

【答案】 C

14、下列设备工程监理单位的资格管理审批程序正确的是()。

- A. 提交申请材料，由有关单位受理，依次进行现场评审、见证评审、文件评审，最后经核准并公告
- B. 乙级设备工程监理单位资格申请向国务院有关管理部门或省、自治区、直辖市质量技术监督提交资料并由其受理，经中国设备监理协会评审，由国家质检总局和发改委共同核定
- C. 先由有关单位接受申请要求，审查申请单位资格，再提交有关资料，由中国设备监理协会组织专家进行评审，并组织技术委员会作出评审结论意见上报，由国家质检总局和发改委共同核定
- D. 由中国设备监理协会组织进行评审，由国家质检总局最终核准，由国家发改委颁发设备工程监理单位资格证书

【答案】 B

15、大型机械设备进出场及安拆费属于()。

- A. 机械使用费
- B. 企业管理费
- C. 工程建设其他费用
- D. 措施费

【答案】 D

16、国际上常见的工程担保种类中，担保金额最大是()。

- A. 投资担保
- B. 履约担保
- C. 维修担保

D. 进口物资税担保

【答案】 B

17、()组织形式通常适宜于规模较小的.以技术为核心的项目,对重复性管理工作非常有效,不适合时间限制性强或要求对变化快速响应的项目。

A. 职能制企业

B. 项目制企业

C. 矩阵制企业

D. 线性职能制企业

【答案】 A

18、具体研究与工作方法上的整体化、分析技术应用的综合化、程序持续的科学化三大基本特征,着眼于项目整体管理的方法理论是()。

A. 决策方法论

B. 可靠性分析方法

C. 系统工程方法

D. 创新工作方法

【答案】 C

19、合同界面分析的目的是为了找出()。

A. 管理重点

B. 管理对象

C. 管理盲点

D. 管理方法

【答案】 C

20、下列不属于设备工程监理开展监理工作的依据的是()。

- A. 设备工程监理合同
- B. 设备工程合同
- C. 建设项目前期审批文件
- D. 有关法律、法规、规章、技术标准

【答案】 C

21、在进行设备工程监理服务分析时，必须预先设计好的设计文件是()。

- A. 设备工程监理规划/大纲
- B. 设备工程监理细则
- C. 设备工程监理服务质量标准
- D. 设备工程服务蓝本

【答案】 C

22、在设备工程监理服务规范中体现顾客要求的特性是()。

- A. 风险特性
- B. 技术特性
- C. 经济特性
- D. 组织特性

【答案】 B

23、根据风险管理人员是否意识到风险的情况，可以将风险接受对策分为()。

- A. 计划性风险接受和非计划性风险接受

- B. 预见性风险接受和非预见性风险接受
- C. 可控性风险接受和非可控性风险接受
- D. 可调整性风险接受和不可调整性风险接受

【答案】 A

24、PDCA 循环分为四个阶段、八个步骤。以下()属于行动阶段。

- A. 现状调查、原因分析
- B. 要因确认、制定对策
- C. 实施措施、检查效果
- D. 巩固措施、寻找遗留问题

【答案】 D

25、()指业主要求承包商提供的为保证承包商按时向分包商、供货商支付款额的担保。

- A. 履约担保
- B. 付款担保
- C. 预付款担保
- D. 业主支付担保

【答案】 B

26、下列关于应用生产能力指数法估算建设项目投资的说法中，正确的有()。

- A. 生产能力指数取值应考虑拟建项目与已建同类项目的投资来源差异
- B. 拟建项目与已建同类项目生产能力之比应限制在 50 倍以内
- C. 应考虑拟建项目与已建同类项目因建设时间不同而导致的价格水平差异

D. 生产能力指数取值应限制在 1~2 之间

【答案】 C

27、下列关于设备工程监理资料的说法，错误的是()。

A. 设备工程监理资料是监理单位在实施监理服务的过程中形成的各类文件和记录

B. 监理资料是监理项目信息的载体，记录了所监理项目过程质量状况和发生的问题及处理情况

C. 设备工程监理资料并不能作为界定监理责任的依据

D. 监理资料的管理包括日常管理和档案管理

【答案】 C

28、按照组织设计的程序，在设计组织的协调层之前必须完成()工作。

A. 设计组织决策层

B. 设计组织操作层

C. 规划组织所需资源

D. 调整组织结构

【答案】 B

29、若拟建项目或装置与类似项目或装置的规模相差不大，生产规模比值在 0.5-2 之间，则指数 n 的取值近似为()。

A. 1.0

B. 0.9

C. 0.8

D. 0.7

【答案】 A

30、设备监理单位应公平地对待其他()，应倡导“以质量为基础选择设备监理服务”的原则，不得故意或无意地损害其名誉和利益。

- A. 设备监理单位
- B. 建设监理单位
- C. 建设单位
- D. 承包商

【答案】 A

31、设备监理成果是设备监理单位对设备的质量、进度、投资、()等实施监督的结果。

- A. 管理与环境
- B. 安全及环境
- C. 安全监控
- D. 风险及环境

【答案】 B

32、设备工程监理资料中的各种原始记录是监理工作中各项控制与管理工作的()。

- A. 依据和凭证
- B. 规范和规章
- C. 约束和制度
- D. 依据和制度

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/496031040040010124>