

2024年一级建造师之一建建设工程项目管理精选试题及答案一

单选题（共 45 题）

1、在工程项目开工前，监督机构接受（ ）对建设工程质量监督的申报手续，并对其提供的文件资料进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 总承包单位

【答案】 B

2、建筑产品的时代性和社会性决定建设工程环境管理具有（ ）的特点。

- A. 协调性
- B. 相关性
- C. 多样性
- D. 适应性

【答案】 C

3、项目经理的任务仅限于主持项目管理工作，其主要任务是（ ）。

- A. 施工的安全管理
- B. 项目目标的质量控制
- C. 项目目标的进度控制
- D. 项目目标的控制和组织协调

【答案】 D

4、施工企业在项目施工准备阶段编制的估算成本计划，属于()成本计划。

- A. 指导性
- B. 实施性
- C. 作业性
- D. 竞争性

【答案】 B

5、按照我国现行规定，对于达到一定规模的，危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经()签字后实施。

- A. 项目技术负责人和总监理工程师
- B. 施工单位技术负责人和总监理工程师
- C. 项目技术负责人和施工单位技术负责人
- D. 总监理工程师和业主代表

【答案】 B

6、关于大型建设工程项目结构分析的说法，正确的是()。

- A. 项目结构分析是将整个项目逐层分解，并确立工作编码
- B. 项目结构分析是将项目计划逐层分解，并确立工作目录
- C. 项目结构分析是将项目计划逐层分解，并确立工作编码
- D. 项目结构分析是将整个项目逐层分解，并确立工作目录

【答案】 D

7、关于施工成本及其管理的说法，正确的是()。

- A. 施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划范围内，并最大限度地节约成本
- B. 施工成本是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用支出
- C. 施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案
- D. 施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径

【答案】 A

8、（2020年真题）评价和诊断项目质量控制体系的有效性，一般由（ ）进行。

- A. 项目监理单位
- B. 项目管理的组织者
- C. 项目咨询单位
- D. 第三方认证机构

【答案】 B

9、下列工程项目决策阶段策划工作内容中，属于组织策划的是（ ）。

- A. 设计项目管理组织结构
- B. 制定项目管理工作流程
- C. 确定项目实施期组织总体方案
- D. 进行项目管理职能分工

【答案】 C

10、有关施工总承包模式在合同管理方面特点的表述，说法错误的是（ ）。

- A. 招标及合同管理工作量会减小
- B. 业主只需要进行一次招标，与施工总承包商签约
- C. 费率招标实质上是书面合同，对业主方的合同管理和投资控制十分有利
- D. 在很多工程实践中，采用的并不是真正意义上的施工总承包，而采用所谓的费率招标

【答案】 C

11、（ ）的业务范围并不限于在项目实施阶段的工程项目管理工作，还包括项目决策阶段的管理和项目使用阶段的物业管理工作。

- A. 工程师
- B. 建造师
- C. 项目经理
- D. 监理工程师

【答案】 B

12、项目成本指标控制的工作包括：①采集成本数据，监测成本形成过程；②制定对策，纠正偏差；③找出偏差，分析原因；④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是（ ）。2018 真题

- A. ④→①→③→②
- B. ①→②→③→④
- C. ①→③→②→④
- D. ②→④→③→①

【答案】 A

13、关于施工过程中水污染预防措施的说法，不正确的有（ ）。

- A. 禁止将有毒有害废弃物作土方回填
- B. 施工现场搅拌站废水经沉淀池沉淀合格后也不能用于工地洒水降尘
- C. 施工现场 100 人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期清理，防止污染
- D. 现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理

【答案】 B

14、为确保安全，对设备的运转和零件的状况定时进行检查，发现损伤立即更换，绝不能“带病”作业，此项工作属于（ ）。2017

- A. 全面安全检查
- B. 要害部门重点安全检查
- C. 经常性安全检查
- D. 专项安全检查

【答案】 B

15、对于依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起 15 日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的（ ）建设行政主管部门备案。

- A. 省级以上人民政府
- B. 县级以上人民政府
- C. 市级以上人民政府
- D. 国务院

【答案】 B

16、关于分包人和发包人关系的说法，错误的是（ ）。

- A. 分包人必须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
- B. 分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师
- C. 未经承包人允许，分包人不得以任何理由与分包人或工程师直接联系工作
- D. 分包人不得直接接受发包人或工程师的指令

【答案】 B

17、施工企业在施工过程中出现质量问题，由于监理单位失职未曾发现，在竣工验收过程中，建设单位经抽查发现了该质量问题，则下列说法中正确的是（ ）。

- A. 应免除施工企业全部责任，由监理单位承担责任
- B. 应免除施工企业部分责任，由监理单位承担部分责任
- C. 不能减轻或免除施工企业的质量责任
- D. 业主和监理单位承担该质量问题的连带责任

【答案】 C

18、按建设项目工程成本构成编制施工成本计划时，将施工成本分解为（ ）等。

- A. 直接费、间接费、利润、税金
- B. 人工费、材料费、施工机械使用费、措施项目费、企业管理费
- C. 单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本
- D. 分部分项工程费、其他项目费、规费

【答案】 B

19、项目质量控制体系运行的核心机制是（ ）。（2015 真题）

- A. 约束机制

- B. 反馈机制
- C. 持续改进机制
- D. 动力机制

【答案】 D

20、业主方项目进度控制的任务是控制()的进度。

- A. 项目设计阶段
- B. 整个项目实施阶段
- C. 项目施工阶段
- D. 整个项目决策阶段

【答案】 B

21、关于建设工程项目施工成本控制的说法。正确的是（ ）。2017

- A. 施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证
- B. 管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点
- C. 施工成本控制可分为事先控制、过程控制和事后控制
- D. 管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的

【答案】 C

22、在施工总承包管理模式 下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（ ）承担。

- A. 业主
- B. 分包单位
- C. 施工总承包管理单位

D. 施工总承包单位

【答案】 C

23、下列建设工程生产安全事故应急预案的具体内容中，属于现场处置方案的是()（2013）

A. 信息发布

B. 应急演练

C. 事故征兆

D. 经费保障

【答案】 C

24、项目质量控制体系运行的基础条件是（）。

A. 项目的合同结构

B. 项目质量管理体系

C. 项目质量管理程序性文件

D. 人员和资源的合理配置

【答案】 D

25、企业获准质量管理体系认证后，维持与监督管理活动中的自愿行为是（）。

A. 监督检查

B. 企业通报

C. 认证暂停

D. 认证注销

【答案】 D

26、下列建设工程生产安全事故应急预案的具体内容中，属于现场处置方案的是()（2013）

- A. 信息发布
- B. 应急演练
- C. 事故征兆
- D. 经费保障

【答案】 C

27、按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。这种工程项目的承发包模式是()。

- A. D
- B. DBB
- C. EPC
- D. BT

【答案】 C

28、某商品混凝土目标成本为 443040 元，实际成本为 473697 元，具体资料见下表，则混凝土用量变化导致的成本增加为（ ）元。

- A. 13104
- B. 22152
- C. 30657
- D. 35256

【答案】 B

29、关于建设工程安全生产管理，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 施工项目的安全检查应由监理单位组织，定期进行
- B. 达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位项目负责人和总监理工程师签字后实施
- C. 施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架等自升式架设设施验收合格之日起 30 日内，向有关部门登记
- D. 安全检查的重点是检查隐患和安全责任制的落实

【答案】 C

30、

某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电线路进行防护改造，也要严禁非专业电工乱接乱拉电线。这体现了安全事故隐患治理的（ ）原则。

- A. 冗余安全度治理
- B. 单项隐患综合治理
- C. 预防与减灾并重治理
- D. 动态治理

【答案】 B

31、下列项目策划工作中，属于实施阶段管理策划的是（ ）。

- A. 项目实施期管理总体方案策划
- B. 项目实施各阶段项目管理的工作内容策划
- C. 项目编码体系分析策划
- D. 业主方项目管理的组织结构

【答案】 B

32、下列关于施工阶段进度控制的说法，错误的是（ ）。

- A. 检查施工单位对施工进度计划的调整
- B. 审查施工单位提交的施工进度计划
- C. 建立工程进度台账，核对工程形象进度
- D. 审核施工单位提交的工程款支付清单

【答案】 D

33、建设工程政府质量监督机构参加项目的竣工验收会议的目的是（ ）。

- A. 对建设工程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书
- B. 对影响结构安全的工程实体质量进行检查验收
- C. 对影响使用功能的相关部分进行检查验收
- D. 对质量验收的程序、组织、方法、过程等进行监督

【答案】 D

34、检查企业领导和员工对安全生产方针的认识程度，对建立健全安全生产管理和安全生产规章制度的重视程度。此项检查属于（ ）。

- A. 查管理
- B. 查思想
- C. 查制度
- D. 查整改

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/588130027053007005>