

2024 年监理工程师之土木建筑目标控制综合检测试 卷 B 卷含答案

单选题（共 45 题）

1、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（ ），论证总进度目标实现的可能性。

- A. 总进度纲要
- B. 施工组织总设计
- C. 总进度规划
- D. 各子系统进度规划

【答案】 A

2、关于钢丝进场复验的说法，错误的是（ ）。

- A. 同一规格的钢丝每批不得大于6t
- B. 钢丝的外观应逐盘检查
- C. 力学性能的抽样检验。应从经外观检查合格的每批钢丝中任选总盘数的5%（不少于6盘）取样送检。
- D. 屈服强度和松弛试验应由厂方提供质量证明书或试验报告单

【答案】 A

3、项目监理机构发现施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的，正确的处理方式是（ ）。

- A. 专业监理工程师签发工程暂停令
- B. 总监理工程师签发工程暂停令
- C. 总监理工程师代表签发监理通知单
- D. 监理员签发监理通知单

【答案】 B

4、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。

- A. 工期固定条件下最低工程总成本
- B. 资源有限条件下最低工程总成本
- C. 工程总成本最低时的工期安排
- D. 工程总成本最低时资源均衡使用

【答案】 C

5、关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是()。

- A. 工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差
- B. 利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差
- C. 工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分
- D. 以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零

【答案】 A

6、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查工程材料、构配件、设备的()。

- A. 质量证明文件
- B. 采购合同
- C. 设计要求文件
- D. 考察报告

【答案】 A

7、下列关于条约的说法，正确的是

- A. 条约的主体可以是跨国公司
- B. 条约的名称是多样的，一国发布的政治宣言也可以是条约
- C. 条约的形式主要是书面的，但也存在大量的口头条约
- D. 一国不得以本国机关违反国内法关于缔约权限的规定而主张其所缔结的条约无效

【答案】 C

8、 总监理工程师应在（ ）向施工单位发出工程开工令。

- A. 工程开工报审表审查合格 3d 内
- B. 收到工程开工报审表后
- C. 开工日期 7d 前
- D. 经建设单位认可后

【答案】 C

9、（2022 年真题）质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（ ）。

- A. 提交质量事故调查报告
- B. 签发复工令
- C. 审查复工报审表，符合要求后报建设单位
- D. ****

【答案】 C

10、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理因素的是（ ）。

- A. 合同签订时遗漏条款、表达失当

- B. 节假日交通、市容整顿的限制
- C. 有关方拖欠资金，资金不到位
- D. 不可靠技术的应用

【答案】 A

11、估算工程量单价合同结算工程价款采用的数据是合同中确定的分部分项工程单价和（ ）。

- A. 工程量清单中确定的工程量
- B. 施工前的估算工程量
- C. 合同双方商定的工程量
- D. 承包人实际完成的工程量

【答案】 D

12、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，不属于施工与管理不到位的有（ ）。

- A. 采用不正确的结构方案
- B. 未经设计单位同意擅自修改设计
- C. 技术交底不清
- D. 施工方案考虑不周全

【答案】 A

13、（2020年真题）单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（ ）。

- A. 时间间隔
- B. 时间差值

- C. 机动时间
- D. 搭接时间

【答案】 B

14、下列关于分包单位的质量验收的表述中，错误的是（ ）。

- A. 验收时，总包单位应派人参加
- B. 验收合格后，分包单位应将相关的质量控制资料移交给总包单位
- C. 建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人不必参加验收
- D. 分包单位应对所承包的工程项目进行自检

【答案】 C

15、在施工过程中，如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由（ ）提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

- A. 监理单位
- B. 施工单位
- C. 工程质量监督机构
- D. 拟采用单位

【答案】 D

16、根据相关规定，通常情况下，施工方案由（ ）组织编制。

- A. 拟派项目经理
- B. 施工单位技术负责人
- C. 项目技术负责人
- D. 质量管理人员

【答案】 C

17、工程质量形成过程中，设计的（ ）决定了工程建设的成败，是建设工程的安全、适用、经济与环境保护等措施得以实现的保证。

- A. 严密性、合理性
- B. 严密性、科学性
- C. 科学性、合理性
- D. 合理性、准确性

【答案】 A

18、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失 50 万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失 5 万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金 4.5 万元；（4）工程清理修复费用 1.2 万元。根据《建设工程工程量清单计价规范》，监理人应批准的补偿金额为（ ）万元。

- A. 50.0
- B. 51.2
- C. 59.5
- D. 60.7

【答案】 B

19、监理工程师对勘察、设计单位资质审核的重点不包括()

- A. 企业资质的近期变动
- B. 营业执照的有效性
- C. 注册证书的有效性

D. 资质证书的有效性

【答案】 C

20、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，（ ）应按程序重新审查。

A. 建设单位

B. 施工总承包单位

C. 项目监理机构

D. 设计单位

【答案】 C

21、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的（ ）天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

A. 7

B. 14

C. 21

D. 28

【答案】 A

22、在进行单位工程验收时，涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性，而且对分部工程验收时补充进行的（ ）也要复核。

A. 见证抽样检验报告

B. 见证取样送样试验报告

C. 观感质量验收报告

D. 设计变更文件

【答案】 A

23、在建设工程管理中，（ ）是建设工程管理的主导者和责任人。

A. 政府部门

B. 建设单位

C. 监理单位

D. 施工单位

【答案】 B

24、在组织流水施工时，运输类与制备类施工过程一般不列入流水施工进度计划中，只有当其（ ）时，才列入施工进度计划之中。

A. 占有施工对象的工作面而影响工期

B. 造价超过一定数额

C. 对工程安全影响较大

D. 需要特殊专业工种

【答案】 A

25、在某项目资金使用计划的编制中，项目监理工程师按照建筑安装工程投资、设备及工器具购置投资及工程建设其他投资的方式进行投资分解，此分解类型是（ ）。

A. 按投资构成分解类型

B. 按子项目分解类型

C. 按时间分解类型

D. 按融资方式分解类型

【答案】 A

26、对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（ ）核实施工单位申报的修复工程费用，签认工程款支付证书，并报建设单位。

- A. 监理单位
- B. 项目经理
- C. 设计单位
- D. 监测单位

【答案】 A

27、组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（ ）。

- A. 流水节拍
- B. 时间间隔
- C. 间歇时间
- D. 流水步距

【答案】 D

28、（2017年真题）关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（ ）。

- A. 工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差
- B. 利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差
- C. 工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分
- D. 以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零

【答案】 A

29、总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。

- A. 工程开工报审表审查合格 3d 内
- B. 收到工程开工报审表后
- C. 开工日期 7d 前
- D. 经建设单位认可后

【答案】 C

30、甲知道乙打算入户盗窃，遂给了乙钥匙，下列哪一选项是正确的？

- A. 若乙到现场后用自己携带的工具入户盗窃了他人财物的，甲不成立帮助犯
- B. 若乙到现场后先用甲提供的钥匙，发现钥匙根本不起作用，于是乙使用自己的钥匙入户盗窃了财物的，甲成立盗窃罪既遂的帮助犯
- C. 若乙到现场直接用甲提供的钥匙开门窃取财物的，由于甲起到了主要作用，所以甲成立盗窃罪既遂，不再认定为帮助犯
- D. 若乙到现场直接用甲提供的钥匙开门窃取财物的，甲成立盗窃罪既遂犯的帮
助犯

【答案】 D

31、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是()。

- A. 抗拉强度和抗剪强度试验
- B. 冷弯试验和耐高温试验
- C. 屈服强度和疲劳强度试验
- D. 拉力试验和弯曲性能试验

【答案】 D

32、项目监理单位控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（ ）。

- A. 进度计划的合理性和可行性
- B. 技术经济定额的合理性和可行性
- C. 设计准备工作计划的完整性
- D. 材料设备供应计划的合理性

【答案】 A

33、①犯罪以后自动投案，如实供述_____的，属于一般自首②正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的_____的，属于特殊自首③被采取强制措施的犯罪嫌疑人，如实供述_____的，属于坦白④犯罪分子有揭发_____，查证属实的，属于立功关于以上空格，下列哪些选项错误？

- A. 第①②句中的空格都只能填“自己的罪行”
- B. 第②③句中的空格既可以填“本人罪行”，也可以填“本人其他罪行”
- C. 第③④句中的空格既可以填“自己的罪行”，也可以填“他人犯罪行为”
- D. 第①③句中的空格都只能填“自己的罪行”

【答案】 A

34、下列有关工程质量控制的主体划分，正确的是（ ）。

- A. 监理单位属于自控主体
- B. 政府部门属于自控主体
- C. 建设单位属于监控主体
- D. 施工单位属于监控主体

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/665131332014011131>