

2023 年二级建造师之二建建设工程施工

管理真题精选附答案

单选题（共 50 题）

1、根据《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 724 号），下列说法正确的有（ ）。

- A. 农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人
- B. 遇法定节假日或者休息日的，可以在法定节假日或者休息日后支付
- C. 用人单位编制书面工资支付台账，并至少保存 1 年
- D. 总包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任

【答案】 A

2、根据我国《质量管理体系基础和术语》GB/T 19000-2016 的术语解释，下列说法正确的是（ ）。

- A. 违反法律法规和工程建设标准，造成人员伤亡或重大经济损失称之为质量问题
- B. 凡工程产品没有满足某个规定的要求称之为质量问题
- C. 未满足某个与预期或规定用途有关的要求称之为质量缺陷
- D. 凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于规定限额称之为质量事故

【答案】 C

3、索赔事件（又称为干扰事件），是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起（ ）变化的各类事件。

- A.费用
- B.工期
- C.工期和费用
- D.合同条件

【答案】 C

4、监理人应按总监理工程师与合同当事人商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（ ），将索赔处理结果答复承包人。

- A.42 天内
- B.28 天内
- C.42 天后
- D.28 天后

【答案】 A

5、某工程施工网络计划经工程师批准后实施。已知工作 A 有 5 天的自由时差和 8 天的总时差，由于第三方原因，使工作 A 的实际完成时间比原计划延长了 12 天。在无其它干扰的情况下，其紧后工作的

最早开始时间将推迟（ ）天。

A.3

B.4

C.7

D.12

【答案】 C

6、下列关于建设工程项目进度控制任务的说法，错误的是（ ）。

A.业主方进度控制的任務包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度、项目动用前准备阶段的工作进度以及保修阶段的工作进度

B.设计方进度控制的任務是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是设计方履行合同的义务

C.在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划，以及按不同计划周期编制的计划

D.供货进度计划应包括供货的所有环节，如采购、加工制造、运输等

【答案】 A

7、按费用构成要素划分，建筑安装工程费由()组成。

A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金?

- B.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+规费+税金?
- C.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费+税金?
- D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+利润+规费+税金

【答案】 C

8、以下关于投标报价编制原则说法错误的是（ ）。

- A.投标报价不得低于工程成本
- B.报价计算方法要科学严谨，简明适用
- C.应该以施工方案.技术措施等作为投标报价计算的基本方法
- D.投标报价只能由投标人进行编写

【答案】 D

9、某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（ ）。

- A.调增的和调减的均予以调整
- B.调增的和调减的均不予调整
- C.调增的不予调整，调减的予以调整
- D.调增的予以调整，调减的不予调整

【答案】 C

10、某钢结构工程，钢结构吊装机械的使用应贯彻（ ）的使用管理制度。

- A.定时、定机、定人
- B.定机、定人、定岗位职责
- C.定人、定岗、定工作顺序
- D.定时、定人、定工作顺序

【答案】 B

11、施工项目年度成本分析的重点是（ ）。

- A.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况
- B.针对下一年度施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施
- C.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径
- D.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平

【答案】 B

12、下列措施中属于进度控制组织措施的是（ ）。

- A.定义施工进度计划系统的组成
- B.采用工程网络计划的方法编制进度计划
- C.编制与进度计划相适应的资源需求计划
- D.改变施工技术、施工方法

【答案】 A

13、关于项目进度计划和进度计划系统的说法，正确的是（ ）。

- A.进度计划系统由多个进度计划组成，是逐步形成的

- B.进度计划是实施性的，进度计划系统是控制性的
- C.业主方编制的进度计划是控制性的，施工方编制的进度计划是实施性的
- D.进度计划是项目参与方编制的，进度计划系统是业主方编制的

【答案】 A

14、下列质量控制活动中，属于事中质量控制的是（ ）。

- A.设置质量控制点
- B.明确质量责任
- C.评价质量活动结果
- D.约束质量活动行为

【答案】 D

15、根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔的规定，下列说法正确的是（ ）。

- A.承包人应在发出索赔意向通知书后 14 天内，向监理人正式递交索赔通知书
- B.承包人必须在发出索赔意向通知后的 7 天内或经过工程师(监理人)同意的其他合理时间内向工程师(监理人)提交一份详细的索赔文件和有关资料
- C.在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向

D.如果干扰事件对工程的影响持续时间长，承包人则应按工程师(监理人)要求的合理间隔(一般为 28 天)，提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的 14 天内提交一份最终索赔报告

【答案】 C

16、作业文件是职业健康安全与环境管理体系文件的组成之一，其内容包括（）。

- A.管理手册、管理规定、监测活动准则及程序文件
- B.操作规程、管理规定、监测活动及管理手册
- C.操作规程、管理规定、监测活动准则及程序文件
- D.操作规程、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格

【答案】 D

17、针对承包的工程任务，合同跟踪的对象是（ ）。

- A.工程施工的安全、工程数量、工程信息、成本的增加或减少
- B.工程施工的材料、工程进度、工程合同、成本的增加或减少
- C.工程施工的质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少
- D.工程施工的质量、工程进度、工程环境、成本的增加或减少

【答案】 C

18、下列施工方进度控制的措施中属于技术措施的选项是（ ）。

- A.选用对实现施工进度目标有利的施工技术

- B.采用加快施工进度的经济激励措施
- C.重视信息技术在进度控制中的应用
- D.选用合适的发承包模式

【答案】 A

19、关于法律法规变化引起合同价款调整，下列说法正确的是（ ）。

- A.基准日期后，因法律变化造成工程延期时，工期应予以顺延
- B.招标工程以投标截止日前 7 天为基准日
- C.因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担
- D.因法律变化引起的合同价格调整，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整

【答案】 A

20、某招标工程的招标控制价为 1.6 亿，某投标人报价为 1.55 亿，经修正计算性错误后以 1.45 亿的报价中标，则该承包人的报价浮动率为（ ）。

- A.9.375%
- B.3.125%
- C.9.355%
- D.9.677%

【答案】 A

21、根据《招标投标法实施条例》，对某 3000 万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（ ）万元人民币。

A.70

B.100

C.120

D.50

【答案】 D

22、工程项目建设中的桩基工程经监督检查验收合格后，建设单位应将质量验收证明在验收后（ ）内报送工程质量监督机构备案。

A.7 天

B.10 天

C.1 月

D.3 天

【答案】 D

23、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和（ ）签字后实施。

- B.总监理工程师
- C.项目技术负责人
- D.建设单位项目负责人

【答案】 B

24、根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，下述情况中承包人无权要求发包人延长工期和（或）增加费用的是（ ）。

- A.未按合同约定及时支付预付款、进度款
- B.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性
- C.由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作
- D.增加合同工作内容

【答案】 C

25、根据《标准施工招标文件》，关于发包人提供资料的说法，正确的是（ ）。

- A.发包人只提供基础资料，不对其真实性和完整性负责，承包人自行解读内容
- B.发包人应通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及书面资料
- C.发包人提供资料有误使承包人受损时，只承担增加的费用和工期延误

【答案】 B

26、编制标准砖砌体材料消耗定额时，砖的消耗量应按（ ）确定。

- A.净用量
- B.净用量加损耗量
- C.损耗量
- D.损耗量加补损量

【答案】 B

27、下列进度控制措施中，属于管理措施的是（ ）。

- A.编制工程资源需求计划
- B.应用互联网进行进度控制
- C.制定进度控制工作流程
- D.选择先进的施工技术

【答案】 B

28、职业健康安全管理体系标准的结构系统采用 PDCA 循环管理模式，构成标准的要素是（ ）。

- A.组织作用—策划—实施—评审—纠正
- B.组织作用—计划—运行—跟踪—纠偏
- C.领导作用—策划—支持与运行—绩效评价—改进

【答案】 C

29、单代号网络计划时间参数计算中，相邻两项工作之间的时间间隔（ ）

- A.紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差
- B.紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差
- C.紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差
- D.紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差

【答案】 C

30、根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（ ）。

- A.索赔事件发生后，承包人应在 14 天内向发包人提交索赔通知
- B.索赔事件持续进行，承包人应在事件结束后立即提交索赔报告
- C.承包人在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书
- D.索赔意向通知发出后 42 天内，承包人应向监理人提交索赔通知及有关资料

【答案】 C

31、在下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同类型的（ ）。

- B.固定单价合同
- C.成本加固定费用合同
- D.最大成本加费用合同

【答案】 A

32、根据《标准施工招标文件》中合同条款的有关规定，下列事件发生时，承包人既可以向发包人索赔费用，又可以索赔工期、利润的是（ ）。

- A.发包人提供资料错误导致承包人的返工或造成工程损失
- B.发包人要求承包人提前竣工
- C.承包人遇到不利物质条件
- D.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备

【答案】 A

33、承包人需要更换项目经理的，应提前（ ）天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。

- A.7 天
- B.14 天
- C.21 天
- D.28 天

34、根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013] 44 号），职工的劳动保险费应计入（ ）。

- A.规费
- B.措施项目费
- C.人工费
- D.企业管理费

【答案】 D

35、采用单价合同指标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同（ ）的特点。

- A.工程量优先
- B.总价优先
- C.单价优先
- D.风险均摊

【答案】 C

36、由于监理工程师原因引起承包商向业主索赔施工机械闲置费时，承包商自有设备闲置费一般按设备的（ ）计算。

- A.台班费
- B.台班折旧费

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/798110107121006116>