

2024 年一级建造师之一建建设工程项目管理能力测试试卷 B 卷附答案

单选题（共 45 题）

1、建设工程项目在施工总承包管理模式下，分包合同价对（ ）是透明的。

- A. 业主方
- B. 总承包方
- C. 监理方
- D. 分包方

【答案】 A

2、使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到搞好安全生产的重要性，从事故中吸取教训，提高安全意识，改进安全管理工作。这体现了事故处理中的（ ）原则。（2015）

- A. 事故原因未查清不放过
- B. 事故责任人未受到处理不放过
- C. 事故责任人和周围群众未受到教育不放过
- D. 事故没有制定切实可行的整改措施不放过

【答案】 C

3、下列策划内容中，属于建设工程项目实施阶段策划的是（ ）。2017

- A. 编制项目实施期合同结构总体方案
- B. 确立项目实施期管理总体方案
- C. 确定关键技术分析和论证
- D. 进行项目目标的分析和再论证

【答案】 D

4、下列关于建设工程项目策划的说法，错误的是（ ）。

- A. 旨在为项目建设的决策和实施增值
- B. 工程项目策划是一个开放性的工作过程
- C. 其实质是知识管理的过程
- D. 其实质是知识组合的过程

【答案】 D

5、建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔的提出者（ ）。

- A. 仅限业主
- B. 仅限承包商
- C. 业主和承包商均可
- D. 仅限监理方

【答案】 C

6、工程一切险，国内工程通常由（ ）办理保险，国际工程一般要求（ ）办理保险。

- A. 承包人；项目法人
- B. 监理人；承包人
- C. 设计人；承包人
- D. 项目法人；承包人

【答案】 D

7、下列工程项目策划工作中，属于项目决策阶段合同策划的是（ ）。(2015 真题)

- A. 组织方案设计竞赛
- B. 确定项目设计合同结构方案
- C. 拟定施工合同文本
- D. 确定实施期合同结构总体方案

【答案】 D

8、在建设工程施工合同分析时，关于承包人任务的说法，正确的是（ ）。

- A. 应明确承包人的合同标的
- B. 工程变更补偿合同范围以合同金额的一定百分比表示时，百分比值越大，承包人的风险 越小
- C. 合同实施中，对工程师指令的变更，承包人必须无条件执行
- D. 工程变更的索赔有效期越短，对承包人越有利

【答案】 A

9、为了实现项目的进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同界面而影响工程的进展。这属于进度控制的() (2013)

- A. 组织措施
- B. 经济措施
- C. 技术措施
- D. 管理措施

【答案】 D

10、施工安全技术措施必须包括（ ）。

- A. 经费预算
- B. 应急预案
- C. 组织机构
- D. 注意事项

【答案】 B

11、在一份保险合同中，保险人承担或给付保险金责任的最高额度是该份保险合同的（ ）。

- A. 标的价值
- B. 保险金额
- C. 保险费
- D. 实际赔付额

【答案】 B

12、根据装配式混凝土建筑的质量验收规定，允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行（ ）检验。

- A. 承载力、挠度和抗裂检验
- B. 承载力、挠度和钢筋数量检验
- C. 承载力、挠度和裂缝宽度检验
- D. 承载力、挠度和保护层厚度

【答案】 C

13、下列工程项目风险管理工作中，属于风险评估阶段的是（ ）（2014）

- A. 确定风险因素
- B. 编制项目风险识别报告

- C. 确定各种风险的风险量和风险等级
- D. 对风险进行监控

【答案】 C

14、采用单价合同对业主的不足之处是（ ）。

- A. 利润没有保证
- B. 增加了承包商的对立情绪
- C. 难以对工程计划进行合理安排
- D. 施工过程中花费精力多，协调工作量大

【答案】 D

15、沟通的两个要素及沟通两个层面分别是（ ）。

- A. 思维与表达；情感的交流和语言的交流
- B. 表达与倾听；思维的交流和语言的交流
- C. 思维与表达；思维的交流和语言的交流
- D. 信息传递与交换；思维的交流和语言的交流

【答案】 C

16、建设工程项目管理信息系统主要用于项目的（ ）。（2012）

- A. 投标报价
- B. 合同管理
- C. 技术资料管理
- D. 目标控制

【答案】 D

17、（2019年真题）某项目招标时，因工程初期很难描述工作范围和性质，无法按常规编制招标文件，则适宜采用的合同形式是（ ）

- A. 成本加奖金合同
- B. 成本加固定费用合同
- C. 最大成本加费用合同
- D. 成本加固定比例费用合同

【答案】 D

18、在施工过程中，因承包商原因导致了进度拖延，承包商按监理工程师的指示提出并实施了加快进度的赶工措施，则（ ）。

- A. 甲承包商有权就赶工措施要求追加合同价款，监理工程师对赶工措施的效果负责
- B. 甲承包商无权就赶工措施要求追加合同价款，监理工程师不对赶工措施的效果负责
- C. 甲承包商无权就赶工措施要求追加合同价款，但监理工程师对赶工措施的效果负责
- D. 业主承担赶工措施所追加合同价款，监理工程师对赶工措施的效果负责

【答案】 B

19、对总额 1000 万元的工程项目进行期中检查，截止检查时已完工作预算费用为 410 万元，计划工作预算费用为 400 万元，已完工作实际费用为 430 万元，则其费用绩效指数为（ ）。

- A. 0.430
- B. 0.930
- C. 0.953
- D. 1.075

【答案】 C

20、某业主欲投资建造一座五星级宾馆，业主方项目管理的进度目标指的是（ ）。

- A. 宾馆可以开业
- B. 项目竣工结算完成
- C. 宾馆开始盈利
- D. 项目通过竣工验收

【答案】 A

21、编制成本计划时，应遵循从实际出发的原则，注意避免发生的情况是（ ）。

- A. 片面增加劳动强度，加班加点施工
- B. 降低成本的潜力在于合理组织施工
- C. 提高机械利用率
- D. 追逐改善材料供应，降低材料消耗

【答案】 A

22、建设工程项目的总进度目标论证包括：①项目的工作编码；②调查研究和收集资料；③编制各层进度计划；④进度计划系统的结构分析；⑤协调各层进度计划的关系，编制总进度计划；⑥项目结构分析。上述几项工作的先后顺序为（ ）。

- A. ①-⑥-②-⑤-③-④
- B. ②-⑥-④-①-③-⑤
- C. ②-⑥-⑤-③-④-①
- D. ⑤-⑥-③-④-①-②

【答案】 B

23、在职业健康安全管理体系的一级要素“实施和运行”中，所包含的二级要素是（ ）。

- A. 绩效测量和监视
- B. 应急准备和响应
- C. 记录和记录管理
- D. 风险评价和风险控制策划

【答案】 B

24、在施工期间，对质量问题严重的单位，政府质量监督机构可根据问题的性质签发（ ）。

- A. 质量问题整改通知单
- B. 局部暂停施工指令单
- C. 临时收缴资质证书通知书
- D. 全面停工通知书

【答案】 C

25、检验批验收时，发现部分混凝土试件强度值不满足要求，经（ ）对混凝土实体强度进行实际检测后，达到规范允许和设计要求值时，应予以验收。

- A. 监理单位
- B. 建设单位
- C. 法定检测单位
- D. 设计单位

【答案】 C

26、已知工作 A 的紧后工作是 B 和 C，工作 B 的最迟开始时间为 14 天，最早开始时间为 10 天；工作 C 的最迟完成时间为 16 天，最早完成时间为 14 天；工作 A 的自由时差为 5 天，则工作 A 的总时差为（ ）天。

- A. 5
- B. 7
- C. 9
- D. 11

【答案】 B

27、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300—2013），建筑工程质量验收逐级划分为（ ）。

- A. 分部工程、分项工程和检验批
- B. 分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批
- C. 单位工程、分部工程、分项工程和检验批
- D. 单位工程、分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批

【答案】 C

28、（2015 年真题）关于建设工程管理内涵的说法，正确的是（ ）。

- A. 建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理
- B. 建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理
- C. 建设工程管理是对建设工程的行政事务管理
- D. 建设工程管理工作是一种增值服务

【答案】 D

29、工程项目建设过程中的污染主要包括施工场界内的污染和对周围环境的污染，对施工场界内的污染防治属于（ ）问题。

- A. 安全监督
- B. 职业健康安全
- C. 施工安全生产
- D. 环境保护

【答案】 B

30、为了实现进度目标，比较分析工程物资的采购模式属于进度控制的（ ）。

- A. 组织措施
- B. 管理措施
- C. 经济措施
- D. 技术措施

【答案】 B

31、政府建设行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，不能采取的措施是（ ）。

- A. 进入被检查单位的施工现场进行检查
- B. 发现有影响工程质量的问题时，责令改正
- C. 暂时扣押被检查单位的机器设备等固定资产
- D. 要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料

【答案】 C

32、在企业质量管理体系的认证书有效期内，当出现体系认证证书持有者变更时（ ）。

- A. 可按规定进行复评
- B. 可按规定重新换证
- C. 认证证书作废
- D. 待有效期满后再处理

【答案】 B

33、 质量控制体系要有效运行取决于系统内部的（ ）的完善。

- A. 运行环境和机制
- B. 管理关系和层次
- C. 管理制度和措施
- D. 纠正和控制措施

【答案】 A

34、建设工程项目质量控制系统总目标的分解，是根据控制系统内工程项目的分解结构，将工程项目的（ ）和质量总体目标分解到各个责任主体。

- A. 建设标准
- B. 建设任务
- C. 管理工作
- D. 质量责任

【答案】 A

35、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/886050205141011010>