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引言



项目成功率
项目成功率是指项目成功完成并达到预期目标的比例，是衡量项目
管理水平的重要指标。

提升项目成功率的方法
通过运用工程管理的方法和工具，可以有效地提升项目成功率，确
保项目的顺利实施和成功完成。

工程管理
工程管理是一门跨学科的综合性学科，涉及项目管理、质量管理、
安全管理、成本管理等多个方面。

主题介绍



通过研究和实践，总结出借助工

程管理方法提升项目成功率的具

体方法和措施，为项目管理提供

指导和借鉴。

目的

提升项目成功率有助于提高企业

的竞争力和盈利能力，同时也有

助于推动工程管理理论和实践的

发展。

意义

目的和意义
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工程管理方法概述



工程管理方法是一种系统化的方法论，

用于规划、组织、指导和控制工程项

目从启动到收尾的整个过程。

工程管理方法强调项目的整体性、目

标导向性、过程控制性和团队协作性，

以确保项目目标的顺利实现。

工程管理方法的定义和特点

特点

定义



种类
工程管理方法包括传统项目管理方法、敏捷项目管理方法和混合型项目管理方

法等。

作用
工程管理方法的作用在于提高项目成功率、降低项目风险、优化资源配置和提

高团队协作效率。

工程管理方法的种类和作用
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