

## 2024 年贵州省望谟县设备监理师之设备工程监理基础及相关知识真题题库及参考答案（研优卷）

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列关于项目的说法，正确的是（ ）。

- A: 项目是持续性的工作
- B: 项目投资都是一次回收的
- C: 项目是有目标约束的
- D: 项目产品是确定的

**答案：C**

2. 以下反映投资、进度、质量目标的矛盾关系的有（ ）。

- A: 进度加快，增大投资
- B: 进度加快，及早发挥效益
- C: 提高质量减少返工损失和日常保护费用
- D: 进度加快，提高质量，减少返工

**答案：A**

3. 设备的规划、设计、采购、制造、安装、调试等设备形成的全过程和/或最终形成的结果，我们统称为（ ）。

- A: 设备工程
- B: 设备形成过程
- C: 设备监理
- D: 设备工程项目

**答案：A**

4. 在设备工程监理机构中，总监理工程师承担的责任不包括( )。

- A: 对被监理单位应承担的责任
- B: 对监理服务项目的实施和完成应承担的责任
- C: 对监理单位应承担的责任
- D: 对监理机构成员应承担的责任

**答案：A**

5. 下列关于设备工程监理单位义务的说法，正确的是( )。

- A: 参与设备工程形成过程的管理
- B: 对设备工程设计资料提出合理建议
- C: 为委托方和被监理单位保守商业秘密和技术秘密
- D: 按合同约定获得合理的监理报酬

**答案：C**

6. 质量管理的内容和方法具有( )，应进行不断完善和改进。

- A: 动态性
- B: 多样性
- C: 广泛性
- D: 隐蔽性

**答案：A**

7. 监理计划是( )了解、掌握和监督检查监理单位履行监理职责实现监理目标的主要依据。

- A: 供货商
- B: 承包商
- C: 监理单位
- D: 委托方

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

**答案：D**

8. 一个任务，特别是大任务，通常需要很多人或若干个子任务小组相互密切配合才能完成，经常需要进行任务或信息等方面的合作，这是高效团队的( )特征。

A: 成员对团队有归属感

B: 高度的信任

C: 良好的沟通

D: 高度的合作互助精神

**答案：D**

9. 设备工程监理服务市场开发过程中获取目标顾客子过程的输出结果包括( )。

A: 服务提要

B: 投标文件

C: 投标策划

D: 监理服务规划

**答案：B**

10. 下列不属于设备工程设计过程监理资料的是( )。

A: 市场调查及考察报告

B: 设备监理工程师通知单

C: 设计评审报告

D: 监理合同

**答案：A**

11. 通常，工程担保中担保金额最大的是( )担保。

A: 维修

B: 预付款

C: 投标

D: 履约

**答案：D**

12. 在设备工程监理过程中，平等主体之间有合同关系的是( )。

A: 设备监理机构与承包方

B: 设备监理单位与承包方

C: 设备监理单位与分包方

D: 设备监理单位与业主方

**答案：D**

13. 国际上强制性工程保险包括( )。

A: 专业责任险、业主责任险、境内货物运输险、人身意外险

B: 机动车辆险、专业责任险、汇率保险、人身意外险

C: 十年责任险、机动车辆险、人身意外险、政治风险保险

D: 十年责任险、机动车辆险、人身意外险、专业责任险

**答案：D**

14. 在监理项目实施中，沟通的中心是( )。

A: 专业监理工程师

B: 总监理工程师

C: 监理单位负责人

D: 信息管理人员

**答案：B**

15. 组织中一个管理部门最合理的能够管理与控制的下一级部门以及部门之间相互关系的数目体现了组织设计的( )原则。

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

- A: 组织优化
- B: 责任至上
- C: 统一指挥
- D: 最佳跨度

**答案：D**

16. 设备工程监理机构组织建设不受监理单位自身制约和限制的内容有( )。

- A: 监理机构的工作目标
- B: 监理单位自身的组织结构形式
- C: 监理单位领导的偏好
- D: 监理任务的分配

**答案：D**

17. 根据( )设计组织是建立组织结构的基本方法。

- A: 权力分散与守恒原则
- B: 最佳跨度原则
- C: 责任不可下推原则
- D: 组织优化原则

**答案：B**

18. 下列关于组织目的和目标的说法，正确的是( )。

- A: 组织是否存在与其目标无关
- B: 组织目的是组织领导的愿望
- C: 组织是否存在取决于参加组织的成员多少
- D: 组织目标是得到全体成员认同的

**答案：D**

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

19. 指导专业监理工程师监理工作的操作指南性文件是( )。

- A: 设备监理规划
- B: 设备监督管理条例
- C: 设备监理实施细则
- D: 设备监理大纲

**答案：C**

20. 进口设备的交货价按照其交货类别可以分为三类，即内陆交货价、装运港交货价以及( )。

- A: 离岸价
- B: 成本加运费价
- C: 制造厂交货价
- D: 目的地交货价

**答案：D**

21. 监理细则可以根据项目执行的具体情况作适当的调整。如确需调整时，由专业设备监理工程师根据项目执行过程出现的变化，具体分析后填写监理细则调整申请表，报( )批准后执行。

- A: 总工程师
- B: 总监理工程师
- C: 总经理
- D: 监理单位技术负责人

**答案：B**

22. 按项目计划的作用不同，项目计划可分为( )。

- A: 概念计划、详细计划和滚动计划
- B: 进度计划、质量计划和投资计划
- C: 竞争性计划、指导性计划和操作性计划

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

D: 操作性计划、总体计划和分项子计划

**答案：C**

23. 设备监理的对象是( )。

A: 设备工程的质量、进度、投资等

B: 业主

C: 承包商

D: 投资方

**答案：A**

24. 设备制造过程中，针对产生不合格产品的原因应采取的措施属于( )范畴。

A: 6 $\sigma$  改进

B: 预防措施

C: 纠正措施

D: 持续改进

**答案：C**

25. 设备是指工业企业中用于满足生产需要、形成生产能力的机械、装置、电气、机具等单体设备及成套系统，以及与之配套的( )的硬件和支持其运行的配套软件。

A: 自动化系统

B: 管理系统

C: 信息系统

D: 网络系统

**答案：C**

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

26. 监理服务的提供就是代表委托方监督管理项目合同的履约行为，检查督促其达到合同目的并满足合同规定的约束条件，从而实现委托方的( )目标。

- A: 项目
- B: 节能
- C: 利润
- D: 经营

**答案：A**

27. 设备工程监理单位资格的行政核准机关为( )。

- A: 国家质检总局和中国设备监理协会
- B: 国家质检总局和国家发展和改革委员会
- C: 国家质检总局
- D: 国家发展和改革委员会

**答案：B**

28. 设备产生有用服务所经历的时期是指设备的( )。

- A: 经济寿命
- B: 使用寿命
- C: 折旧寿命
- D: 技术寿命

**答案：B**

29. 设备监理服务质量标准不包括( )。

- A: 服务提供规范
- B: 服务绩效评价规范
- C: 服务规范
- D: 服务质量控制规范



专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

**答案：B**

30. ( )是指组织作为一个整体，必须以决策层为其最高决策中心。

- A: 统一指挥原则
- B: 责任不可下推原则
- C: 权力层次性原则
- D: 最佳跨度原则

**答案：A**

31. 设备监理单位按设备监理合同完成项目监理任务后，应向委托人提交( )。

- A: 监理总结报告
- B: 监理验收报告
- C: 监理阶段报告
- D: 工程质量验证报告

**答案：A**

32. 自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用属于( )。

- A: 材料费
- B: 建设单位的检验试验费
- C: 建设单位的管理费
- D: 措施费

**答案：A**

33. 《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》中规定，申请参加注册设备监理师执业资格考试的人员应具有( )。

- A: 大学以上学历，累计从事设备监理工作 15 年
- B: 工程师及以上专业技术职务

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

C: 高级工程师专业技术职务

D: 工程专业硕士以上学位

**答案: B**

34. 下列关于职能型组织特点说法，正确的是( )。

A: 部门之间的交流沟通顺畅

B: 客户是项目活动和关注的焦点

C: 成员归属感较差

D: 通常适宜于以技术为核心的项目

**答案: D**

35. HSE 管理中的 H、S、E 分别是指( )。

A: 健康、卫生、环境

B: 卫生、安全、环境

C: 健康、安全、科学

D: 健康、安全、环境

**答案: D**

36. 某些风险在一定的空间和时间范围内消失，新的风险又会产生，这说明风险具备( )特征。

A: 风险的可变性

B: 普遍性

C: 大量风险发生的规律性

D: 具体风险的偶然性

**答案: A**

37. 以下项目风险管理对策属于合同转移的是( )。

A: 咨询专业人员要购买专业责任险

专业设备监理工程师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

B: 缩小项目范围以排除风险

C: 通过签订固定价合同的形式将资源价格变化的风险转移给承包商

D: 设定机动车保险和医疗保险免赔额

**答案：C**

38. 若设备监理工程师认为设备设计中存在不足之处，设备监理工程师应( )。

A: 修改设计，解决设计问题

B: 帮助设计单位修改设计，直至修改完成

C: 直接向设计单位提出建设性的意见

D: 取得总监理工程师的批准后，向设计单位提出建设性的意见

**答案：D**

39. 设备工程监理资料中的竣工验收类文件资料，可用于对设备工程质量进行( )。

A: 评定

B: 检验

C: 管理

D: 控制

**答案：A**

40. 一般建设项目都包括建筑工程和设备工程两个组成部分；这两个组成部分是( )

A: 相互对立的

B: 不可分割的

C: 一部分包含另一部分

D: 相互分开的

**答案：B**

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

41. 根据国家质检总局委托，负责组织评审组对申请甲、乙级资格的设备监理单位进行评审的是( )。

- A: 省(市)行政主管部门
- B: 设备监理管理协调办公室
- C: 有关行业管理机构
- D: 中国设备监理协会

**答案：D**

42. 被监理方要根据项目的进展适时地向监理方报告与质量、进度、费用和安全等有关的实际情况，由( )作出符合或不符合的判断，对出现的问题及时督促被监理方纠正或改进。

- A: 总监理工程师
- B: 监理工程师
- C: 监理单位技术负责人
- D: 监理单位负责人

**答案：B**

43. 项目信息是与项目有联系的各种信息。下列对项目信息的表述，错误的是( )。

- A: 项目信息量并非越多越好
- B: 为保证信息传递平衡，应考虑延长信息的传递路径
- C: 项目信息可以有多种表现形式
- D: 项目信息可以被多次使用和开发

**答案：B**

44. 下列关于风险回避对策的说法，正确的是( )。

- A: 风险回避不能免除风险的潜在损失

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

- B: 风险回避实质上是降低承担风险的可能性
- C: 合同中的免责条款属于风险回避的措施
- D: 风险回避并不能回避风险可能产生的不确定性

**答案：C**

45. 根据设备工程监理服务质量差距分析模型，( ) 差距是主要的质量差距。

- A: 服务感知
- B: 服务认知
- C: 服务提供
- D: 服务规划

**答案：A**

46. 确定和细化项目或项目阶段的目标是项目管理中的( ) 过程组的工作。

- A: 执行
- B: 规划
- C: 收尾
- D: 启动

**答案：B**

47. 设备工程监理服务提供过程的输出文件包括( )。

- A: 监理细则
- B: 监理服务规划
- C: 监理报告
- D: 监理计划

**答案：C**

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

48. ( )工作完成的标志是检验人员签发检验认可证。

- A: 运输
- B: 检验
- C: 采买
- D: 催交

**答案：B**

49. 关于设备工程质量的特点，下列表述有误的是( )。

- A: 设备类型多、数量大，技术含量高
- B: 质量波动小
- C: 质量问题的隐蔽性
- D: 质量影响因素多

**答案：B**

50. 按( )分解，例如考虑不同的单项工程、单位工程的不同风险。

- A: 项目结构或组成内容组成
- B: 项目风险因素的分类
- C: 项目决策和实施的阶段
- D: 项目目标

**答案：A**

51. 设备工程监理服务实现策划的输入通常包括信息和实物两方面内容，其中实物主要是指( )。

- A: 来自顾客的要求
- B: 来自监理单位的资源
- C: 来自委托人的资源
- D: 来自被监理方的资源

**答案：B**

52. 从整个设备形成过程来说，设备从最初的规划，到制造、安装、调试，处于不同的空间和时间段，具有( )的特点。

- A: 固定性
- B: 流动性
- C: 时空性
- D: 可变性

**答案：B**

53. 正确的协调方法和技术有助于问题的解决。下面对协调及协调的方法和技术的表述，正确的是( )。

- A: 协调的手段之一是协商，协商与谈判是不同的
- B: 行政组织无助于协调相关方人员保持合作愿望
- C: 人际关系改善是协调的手段之一
- D: 畅通的信息沟通会带来协调需求

**答案：C**

54. 研究试验费是指为设备工程提供和验证设计参数、数据等所进行的必要试验产生的费用，该费用可计入设备工程投资中的( )。

- A: 建筑安装工程费
- B: 工程建设其他费
- C: 工程建设预备费
- D: 设备工器具购置费

**答案：B**

55. 管理合同、检查工程是设备工程监理单位在监理服务( )层次的工作内容。

- A: 附加服务

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

- B: 辅助服务
- C: 核心服务
- D: 可感觉服务

**答案：C**

56. 下列属于设备工程监理服务中的核心服务的是( )。

- A: 与委托方沟通，向委托方或承包商提出合理化的建议和报告
- B: 在项目执行阶段提供管理咨询、有关信息管理等服务
- C: 在项目实施准备阶段提供技术咨询、管理咨询等服务
- D: 对设备的设计、加工制作等过程进行监督管理

**答案：D**

57. 设备监理单位在设备监理活动中具有组织有关各方协作、配合的职能，同时是合同管理的主要承担者，具有调解有关各方之间权益矛盾、维护合同双方合法权益的职能。为使这些职能得以实施，设备监理单位必须坚持其( )。

- A: 独立性
- B: 规范性
- C: 公正性
- D: 专业性

**答案：A**

58. 为了更容易地识别出项目的风险，通常按照不同方式对项目风险进行分解。按项目决策和实施的阶段分解项目风险的方式属于按( )的分解。

- A: 因素维
- B: 目标维
- C: 条件维



D: 时间维

**答案：D**

59. 在网络计划中，工作间的逻辑关系分为工艺关系和组织关系。下列关于工作间逻辑关系的说法，正确的是( )。

A: 组织关系是由工作间客观的科学规律决定的且不可改变

B: 工艺关系是绝对无法改变的一种逻辑关系

C: 组织关系是根据资源优化配置原则决定的

D: 工艺关系是在研究施工方案的基础上作出的人为安排

**答案：B**

60. 甲级设备监理单位可以监理《设备工程监理单位资格证书》中规定的工程专业中的( )。

A: 二类设备工程的所有设备工程，或一类设备工程中的专项设备工程

B: 二、三类设备工程的所有设备工程

C: 三类设备工程的所有设备工程，或二类设备工程中的专项设备工程

D: 一、二类设备工程的所有设备工程

**答案：D**

61. 根据《设备监理工程师职业道德行为准则》，设备监理工程师应做到( )。

A: 公平竞争，尊重他人

B: 尊重同行，严于律己

C: 公平竞争，尊重同行

D: 公平公开，尊重事实

**答案：C**

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

62. ( )的目的是估计风险发生的概率和对项目的影响力，识别项目的重大风险并进行重点管理。

- A: 风险识别
- B: 风险管理计划
- C: 风险定性. 定量分析
- D: 风险控制

**答案：C**

63. 当监理单位承接了一个具体的监理项目后，如何组织实施的问题，主要取决于( )的组织方式。

- A: 委托方
- B: 社会组织
- C: 法律法规规定
- D: 监理单位本身

**答案：C**

64. ( )工作完成的标志是将货物运抵现场并开箱检验完成入库手续。

- A: 运输
- B: 检验
- C: 催交
- D: 采买

**答案：A**

65. 按( )可将风险分为纯风险和投机风险。

- A: 风险是否可管理
- B: 风险后果
- C: 风险影响范围
- D: 风险的来源

**答案：B**

66. 下列关于质量计划的说法，错误的是( )。

- A: 质量计划是对监理服务工作的开展起指导作用的文件
- B: 质量计划是完成委托人委托事务的具体承诺
- C: 质量计划是界定监理责任依据
- D: 质量计划是制定监理细则的主要依据

**答案：C**

67. 组织通常由三个基本层次构成，它们是( )。

- A: 决策层、协调层、操作层
- B: 决策层、部门层、操作层
- C: 决策层、协调层、班组层
- D: 经理层、协调层、操作层

**答案：A**

68. 设备监理单位应确保设备监理人员在监理活动过程中遵守有关保密的约定和规定，未经书面允许，在( )，不应泄露委托人声明的技术和商业秘密，亦不应泄露被监理单位声明的技术和商业秘密。

- A: 合同终止前
- B: 合同期内或合同终止后
- C: 合同终止后
- D: 合同期内

**答案：B**

69. 下列选项中，不属于项目目标管理工作程序的是( )。

- A: 信息反馈及处理
- B: 制定目标

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

C: 评估目标

D: 检查实施结果及奖惩

**答案：C**

70. 根据《设备监理单位资格管理办法》，甲级和乙级设备工程监理单位应具备的条件中，要求相同的条件是（ ）。

A: 技术负责人应取得的资格

B: 设备工程监理业绩情况

C: 注册资金数额

D: 持有效注册《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》的人数

**答案：A**

71. SIPOC 模式把客户包括进了生产过程，提出了要不断改进知识、设计和输入，以便不断改进客户满意度。其中，S 是指（ ）。

A: 客户

B: 输出

C: 输入

D: 供应商

**答案：D**

72. 根据设备工程监理服务质量差距分析模型，团队缺乏协作可能会造成（ ）质量差距。

A: 服务规划

B: 服务提供

C: 服务设计

D: 信息沟通

**答案：B**

73. 下列关于项目目标系统的说法，正确的是( )。

- A: 实现项目的过程是多个目标完全一致的过程
- B: 项目目标系统表现为一个层次结构
- C: 项目目标系统中的不同目标之间不能相互冲突
- D: 项目的成功是以某个目标的最优化为成功标志的

**答案：B**

74. 某工业建设项目，需进口一批生产设备，CIF 价为 8300 万元，银行财务费费率为 50‰，外贸手续费费率为 1.5%，关税税率为 20%，增值税税率为 17%，无消费税，则这批设备应缴纳的增值税为( )万元。

- A: 1763.75
- B: 1411
- C: 1128.8
- D: 1693.2

**答案：D**

75. 风险管理的基础和前提是( )。

- A: 风险分析
- B: 风险编码
- C: 风险识别
- D: 制定风险应对策略

**答案：C**

76. 项目信息管理的目的是根据项目信息的特点，有计划地组织信息( )，以保证决策者能及时、准确地获得相应的信息。

- A: 加工

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

B: 存储

C: 传递

D: 收集

**答案：A**

77. ISO14000 是( )管理体系标准。

A: 健康、安全、环境

B: 安全

C: 环境

D: 健康

**答案：C**

78. 下列属于国家质量监督检验检疫部门的主要职责的是( )。

A: 负责设备工程监理单位的资格初审

B: 与国家发展改革部门共同核准，颁发《设备工程监理单位资格证书》

C: 定期向政府主管部门提交设备工程监理资格评定报告

D: 负责注册设备监理师的注册登记和年度审查工作

**答案：B**

79. 在合同协调中，( )是实现事中控制的主要方法。

A: 监控性协调

B: 补救性协调

C: 预见性协调

D: 纠偏性协调

**答案：D**

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

80. 根据项目的各个过程的作用，将过程划分为五个过程组。( )是确定和细化项目或项目阶段的目标，拟订为实现项目或项目阶段要达到的目标和完成项目要解决问题的各种计划。

- A: 监控过程组
- B: 执行过程组
- C: 启动过程组
- D: 规划过程组

**答案：D**

81. 投资管理应贯穿项目建设全过程，但对项目投资影响最大的应是( )。

- A: 投资决策过程
- B: 设计过程
- C: 工程实施过程
- D: 制造过程

**答案：A**

82. 对设备工程设计质量进行控制时，通常要编制( )文件，以作为设计管理和控制的重要文件。

- A: 设计评审
- B: 设计计划
- C: 设计输入
- D: 设计验证

**答案：B**

83. 项目管理模式中，监理制模式是指通过招标等方式选择的监理单位，在监理合同约定下，( )对项目实施的过程及结果进行管理的模式。

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

- A: 协助政府有关部门
- B: 组织和督导承建方
- C: 协助承建方
- D: 组织和联络建设单位

**答案：B**

84. 在环境管理体系 (ISO14000) 认证审核类型中的第二方审核，审核方通常是( )，

- A: 政府机构
- B: 业主方或业主组织的咨询单位
- C: 认证机构
- D: 行业协会

**答案：B**

85. 在监理计划编写完成后，需要进行的下一步工作是( )。

- A: 调整修改
- B: 评审
- C: 执行
- D: 签字批准

**答案：B**

86. 组织内部环境因素不包括( )。

- A: 组织资源
- B: 法律法规
- C: 组织文化
- D: 组织人员

**答案：B**



专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/035332212233012001>