

项目成本策划书

篇一：项目成本策划

项目成本策划

1、成本控制目标

本工程实行施工总承包方式，合同造价 50000 万元，自行完成部分 28000 万元，项目承包收入万元，上缴 2025 万元，即上缴%。项目计划成本万元。

2、项目计划成本

3、项目成本控制职责

(1) 技术责任（责任人：康苗）

通过优化施工组织设计、施工方案、进度计划，达到：

①塔吊租赁：塔吊 2 台 7 个月、2 台 12 个月，费用控制 127 万元(包括进出场费,不包括基础),施工电梯 15 个月，费用万元。

②模板 43000m²,木方 1000m³,小钢模 5400 m²,大钢模 340m²,钢管 1100T,扣件 215000 个,安全 3500 张,脚手板 55 m³,竹脚手板 8000 张。

③统筹翻样、综合考虑钢筋废料率不高于 2%。（2）器材部（责任人：万寒梅）

①把好材料验收关，确保质量和数量，制定严密的验收程序，责任到人。

②把好材料的采购关，确保材料进场的质量、数量，满

足生产要求。钢筋采购按支付时间段付款，减少额外费用支出，做好钢筋履约索赔；对于木材、零星采购材料等大力挖掘市场潜力，确保在项目承包收入单价的基础上降低额不低于 3%。

③加强过程监控，杜绝不经审批擅自乱锯钢管、木材，杜绝材料闲置造成租赁费额外支出。

④把好材料退场关，制定材料退场程序，责任到人，确保数量准确。

⑤做好项目材料用具台帐，制定项目购买资产领用、发放、收回制度，责任到人。

⑥每月 20 日前做好项目材料盘点，明确程序和参与人，并出具材料盘点报表。

(3) 机电（责任人：何军红）

篇二：中建某公司项目成本策划书 (XX 年范本)_secret

项目成本策划书编制 审核 时间

目 录

一、 工程及成本概况

二、 成本管理机构及责任 1、 工程概

况

..... 1 2 、 成 本 概

况：

..... 2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/145010303322011311>