


项目投资风险管理 落到实处

SUBTITLE HERE

汇报人：XXX

2024-05-04





CONTENTS

- 了解项目风险
- 风险规避与转移
- 风险应对计划
- 持续改进
- 利益相关方沟通
- 经验分享与学习



01

了解项目风险

了解项目风险

01

项目风险评估：
全面了解潜在风险。

02

风险管理计划：
制定详细的风险管理计划。

03

风险评估表：
风险评估表格

项目风险评估

风险识别：

确定可能影响项目的
各种风险因素。

风险评估：

评估各项风险的概率
和影响程度。

风险应对策略：

制定应对各种风险的
详细计划。

风险管理计划

风险监控：

设定监控风险的指标和频率。

风险应对：

制定应对不同风险情况的具体方案。

风险沟通：

确保团队成员和利益相关方之间的有效沟通。



风险评估表

风险类型	概率	影响
技术风险	30%	高
市场风险	20%	中



02

风险规避与转移

风险规避与转移

规避风险:

采取措施降低风险发生概率。

风险转移:

将风险责任转移给其他方。

规避风险

多样化投资：

分散投资组合降低特定风险。

合同约束：


签订合同规避潜在风险。

保险保障：

购买适当保险降低财务风险。



风险转移



外包服务

将特定风险转移给外包服务提供商。

保险转移

转移特定风险责任给保险公司。



03

风险应对计划

风险应对计划

风险处理流程:

明确风险应对步骤。

风险评估工具:

使用专业工具评估风险。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/236152134001010144>