

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：晴

南风 3-2 级

气温 28°C-35°C

日期：2013.07.01 星期一

## 一、工程施工概况：

工人 4 人，搭设临建，倒运工具，接临时线。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查临时接线箱。

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：晴 西南风 1-2 级 气温 27°C-36°C

日期：2013.07.02 星期二

## 一、工程施工概况：

工人 6 人，搭设临建，钢筋机具、彩钢瓦进场。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴 南风 3-4 级 气温 29°C-34°C

日期：2013.07.03 星期三

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，临建完成。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

协调 2 标清表。

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：晴 南风 2-1 级 气温 25°C-31°C

日期：2013.07.04 星期四

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，打井进场。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨 西风 3-4 级 气温 22°C-31°C

日期：2013.07.05 星期五

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，临建铺设地砖。

打压水井。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

督促打井安全，设置警戒。

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨

西风 3-4 级

气温 25°C-34°C

日期：2013.07.06 星期六

一、工程施工概况：

下雨停工。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨 西风 3-4 级 气温 25°C-39°C

日期：2013.07.07 星期日

一、工程施工概况：  
下雨停工。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：  
召开例会，协调现场存在的问题。

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴

南风 3-4 级

气温 25°C-34°C

日期：2013.07.08 星期一

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，挖机两台进行路基清表。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

安排现场排出积水。



# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨

西风 3-4 级

气温 20°C-34°C

日期：2013.07.09 星期二

一、工程施工概况：

下雨停工。

二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

三、工作单及闭环状况：

四：其他事项：

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴

西风 3-4 级

气温 25°C-34°C

日期：2013.07.10 星期三

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，挖机 1 台树木清表。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

强调夜间施工安全事项

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：多云 西风 3-4 级 气温 22°C-33°C

日期：2013.07.11 星期四

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，挖机两台进行路基清表。连夜清理。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

交桩。

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

协调田庄停工问题

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴

南风 2-4 级

气温 25°C-38°C

日期：2013.07.12 星期五

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 10 人，树木清表至经六路。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴

西南风 3-4 级

气温 25℃-34℃

日期：2013.07.13 星期六

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，挖机两台进行树木清表。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/267100046103010005>