

2024 年湖南省新晃侗族自治县设备监理师之 设备工程监理基础及相关知识大全【研优卷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 当设备工程项目有多个监理单位共同监理时，监理单位之间应建立()的协调制度，共同完成监理任务。

- A: 总监理工程师代表
- B: 总监理工程师
- C: 专业监理工程师
- D: 监理单位负责人

答案：B

2. 设备工程监理人员不应参与()。

- A: 业主单位与被监理单位共同提供的任何活动
- B: 业主单位提供的任何活动
- C: 其他监理单位提供的任何活动
- D: 被监理单位提供的任何可能影响正常监理的活动

答案：D

3. 设备工程监理资料是设备工程监理单位在()过程中形成的各种记录文件。

- A: 内部人员教育
- B: 投标
- C: 监理机构的设置
- D: 实施监理

专业设备监理工程师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：D

4. 指导专业监理工程师监理工作的操作指南性文件是()。

- A: 设备监理规划
- B: 设备监理大纲
- C: 设备监理实施细则
- D: 设备监督管理条例

答案：C

5. 工作上不负责任属于()风险因素。

- A: 心理
- B: 客观
- C: 社会
- D: 道德

答案：D

6. 下列设备工程监理服务内容中，属于辅助服务的是()。

- A: 给承包方提供技术咨询
- B: 给业主提供技术咨询
- C: 给业主提供管理咨询
- D: 给承包方提供合理化建议

答案：D

7. 在设备工程监理过程中，平等主体之间有合同关系的是()。

- A: 设备监理单位与承包方
- B: 设备监理机构与承包方
- C: 设备监理单位与分包方
- D: 设备监理单位与业主方

答案：D

8. 下列关于项目的说法，正确的是()。

- A: 项目是持续性的工作
- B: 项目是有目标约束的
- C: 项目投资都是一次回收的
- D: 项目产品是确定的

答案：B

9. 以下对风险的表述中，错误的是()。

- A: 风险是与人类活动相生相伴的，风险无处不在
- B: 事件或活动的后果与事前的预期偏离越大，风险就越大
- C: 工程中定义的风险也有积极的一面
- D: 风险是一种潜在的可能性，是一种客观存在，人们事前无法确认其在何时何地发生

答案：C

10. 一个任务，特别是大任务，通常需要很多人或若干个子任务小组相互密切配合才能完成，经常需要进行任务或信息等方面的合作，这是高效团队的()特征。

- A: 良好的沟通
- B: 高度的信任
- C: 高度的合作互助精神
- D: 成员对团队有归属感

答案：C

11. 设备工程投资不包含设备工程()的费用。

- A: 制造阶段

- B: 安装阶段
- C: 设计阶段
- D: 运转阶段

答案：D

12. 设备监理规划应经()审核批准后报送业主。

- A: 总监理工程师
- B: 监理单位的技术负责人
- C: 监理单位的总经理
- D: 监理单位的法定代表人

答案：B

13. 在网络计划中，工作间的逻辑关系分为工艺关系和组织关系。下列关于工作间逻辑关系的说法，正确的是()。

- A: 工艺关系是在研究施工方案的基础上作出的人为安排
- B: 工艺关系是绝对无法改变的一种逻辑关系
- C: 组织关系是根据资源优化配置原则决定的
- D: 组织关系是由工作间客观的科学规律决定的且不可改变

答案：B

14. 下列属于设备工程监理服务中的核心服务的是()。

- A: 在项目执行阶段提供管理咨询. 有关信息管理等服务
- B: 在项目实施准备阶段提供技术咨询. 管理咨询等服务
- C: 与委托方沟通，向委托方或承包商提出合理化的建议和报告
- D: 对设备的设计. 加工制作等过程进行监督管理

答案：D

15. 主持整理监理资料属于()的职责。

专业设备监理工程师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 专业监理工程师
- B: 专业监理工程师助理
- C: 总监理工程师
- D: 总监理工程师代表

答案：C

16. 根据《设备监理单位资格管理办法》，乙级设备工程监理单位可以监理（ ）。

- A: 《设备工程监理单位资格证书》所列设备工程
- B: 《设备工程监理单位资格证书》规定专业的一类设备专项设备工程
- C: 《设备工程监理单位资格证书》规定专业二类设备工程的所有设备工程或一类设备专项设备工程
- D: 《设备工程监理单位资格证书》规定专业的二类设备工程

答案：C

17. 用来对具体监理项目的服务过程和资源做出规定的文件，即质量计划，应由（ ）批准。

- A: 委托人
- B: 设备监理机构负责人
- C: 设备监理单位技术负责人
- D: 总监理工程师

答案：C

18. 下列选项中，属于项目整合管理子过程的是（ ）。

- A: 制订项目管理计划
- B: 估算活动持续时间
- C: 创建工作分解结构
- D: 制订人力资源计划

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：A

19. 根据组织设计的程序，确定组织总体框架前，应该首先()。

- A: 设计组织结构
- B: 确定组织方案
- C: 确定组织目标
- D: 设计管理规范

答案：C

20. 下列关于设备工程监理资料管理职责的说法，正确的是()。

- A: 资料管理员负责监理资料的归档、分类整理
- B: 专业监理工程师负责监理资料的收、发、传阅的登记和保管
- C: 监理单位负责人领导监理资料的管理工作
- D: 总监理工程师负责监理资料的收集、汇总

答案：A

21. 设备监理指的是在工程项目实施过程中，由取得设备监理资格的单位，受业主委托，代表业主对建设项目实施过程中()进行的监督和管理。

- A: 设备最终形成结果的质量
- B: 设备形成过程和 / 或最终形成的结果
- C: 设备形成过程的投资
- D: 设备全过程的质量

答案：B

22. 项目管理类企业中的项目制企业，它们的工作部门按项目设置。这类企业从总体上说属于()。

- A: 功能型组织结构

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 直线线组织结构
- C: 矩阵型组织结构
- D: 社会型组织结构

答案：B

23. 下列关于“服务提要”文件的描述中，不正确的是()。

- A: 是市场开发第一个过程的输出并作为设备工程监理服务设计过程的输入或基础
- B: 是设备工程监理服务的市场开发过程中的第一个子过程的输出文件
- C: 是针对具体的特定的监理项目所撰写的响应委托方要求的具体项目监理服务方案
- D: 是一份勾画设备工程监理单位决定开发某一类专业监理服务大致内容的质量文件

答案：C

24. 以下关于工作或活动间的先后次序，即逻辑关系的说法正确的是()。

- A: 组织逻辑是由工作或活动间客观的科学规律所决定的，不可改变
- B: 工艺逻辑是从活动组织安排及资源约束等方面考虑，确定各项工作或活动的工作顺序
- C: 挖完沟才能敷设管线，此两项工作间的逻辑关系属于组织逻辑关系
- D: 组织逻辑关系在一定条件下是可以改变的

答案：D

25. 以下反映投资、进度、质量目标的矛盾关系的有()。

- A: 进度加快，及早发挥效益
- B: 进度加快，提高质量，减少返工
- C: 进度加快，增大投资

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 提高质量减少返工损失和日常保护费用

答案：C

26. 沟通时急于表达自己的意见或轻易拒绝对方的意见往往会使沟通失效，所以()。

A: 应养成善于选择沟通对象的习惯

B: 应养成善于控制自己情绪的习惯

C: 应养成善于把握沟通时机和方式的习惯

D: 应养成善于倾听和容忍不同意见的习惯

答案：D

27. ()是指具有独立设计文件、按区域、部位或类型划分且竣工后能独立发挥生产能力或体现投资效益的工程。

A: 工作包

B: 单位工程

C: 单体设备

D: 工作过程

答案：B

28. 设备工程监理是指具有相应资质的设备工程监理单位，接受()的委托，对设备形成全过程和最终形成的结果提供咨询和管理服务。

A: 管理方

B: 委托方

C: 业主

D: 承包方

答案：B

29. 按照信息的稳定程度可将设备工程项目信息分为()。

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 静态信息和动态信息
- B: 内部信息和外部信息
- C: 口头信息和文字信息
- D: 自上而下的信息和自下而上的信息

答案：A

30. 对于设备工程中的一些特殊工作或活动，如科学研究等，在确定工作持续时间时，可由项目管理人员采用()对工作或活动的持续时间进行测算。

- A: 三点估计法
- B: 专家打分法
- C: 数理统计法
- D: 曲线拟合法

答案：A

31. 项目管理的目的是达到项目要求，项目要求体现在()。

- A: 项目能提前投入使用
- B: 项目的过程令各方满意
- C: 项目实施前能确定项目支出
- D: 项目质量能超越规定标准

答案：B

32. 当项目较多时会产生人员、设施和设备的重复设置，并增加成本，这是()组织结构的特点。

- A: 项目型
- B: 职能型
- C: 强矩阵型
- D: 弱矩阵型

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：A

33. 设备工程监理的项目管理体现在两个方面：其一是项目业主委托设备监理单位所进行的项目管理；其二是设备监理单位从自身角度出发对其承担的设备工程项目的监理任务进行的项目管理。两者的不同点主要表现在()不完全相同。

- A: 管理原理. 管理内容的类别
- B: 管理目标
- C: 管理范围
- D: 所采用的管理方法及工具

答案：B

34. 设备监理单位按设备监理合同完成项目监理任务后，应向委托人提交()。

- A: 监理阶段报告
- B: 工程质量验证报告
- C: 监理总结报告
- D: 监理验收报告

答案：C

35. 根据《注册设备监理工程师执业资格制度暂行规定》，注册设备监理工程师注册有效期为()。

- A: 5 年
- B: 3 年
- C: 2 年
- D: 4 年

答案：B

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

36. 根据顾客满意度测量模型，下列变量呈正相关关系的是()。

- A: 顾客感知与顾客满意度
- B: 顾客期望与顾客满意度
- C: 顾客满意度与顾客抱怨度
- D: 顾客期望与顾客感知

答案：A

37. ()的特点是重复性较差，一般很难捕捉。

- A: 纯风险
- B: 特殊风险
- C: 投机风险
- D: 基本风险

答案：C

38. 在机会研究阶段，投资估算误差范围为()。

- A: $\pm 10\%$
- B: $\pm 30\%$
- C: $\pm 5\%$
- D: $\pm 20\%$

答案：B

39. 监理单位按照服务质量管理体系的要求建立不合格服务的控制程序和制度，目的是为了持续()服务质量。

- A: 监测
- B: 优化
- C: 改进
- D: 记录

答案：C

40. 设备工程监理单位有()的义务。

- A: 为委托方和被监理单位保守商业秘密和技术秘密
- B: 为委托方和政府提供全面服务
- C: 为委托方和被监理单位提供全面服务
- D: 为政府和被监理单位提供全面服务

答案：A

41. 被动控制的第一步工作是()。

- A: 纠偏
- B: 分解
- C: 反馈
- D: 比较

答案：B

42. 设备工程监理服务的核心服务是指()。

- A: 为委托人或承包人提供咨询
- B: 管理合同、检查质量
- C: 管理合同、检查工程
- D: 协助承包人完成合同任务

答案：C

43. 设备工程管理中常采用的 PDCA 循环管理方法的四个阶段先后是()。

- A: 批复、行动、检测、总结
- B: 计划、实施、处理、分析
- C: 计划、实施、检查、处理
- D: 批准、对标、场检、安规

答案：C

44. 下列关于组织目的和目标的说法，正确的是()。

A: 组织是否存在取决于参加组织的成员多少

B: 组织目的是组织领导的愿望

C: 组织目标是得到全体成员认同的

D: 组织是否存在与其目标无关

答案：C

45. 设备监理服务质量指数的组成不包括()指数。

A: 满意度

B: 能力

C: 绩效

D: 过程

答案：A

46. 设备监理的专业特点主要指某一专业技术范围内设备/零部件生产或安装调试中()。

A: 影响进度的重要的和特殊的过程特点

B: 影响质量的重要的和特殊的过程特点

C: 影响安全的重要的和特殊的过程特点

D: 影响成本的重要的和特殊的过程特点

答案：B

47. 根据美国项目管理协会的《项目管理知识体系指南(第4版)》，“制定项目管理计划”是九大知识领域中()的一个子过程。

A: 项目时间管理

B: 项目沟通管理

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 项目质量管理

D: 项目整合管理

答案: D

48. 作为设备监理工程师，应首先具备设备工程相关的()背景。

A: 实践

B: 综合

C: 管理

D: 专业

答案: D

49. 监理计划必须经()批准后报送委托方加以确认，一经确认即成为监理单位的受控文件。

A: 监理单位总经理

B: 监理单位技术负责人

C: 专业监理工程师

D: 总监理工程师

答案: B

50. 设备工程监理人员应具备的最基本的素质是()。

A: 丰富的工作经历

B: 广博的知识背景

C: 过硬的心理素质

D: 组织、协调、执行能力

答案: C

51. 一般情况下，设备监理实施细则确定的内容包括()。

A: 监理工作制度

专业设备监理工程师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 检查控制点及目标值
- C: 项目监理组织的分工表
- D: 项目总进度规划

答案：B

52. 在合同实施过程中经常要对合同规定的要求与实际履行情况之间产生的偏差进行分析，这种分析是()。

- A: 预防性的
- B: 补救性的
- C: 动态的
- D: 静态的

答案：C

53. 如设备监理工程师没有按约定时间参加现场见证，应()。

- A: 重新商定见证时间
- B: 重新进行现场见证
- C: 进行文件见证
- D: 报委托人协商确定

答案：A

54. 设备监理单位在设备监理活动中具有组织有关各方协作、配合的职能，同时是合同管理的主要承担者，具有调解有关各方之间权益矛盾、维护合同双方合法权益的职能。为使这些职能得以实施，设备监理单位必须坚持其()。

- A: 专业性
- B: 公正性
- C: 独立性
- D: 规范性

答案：C

55. 根据设备工程监理服务质量差距分析模型，差距 V 即()是由监理服务的整个过程的其他差距综合作用引起的。

- A: 服务提供差距
- B: 服务设计差距
- C: 服务感知差距
- D: 服务策划差距

答案：C

56. 设备监理服务实现的策划过程所需要的信息中，()是监理方进行合同监督和管理的范围和内容依据。

- A: 设备监理合同
- B: 承包人文件
- C: 监理单位要求
- D: 项目合同

答案：D

57. ()是目标管理最重要的阶段。

- A: 上级和下级达成协议。
- B: 实现目标过程的管理
- C: 测定与评价所取得的成果
- D: 目标的设置

答案：D

58. 根据设备工程监理服务质量差距分析模型，()差距是主要的质量差距。

- A: 服务规划

- B: 服务认知
- C: 服务提供
- D: 服务感知

答案：D

59. 在设备工程监理实施过程中，解决不协调问题的主要手段和首选方法是()。

- A: 请示业主
- B: 仲裁
- C: 沟通
- D: 诉讼

答案：C

60. 下列关于设备制造过程及其质量管理的说法，正确的是()。

- A: 设备工艺过程控制计划不能代替作业指导书
- B: 制造商必须在接受合同前编写制造工艺方案
- C: 潜在失效模式及后果分析法是估计业主损失的有效方法
- D: 设备工艺过程控制计划不应随控制方法变化而变化

答案：A

61. 风险识别的结果是()。

- A: 确定不同风险发生的概率和产生的潜在损失
- B: 确定风险发生对项目目标实现造成的影响
- C: 建立项目的风险清单
- D: 建立初始风险清单

答案：C

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

62. 我国对甲级设备监理单位的资格要求包括：持有效注册的《中华人民共和国注册设备监理工程师执业资格证书》的工程技术人员不少于()人，且专业配套。

A: 50

B: 30

C: 20

D: 40

答案：B

63. 下列关于《设备工程监理规范》(GB/T26429-2010)的叙述，错误的是()。

A: 《设备工程监理规范》用于规范设备工程监理服务活动的强制性国家标准

B: 《设备工程监理规范》中涉及的设备监理单位的资源包括设备监理的工作环境

C: 《设备工程监理规范》规定了设备监理单位提供设备工程监理服务的基本要求

D: 《设备工程监理规范》是由全国设备监理工程咨询标准化技术委员会提出并归口

答案：A

64. 组建设备工程项目监理机构的方法包括()。

A: 环境分析法

B: 专家调查法

C: 生产流程法

D: 管理程序法

答案：D

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

65. 根据设备工程监理人员行业管理的有关规定，下列表述中，正确的是()。

- A: 申请注册的设备监理工程师应在其所在单位考核合格
- B: 申请参加注册设备监理工程师考试的人员应按规定已被评为高级工程师技术职务
- C: 申请参加注册设备监理工程师考试的人员应具有大学本科学历
- D: 只有经过注册登记的设备监理工程师才能从事设备监理工作

答案：A

66. 在设备工程监理服务规范中体现顾客要求的特性是()。

- A: 技术特性
- B: 风险特性
- C: 经济特性
- D: 组织特性

答案：A

67. 美国项目管理学会的项目管理知识体系将项目管理进程分为 5 个过程组，其中不包括()。

- A: 执行
- B: 交接
- C: 控制
- D: 启动

答案：B

68. 在组织中起到上传下达、协调沟通、执行控制作用的组织层次是()。

- A: 协调层
- B: 决策层

专业设备监理工程师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 执行层

D: 操作层

答案：A

69. 下面关于政府的行政监督与设备监理的关系的表述中，正确的是()。

A: 行政监督是宏观管理，设备监理是微观管理

B: 行政监督是微观管理，设备监理是宏观管理

C: 两者都属于微观管理

D: 两者都属于宏观管理

答案：A

70. 下列不属于对设备工程监理人员的基本要求的是()。

A: 过硬的心理素质

B: 广博的知识背景

C: 较高的专业学历

D: 丰富的工作经历

答案：C

71. 教育费附加的费率为()。

A: 0.01

B: 0.07

C: 0.03

D: 0.05

答案：C

72. 项目监理机构本身的组织主要是一个()问题。

A: 个人能力建设

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 目标落实

C: 项目经理选择

D: 团队建设

答案：D

73. 根据委托，()负责组织评审组对申请甲级和乙级资格的设备监理单位进行评审。

A: 国家发展和改革委员会

B: 设备监理行业自律组织

C: 省、自治区、直辖市质量监督部门与发展和改革委员会

D: 政府质量监督部门

答案：B

74. 设备工程监理是指具有相应资质的设备工程监理单位，接受委托方的委托，按照与委托方签订的设备工程监理合同的约定，遵循设备工程的一般规律，依据国家有关的法律、法规、规章、技术标准和委托方的要求，对设备工程提供的咨询和()服务。

A: 协助

B: 管理

C: 策划

D: 技术

答案：B

75. 设备工程监理服务实现策划过程的活动不包括()。

A: 评审、批准、认可质量计划

B: 识别输入要求

C: 签订监理合同

D: 编制质量计划

答案：C

76. 总监理工程师在设备工程监理的组织协调中()。

- A: 作为业主方代表
- B: 处于中心地位
- C: 担任联络人
- D: 处于领导地位

答案：B

77. 为维护设备工程监理的公正性，设备工程监理单位必须()。

- A: 具有合法性
- B: 保持独立性
- C: 具有专业性
- D: 保持公平性

答案：B

78. 根据中国设备监理协会提出的《设备监理单位资格基本要求》(S111: 2003)，设备工程监理服务规范中的服务特性可归纳为功能特性与()。

- A: 技术特性
- B: 质量特性
- C: 管理特性
- D: 组织特性

答案：A

79. ()也就是指对设计结果的检查和提供客观证据，以证实设计输出满足设计输入的要求。

- A: 设计验证

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 设计策划
- C: 设计交底
- D: 设计评审

答案：A

80. () 组织结构中，项目经理对项目全权负责，有充分的权力调动项目内外部的资源。

- A: 项目制企业
- B: 职能制企业
- C: 线性职能制企业
- D: 矩阵制企业

答案：A

81. 设备工程进度计划依据()的不同，可划分为设计进度计划、采购进度计划、设备制造进度计划、设备储运进度计划和安装调试进度计划。

- A: 专业类型
- B: 计划期
- C: 工作过程
- D: 表达方式

答案：C

82. 设备采购工作程序包括编制采购计划、确定合格供货厂商、报价评审及签订合同、()、催交、包装和运输等环节。

- A: 明确该设备质量要求和目标
- B: 明确该设备的接收准则
- C: 适应新产品开发要求
- D: 调整采购进度计划

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：D

83. 总监理工程师的职责之一是()并对其进行审批。

- A: 督促编写各专业的设备监理实施细则
- B: 主持编写设备监理实施细则
- C: 组织编写设备监理大纲
- D: 督促编写设备监理大纲

答案：A

84. 根据《设备监理单位资格管理办法》，甲级和乙级设备工程监理单位应具备的条件中，要求相同的条件是()。

- A: 技术负责人应取得的资格
- B: 持有效注册《中华人民共和国注册设备监理工程师执业资格证书》的人数
- C: 设备工程监理业绩情况
- D: 注册资金数额

答案：A

85. 下列选项中，不属于设备工程特点的是()。

- A: 人员固定
- B: 投资大
- C: 时空跨度大
- D: 周期长

答案：A

86. 项目风险影响是指风险发生对项目目标实现造成的影响，按我国设备工程管理的惯例，下列有关设备工程风险影响的表述，错误的是()。

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/298065105106007001>