

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨

南风 3-2 级

气温 21°C-32°C

日期：2013.10.01 星期二

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，刮平机一台，平整北侧路基。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查北侧路基平整情况

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：晴 西南风 1-2 级 气温 22℃-36℃

日期：2013.10.02 星期三

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人。

刮平机一台，平整北侧路基结束。

压路机一台，碾压路床。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查北侧路基平整，路床碾压情况。

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴

南风 3-4 级

气温 29°C-34°C

日期：2013.10.03 星期四

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人。压路机一台，快车道碾压。

南侧碎石摊铺。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查快车道碾压，南侧碎石摊铺情况。

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：晴 南风 2-1 级 气温 25°C-31°C

日期：2013.10.04 星期五

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 10 人。平整南侧慢车道。

压路机一台，慢车道碾压。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查平整南侧慢车道，慢车道碾压情况。

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨

西风 3-4 级

气温 22°C-31°C

日期：2013.10.05 星期六

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，南侧慢车道摊铺、南侧人行道摊铺。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查南侧慢车道摊铺、南侧人行道摊铺情况。

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨 西风 3-4 级 气温 25°C-34°C

日期：2013.10.06 星期日

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，挖机两台。

北侧碎石平整、挖过路沟。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查北侧碎石平整、挖过路沟情况

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

配合电业局查看沿途电线情况。

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨 西风 3-4 级 气温 25℃-39℃

日期：2013.10.07 星期一

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人。

挖机两台，北侧碎石平整完成。

快车道修边。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查北侧碎石平整，快车道修边情况。

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

召开例会，协调现场存在的问题。

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴 南风 3-4 级 气温 25°C-34°C

日期：2013.10.08 星期二

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，路灯沟埋管。

压路机一台，道路碾压。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查路灯沟埋管，道路碾压情况。

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：雨 西风 3-4 级 气温 20°C-34°C

日期：2013.10.09 星期三

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，处理光缆加固。

挖机一台、道路平整。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查处理光缆加固，道路平整情况

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴

西风 3-4 级

气温 25°C-34°C

日期：2013.10.10 星期四

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，路肩培土。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查路肩培土情况

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

强调夜间施工安全事项

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：多云 西风 3-4 级 气温 22°C-33°C

日期：2013.10.11 星期五

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，平整路肩

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查路肩平整情况

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴

南风 2-4 级

气温 25°C-38°C

日期：2013.10.12 星期六

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 10 人。

压路机一台，水稳摊铺。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查水稳摊铺情况

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

# 郟北路二标段建设工程监理日志

天气：阴 西南风 3-4 级 气温 25°C-34°C

日期：2013.10.13 星期日

## 一、工程施工概况：

管理人员 1 人，工人 6 人，压路机一台，水稳摊铺。

## 二、监理工作（巡视、验收、旁站、见证）：

检查水稳摊铺情况。

## 三、工作单及闭环状况：

## 四：其他事项：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/317100065103010005>