

## BIM考试题库

101、下列选项中，不属于在施工项目管理中 BIM 支持图纸和变更管理模块的应用点的是（）

- A. 图纸检查
- B. 空间协调和专业冲突检查
- C. 数字化加工
- D. BIM 模型出施工

图答案:C

题型：单选题

102、下列选项中，不属于在施工项目管理中基于 BIM 的施工工艺模拟优化模块的应用点的是（）

- A. 基于 BIM 的测量技术
- B. 设备安装模拟仿真演示
- C. 4D 施工模拟
- D. 空间协调和专业冲突检查

查答案:D

题型：单选题

103、下列选项中，不属于在施工项目管理中基于 BIM 的可视化交流模块的应用点的是（）

- A. 4D 施工模拟

- B.基于 BIM 的会议组织
- C.漫游仿真展示
- D.基于三维可视化的技术交

底答案:A

题型：单选题

104、BIM 在施工项目管理的应用中，涉及数字化加工 BIM 应用，为构件预制加工提供模拟参数的是哪个模块的应用（）

- A.基于 BIM 的深化设计
- B.BIM 支持预制加工
- C.基于 BIM 的管理信息化
- D.基于 BIM 的可视化交

流答案:B

题型：单选题

105、BIM 在施工项目管理的应用中，涉及施工进度三维可视化演示、资源管理、工作面管理等方面的内容的是哪个模块的应用（）

- A.基于 BIM 的深化设计
- B.基于BIM的施工工艺模拟优化
- C.基于BIM的施工和总承包管理
- D.基于 BIM 技术的工程量应

用答案:C

题型：单选题

106、下列选项中，不属于在施工项目管理中基于 BIM 技术的工程量应用的模块的应用点的是（）

- A.BIM 量与定额的对接应用
- B.基于 BIM 技术的工程量测算
- C.基于 BIM 的测量技术
- D.5D 分

析答案:C

题型：单选题

107、下列选项中，不属于在施工项目管理中竣工管理和数字化集成交付的模块的应用点的是（）

- A.BIM 协同平台的应用
- B.物业管理信息化
- C.设备设施运营和维护管理
- D.数字化交付

答案:A

题型：单选题

108、下列选项中，不属于在施工项目管理中基于 BIM 的管理信息化的模块的应用点的是（）

A.BIM 数据库在生产和商务上的应用

B.文明施

工C.绿色

施工

D.BIM 协同平台的应

用答案:B

题型：单选题

109、（）是指在业主或设计顾问提供的条件图或原理图的基础上，

结合施工现场实际情况，对图纸进行细化、补充和完善

A.初步设

计B.详细设

计C.设计变

更 D.深化

设计答

案:D

题型：单选题

110、对深化设计的初步成果进行集成、协调、修订与校核，并形成

综合平面图、综合管线图。这是基于 BIM 的（）

A.专业性深化设计

B.初步设计

C.详细设计

良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。——《汤显祖》

#### D.综合性深化设计

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《易经》

答案:D

题型：单选题

111、综合性深化设计着重与各专业图纸协调一致，应该在建设单位提供的（）上进行

- A.总体BIM模型
- B.专业BIM模型
- C.土建BIM模型
- D.机电 BIM 模

型答案:A

题型：单选题

112、在深化设计各参与方的职责中，负责BIM模型版本的管理与控制的是（）

- A.设计单位职责
- 责B.建设单位职责
- 责
- C.BIM 顾问单位职责
- 责D.总承包单位职责

责答案:B

题型：单选题

113、在深化设计各方职责中，建设单位的职责不包括（）

- A.配合 BIM 顾问单位对模型进行细化
- B.督促各深化设计单位如期保质地完成深化设计
- C.负责深化设计的审批和确认
- D.负责 BIM 模型版本的管理和控制

制答案:A

题型：单选题

114、在深化设计各参与方的职责中，负责提供项目 BIM 模型，配合 BIM 顾问单位对模型进行细化的是（）

- A.建 BIM 顾问单位职责
- B.总承包单位职责
- C.设计单位职责
- D.分包单位职责

答案:C

题型：单选题

115、在深化设计各方职责中，设计单位的职责不包括（）

- A.配合 BIM 顾问单位对模型进行细化
- B.负责向深化设计单位和人员设计交底
- C.配合深化设计单位完成深化设计工作
- D.负责深化设计的审批和确认

答案:D

题型：单选题

116、在深化设计各参与方的职责中，（）应根据业主确认的深化设计成果，及时对BIM模型进行更新，并向建设单位报告咨询意见

A.BIM顾问单位职责

B.总承包单位职责

C.分包单位职责

D.设计单位职责

答案:A

题型：单选题

117、在深化设计各参与方的职责中，（）需指定一名专职BIM负责人、相关专业工程师组成BIM联络小组，作为BIM服务过程中的具体执行者，负责将BIM成果应用到具体施工工作中

A.BIM顾问单位职

责B.总承包单位职

责C.BIM顾问单位

职责D.分包单位职

责

答案:B

题型：单选题

118、（）负责对深化设计的组织、计划、技术、组织界面等方面进行



行总体管理和统筹协调

A.机电主承包单

位B.建设单位

C.总承包单位 D.

分包单位职责

答案:C

题型：单选题

119、总承包单位结合施工现场实际情况进行深化设计实施方案，不

需要经过（）的审核

A.建设单

位B.设计单

位

C.BIM 顾问单位

D.监理单

位答案:D

题型：单选题

120、基于 BIM 的项目的综合管线深化设计步骤有①建立、并整合

各专业模型②出具碰撞报告③对碰撞点进行优化设计④查找碰撞点

⑤分析三维模型视图⑥提交设计单位、监理单位确定，正确的顺序

是（）

A.①②③④⑤⑥

B.①③⑤②④⑥

C.①④②⑤③⑥

D.①⑤④②③

⑥答案:C

题型：单选题

121、（）是使用BIM 模型技术改变传统的CAD 叠图方式进行机电专业设计，应用软件解决各专业间管线、设备的碰撞，优化设计方案，减少占用使用空间

A.建筑深化设计 B.

综合性深化设计

C.土建结构深化设计

D.管线综合深化设计

答案D

题型：单选题

122、（）是基于 BIM 模型，对土建结构部分的施工图纸进行深化，对关键复杂的墙板进行拆分，解决钢筋绑扎及顺序问题，减少在施工阶段可能存在的错误损失和返工

A.建筑深化设计 B.

综合性深化设计

C.土建结构深化设计

D.管线综合深化设计

答案:C

题型：单选题

123、下列选项中，BIM技术在预制加工管理方面的应用体现不包括

( )

A.钢筋准确下

料B.构件信息查询

询

C.出具构件加工详细

图D.数字化加工

答案:D

题型：单选题

124、虚拟施工可以给项目管理带来的好处不包括 ( )

A.施工任务可明确

B.施工方法可视化

C.施工方法可验证

D.施工组织可控

制答案:A

题型：单选题

125、 ( ) 能使所有项目参与者在施工前就能清楚的知道所有施工内

容以及自己的工作职责，促进施工过程中的有效交流

A. 施工方法可模

拟B. 施工方法可视

化C. 施工方法可验

证D. 施工组织可

控制答案:B

题型：单选题

126、（）是对施工活动实行科学管理的重要手段，它决定了各阶段的施工准备工作内容，协调施工过程中各施工单位、各施工工种以及各项资源之间的相互关系

A. 施工方

法B. 施工模

拟C. 施工组

织D. 施工

进度答案:C

题型：单选题

127、基于BIM技术的（）可以直观地对复杂工序进行分析，将复杂部位简单化、透明化，提前模拟方案遍之后的现场施工状态

A. 场地布置方

案B. 专项施工方

案

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/455100014022011040>