

2023 年河北省整理监理工程师《理论和法规》 试题模拟

一、单选题(50 题)

1.下列工作内容中，属于工程项目建议书内容的是()

A.比选确定设计方案 B.环境影响的初步评价 C.经济效益测算分析 D.
技术方案论

2.依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在注册有效期满需
继续执业的，要办理（ ）注册。

A.初始 B.延续 C.变更 D.长期

3.项目监理机构发现工程施工存在安全事故隐患的，应当采取的措施是
()。

A.要求承包人整改

B.要求承包人暂停施工

C.要求承包人暂停施工并及时报告建设单位

D.要求承包人暂停施工并及时报告主管部门

4.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应签发监理通知单的情形是
()。

A.施工存在重大质量事故隐患的

B.未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的

- C.实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期的
- D.未按审查通过的工程设计文件组织施工的

5.合同转让是合同变更的一种特殊形式,债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人,下面可以转让的情形是()。

- A.债务人主观意愿不同意转让
- B.按照当事人约定不得转让
- C.根据合同性质不得转让
- D.依照法律规定不得转让

6.建设工程风险识别过程包括: ①建立建设工程风险清单, ②识别建设工程风险因素、风险事件及后果, ③建设工程风险分解, ④判断是否存在新的风险等工作步骤。就上述①~④项工作而言, 正确的排序是()。

- A.①④②③
- B.④②①③
- C.①③④②
- D.③④②①

7.项目监理机构的内部协调不包括 ()

- A.建立信息沟通制度
- B.与政府建设行政主管部门的协调
- C.及时交流信息、处理矛盾, 建立良好的人际关系
- D.明确监理人员分工及各自的岗位职责

8.根据《监理工程师职业资格制度规定), 下列申请参加监理工程师职业资格考试的条件, 正确的是()。

- A.具有工程类专业大学专科学历, 从事工程施工、监理、设计等业务工作满 5 年

B.具有工程类专业大学本科学历或学位，从事工程施工、监理、设计等业务工作满 4 年

C.具有工程类一级学科硕士学位或专业学位，从事工程施工、监理、设计等业务工作满 3 年

D.具有工程类一级学科博士学位，从事工程施工、监理、设计等业务工作满 1 年

9.根据《建设工程监理规范》，下列工作中，属于建设工程监理基本职责的是（）。

A.选定工程合同计价方式 B.明确勘察设计任务 C.协调工程建设相关方关系 D.监督工程保修期质量缺陷修复

10.某工程，施工单位于 3 月 10 日进入施工现场开始搭设临时设施，3 月 15 日开始拆除旧有建筑物，3 月 25 日开始永久性工程基础正式打桩，4 月 10 日开始平整场地。该工程的开工时间为（）。

A.3 月 10 日 B.3 月 15 日 C.3 月 25 日 D.4 月 10 日

11.建设工程监理大纲的内容包括（）。

A.监理工作细则 B.监理难点、重点 C.监理企业组织机构 D.监理绩效考核标准

12.资质有效期届满,工程监理企业需要继续从事工程监理活动的，应当在资质证书有效期届满（）日前，向原资质许可机关申请办理延续手续。

A.15 B.20 C.30 D.60

13.下列项目监理机构组织形式中，具有较大的机动性和适应性，能够实现集权和分权最优结合的组织形式是()。

A.职能制 B.直线制 C.矩阵 D.直线职能制

14.根据《建设工程监理规范》，需要由总监理工程师签字并加盖执业印章的监理文件是()

A.分部工程报验表 B.工程原材料报验表 C.隐蔽工程报验表 D.费用索赔报审表

15.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与建设单位串通，弄虚作假，降低工程质量的，责令改正。并对监理单位处()的罚款

A.10 万元以上 20 万元以下
B.10 万元以上 30 万元以下
C.30 万元以上 50 万元以下
D.50 万元以上 100 万元以下

16.下列工程监理费用计取方法中，适用于临时性、短期监理(咨询)业务活动的是()。

A.建设投资百分比法 B.工程建设强度法 C.监理(咨询)人员工时法 D.监理(咨询)服务内容法

17.根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同金额的()。

A.3% B.5% C.10% D.10%

18.根据《招标投标法》，关于招标要求的说法，正确的是（ ）。

A.招标人在不影响他人竞争的情况下，可向他人透露有关招标投标的其他情况

B.自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于 7 日

C.招标只能是公开招标方式进行招标

D.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标

19.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期，应自（ ）之日起计算

A.工程竣工移交 B.竣工验收合格 C.竣工验收报告提交 D.竣工结算完成

20.建设工程采用平行承包模式的优点是()。

A.工程建设协调难度小 B.较易控制工程造价 C.工程招标任务量小 D.建设周期较短

21.评审工程设计成果需要进行的工作有：①邀请专家参与评审；②确定专家人选；③建立评审制度和程序；④收集专家评审意见；⑤分析专家评审意见。其正确的工作步骤是（ ）。

A.①→②→④→③→⑤ B.①→③→②→④→⑤ C.③→②→①→④→⑤ D.②→①→④→③→⑤

22.根据《监理工程师职业资格制度规定》，具有各工程大类专业大学专科学历，从事工程监理、施工、设计、等业务工作满()年者，可以申请参加监理工程师职业资格考试。

A.3 B.4 C.5 D.6

23.在组织中，直接调动和组织人力、财力、物力等具体活动是()的任务。

A.决策层 B.协调层 C.执行层 D.操作层

24.关于监理规划报审程序的说法，正确的是()。

A.收到工程设计文件后编制，在召开第一次工地会议前报送建设单位

B.签订监理合同前编制监理规划

C.监理规划审批应在总监理工程师签字前进行

D.监理规划在编写完成后需要进行审核并经批准

25.工程质量评估报告的主要内容不包括()。

A.工程概况 B.工程参建单位 C.工程质量验收情况 D.工程竣工预验收

26.关于见证取样的说法，正确的是()。

A.见证取样涉及的主要参与方有材料供应方、使用方、检测方和见证方

B.施工企业内部试验室应逐步转为外控机构，承担见证取样的职责

C.见证人员应通过检测单位的考核和授权取得“见证员证书”

D.涉及结构安全的试件，项目监理机构应见证其现场取样、封样、送检工作

27.在建立和完善建设工程数据库的过程中,确定数据库结构之后面临的最主要任务是()。

A.编制用户使用手册 B.修正数据的“时间差” C.积累与分析工程数据 D.培训数据库的使用人员

28.为使监理工作得到有关各方的理解与支持,编写监理规划时应充分听取的是()的意见。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单 D.工程建设协会的专家

29.关于建设工程监理合同的说法,正确的是()。

A.工程监理合同属于建设工程合同

B.工程监理合同当事人双方必须是具有法人资格的企业单

C.工程监理合同的标的是服

D.工程监理合同履行结果是物质成果

30.关于费用索赔处理的说法,正确的是()。

A.按工程延期审批程序和施工合同约定的时效期限审批施工单位提出的工程延期申请

B.按费用索赔处理程序和施工合同约定的时效期限处理施工单位提出的费用索赔

C.施工单位因工程延期提出费用索赔时,项目监理机构可按施工合同约定进行处理

D.按施工合同争议的程序处理

31.下列施工单位报审、报验用表中,需专业监理工程师提出审查意见后,工程师审核签字的是()。

A.分包单位资格报审表 B.隐蔽工程报验表 C.施工控制测量成果报验表 D.分项工程报验表

32.风险管理计划实施后,对风险的发展必然会产生相应效果的是()。

A.风险评估方法 B.风险控制措施 C.风险数据采集 D.风险跟踪检查

33.关于影响项目监理机构人员配备因素的说法,正确的是()。

A.工程建设强度越大,需投入的监理人数越少
B.工程监理单位的业务水平不同将影响监理人员需要量定额水平
C.可将工程复杂程度按四级划分:简单、一般、较复杂、复杂
D.工程复杂程度只涉及资金和工程监理机构资质

34.下列各组施工单位用表与监理单位用表中,不存在对应关系的是()。

A.A.____报验申请表——____报验审批表
B.费用索赔申请表——费用索赔审批表
C.工程临时延期申请表——工程临时延期审批表
D.监理工程师通知单——监理工程师通知回复单

35.根据《建筑法》,监理人员发现设计文件不符合工程质量标准时,正确的做法是()

A.报告建设单位要求设计单位改正 B.要求施工单位修改图纸 C.要求设计人员改正 D.报告施工图审查机构要求设计单位改正

36.根据《建设工程质量管理条例》，涉及承重结构变动的装修工程，建设单位应当委托（ ）提出设计方案。

A.装修设计单位 B.原设计单位 C.装修施工单位 D.工程监理单位

37.建设工程监理投标文件的核心是监理大纲，监理大纲内容不包括（ ）。

A.工程概述 B.监理依据和监理工作内容 C.建设工程监理实施方案 D.监理服务报价

38.下列工作中，属于工程监理基本职责是（ ）。

A.为建设单位提供项目管理服务

B.在工程监理单位委托授权范围内，实施“三控两管一协调”的制度

C.为建设单位提供全过程的项目管理服务

D.履行建设工程安全生产管理的法定职责

39.根据《建设工程监理规范》，工程项目的重点部位、关键工序应由（ ）协商后共同确认。

A.建设单位与项目监理机构 B.总监理工程师与承包单位项目经理 C.

项目监理机构与承包单位 D.承包单位与建设单位

40.属于评标委员会工作内容的是（ ）。

A.组织现场踏勘 B.熟悉招标文件 C.编写评标方 D.编写评标细则

41.《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，还应经（ ）审批。

A.总监理工程师 B.总监理工程师授权的专业监理工程师 C.监理单位技术负责人 D.建设单位负责人

42.采用工程总承包模式的特点是（ ）

A.不利于缩短建设工期 B.不利于控制工程质量 C.不便于较早确定工程造价 D.可减轻建设单位合同管理负担

43.根据《建设工程安全生产管理条例》，属于施工单位安全责任的是（ ）。

A.申请办理施工许可证 B.编制安全施工措施费概算 C.将保证安全的施工措施报有关部门备案 D.进行定期和专项安全检查

44.关于全过程工程咨询的说法，正确的是（ ）

A.全过程工程咨询侧重于工程建设实施阶段
B.全过程工程咨询侧重于管理咨询
C.全过程工程咨询是种制度
D.全过程工程咨询是一种智力性服务

45.下列监理工作制度中，属于组织协调制度的是（ ）。

A.原材料及构配件检测制度 B.工程款支付审核制度 C.监理人员教育培训制度 D.监理工作会议制度

46.建设单位委托工程监理单位的工作内容中，不属于“相关服务”内容的

是（ ）。

A.决策 B.勘察 C.设计 D.保修

47.以下专业乙级工程监理企业资质中，不可以设立丙级的是（ ）。

A.房屋建筑专业 B.水利水电专业 C.市政公用专业 D.机电安装专业

48.关于工程质量评估报告的说法，正确的是（ ）

A.工程质量评估报告应在正式竣工验收后报送建设单位

B.工程质量评估报告应在工程竣工验收前报送建设单位

C.工程质量评估报告应由总监理工程师组织专业监理工程师编写

D.工程质量评估报告由总监理工程师及监理单位法定代表人审核签认

49.根据《建筑法》，实行施工总承包的工程，由（ ）负责施工现场安全。

A.总承包单位 B.具体施工的分包单位 C.总承包单位的项目经理 D.分

包单位的项目经理

50.在分析论证建设工程总目标，追求建设工程质量、造价和进度三大目

标间最佳匹配关系时，应确保（ ）。

A.定性分析与定量分析相结合

B.质量项目符合工程建设强制性标

C.三大目标之间密切联系且相互制约

D.在不同建设工程中具有不同的优先等级

二、多选题(30 题)

51.建设工程实施过程中采用 BIM 技术的目标有 ()。

- A.实现建设工程可视化展示
- B.提升建设工程项目管理质量
- C.加强建设工程全生产管理
- D.控制建设工程造价
- E.缩短建设工程施工周期

52.建设工程监理评标时，对投标人着重应考察的内容有 ()。

- A.类似工程监理业绩和经验
- B.总监理工程师的综合能力和业
- C.监理规划及巡视方案
- D.试验检测仪器设备配备
- E.监理服务费调整系数

53.根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理人员应履行的职责有()。

- A.组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案。
- B.建立本单位的安全生产责任制
- C.参与本单位应急救援演练
- D.制止违章指挥，强令违反规程的作为
- E.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

54.根据《合同法》，先履行债务的当事人有确切证据证明对方有()情形的，可以中止履行合同。

A.资产负债率大幅增加 B.经营状况严重恶化 C.转移财产逃避 债务主
业 D.抽逃资金逃避债务 E.丧失商业信誉

55.下列工作事项中，属于注册监理工程师义务的有（ ）。

A.依据本人能力从事相应的执业活动
B.对本人执业活动进行解释和辩护
C.在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动
D.接受继续教育，努力提高执业水准
E.保管和使用本人的注册证书和执业印章

56.某工程监理企业采用决策树法对监理投标方案进行定量分析时，决策树中考虑的因素有()

A.中标概率 B.可能的利润值 C.损益期望 D.业主期望值 E.中标率的最大值

57.关于工程款支付申请及附件的说法，正确的有()。

A.在申请工程预付款支付时，应附施工合同中关于预付款规定的条款
B.在申请进度款支付时，应附已完工程量单及监理工程师审核报告
C.在申请竣工结算款支付时，应附竣工结算资料及竣工结算协议书
D.在申请工程变更费用支付时，应附工程变更单及有关资料

E.在申请索赔费用支付时，应附费用索赔申请表及有关资料

58.根据《建设工程监理规范》，关于工程监理人员的说法，正确的有()。

A.总监理工程师应由注册监理工程师担任

B.总监理工程师应由工程监理单位法定代表人书面任命

C.总监理工程师代表可由具有中级专业技术职称、3 年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任

D.专业监理工程师可由具有中级专业技术职称、2 年及以上工程实践经验的人员担任

E.监理员可由具有初级专业技术职称并经监理业务培训的人员担任

59.根据《建设工程监理规范》，下列监理工作文件中，需要工程监理单位 技术负责人审批签字后报送建设单位的有()。

A.监理规划 B.旁站方案 C.第一次工地会议纪要 D.工程质量评估报告

E.工程暂停令

60.监理实施细则的内容()

A.监理组织形式 B.监理工作要点 C.专业工程特点 D.监理大纲 E.监理工作方法及措施

61.国际上，工程咨询公司参与联合承包工程的形式一般有()。

A.与土木工程承包商和设备制造商组成联合体共同承包项目

B.作为总承包商，承担项目的主要责任和风险，而承包商则作为分包商

- C.以 Project Controlling 模式参与工程实施
- D.以项目发起人和策划公司的身份参与 BOT 项目
- E.以非代理型 CM 模式参与工程实施

62.根据《招标投标法实施条例》，可采用邀请招标方式的情形有（）。

- A.技术复杂，有特殊要求，潜在投标人数量较少的
- B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可选择的
- C.公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大的
- D.采用不可替代的专利或专有技术的
- E.采购人依法能够自行建设的

63.项目建议书的内容包括（）。

- A.项目提出的必要性和依据
- B.投资估算、资金筹措及还贷方案设想
- C.产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想
- D.项目建设重点、难点的初步分析
- E.环境影响的初步评价

64.根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应履行的职责有（）。

- A.审批监理实施细则
- B.组织审核分包单位资质
- C.检查进场的工程材料、配构件、设备的质量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/657146056043006055>