

2022-2023 年监理工程师之监理概论通

关考试题库带答案解析

单选题（共 50 题）

1、项目监理机构处理工程索赔事宜是建设工程目标控制重要的（ ）措施。

- A. 技术
- B. 合同
- C. 经济
- D. 组织

【答案】 B

2、建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（ ）。

- A. 组织工程建设
- B. 策划工程项目
- C. 负责生产经营
- D. 承担投资风险

【答案】 D

3、（2019 年真题）对于政府投资项目，不属于可行性研究应完成的工作是（ ）。

- A. 进行市场研究

- B. 进行工艺技术方案研究
- C. 进行环境影响的初步评价
- D. 进行财务和经济分析

【答案】 C

4、根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应及时签发工程暂停令的情形是（ ）。

- A. 施工单位采用的施工工艺不当造成工程质量问题的
- B. 施工单位未按审查通过的工程设计文件施工
- C. 施工单位施工过程中存在安全事故隐患
- D. 施工单位未按施工方案施工大幅增加工程费用

【答案】 B

5、(2021 年真题) 关于建设工程监理合同的说法，正确的是（ ）。

- A. 建设工程监理合同是一种建设工程合同
- B. 建设工程监理合同分为通用合同条款和专用合同条款两部分
- C. 建设工程监理合同双方应是具有法人资格的企事业单位
- D. 建设工程监理合同的标的是服务

【答案】 D

6、根据《建筑法》，关于建筑工程发包与承包的说法，错误的是

()。

- A. 分包单位按照分包合同的约定对建设单位负责
- B. 主体结构工程施工必须由总承包单位自行完成
- C. 除总承包合同中约定的分包工程，其余工程分包必须经建设单位同意
- D. 总承包单位不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位

【答案】 A

7、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 () 内作出批复。

- A. 10 日
- B. 15 日
- C. 30 日
- D. 60 日

【答案】 B

8、根据《建设工程监理规范》，可由专业监理工程师签发的监理文件是 ()。

- A. 工程复工令
- B. 工程开工令
- C. 监理通知单

D. 工程款支付证书

【答案】 C

9、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工单位安全责任的说法，正确的是（ ）。

- A. 不得压缩合同约定的工期
- B. 应当为施工现场人员办理意外伤害保险
- C. 将安全生产保护措施报有关部门备案
- D. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入

【答案】 D

10、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全生产管理职责是（ ）。

- A. 发现存在安全事故隐患时，应要求施工单位暂时停止施工
- B. 委派专职安全生产管理人员对安全生产进行现场监督检查
- C. 发现存在安全事故隐患时，应立即报告建设单位
- D. 审查施工组织设计中的安全技术措施或专项方案是否符合工程建设强制性标准

【答案】 D

11、下列有关建设工程监理与项目管理服务的表述中，正确的是（ ）。

- A. 建设工程监理制度不可强制实施
- B. 工程项目管理服务属于委托性质
- C. 目前，我国建设工程监理定位于工程设计、施工阶段
- D. 项目管理服务的中心任务是目标控制

【答案】 B

12、下列选项中，组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量的是（）。

- A. 项目总经理
- B. 项目总工程师
- C. 项目董事会
- D. 总监理工程师

【答案】 A

13、风险发生概率与风险潜在损失的乘积称为（）

- A. 风险量
- B. 风险事件
- C. 风险因素
- D. 风险函数

【答案】 A

14、《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及

收到设计文件后开始编制，还应经（ ）审批。

- A. 总监理工程师
- B. 总监理工程师授权的专业监理工程师
- C. 监理单位技术负责人
- D. 建设单位负责人

【答案】 C

15、根据《标准监理招标文件》，总监理工程师授权下属人员履行职责的，应事先将人员的姓名、授权范围书面通知（ ）。

- A. 招标人
- B. 投标人
- C. 委托人和承包人
- D. 监理人

【答案】 C

16、根据《建设工程文件归档整理规范》，由建设单位和监理单位长期保存的监理文件资料是（ ）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

- A. 监理规划
- B. 工程暂停令
- C. 工程竣工决算审核意见书
- D. 供货单位资质材料

【答案】 B

17、(2020 年真题) 与施工总承包相比, 非代理型 CM 的特点是 ()。

- A. CM 单位介入工程时间早
- B. 业主与施工单位直接签订施工合同
- C. CM 合同采用简单的成本加酬金计价方式
- D. CM 单位承担工程设计任务

【答案】 A

18、下列选项中, 属于施工总承包模式优点的是 ()。

- A. 有利于建设单位选择施工单位
- B. 有利于降低造价
- C. 有利于缩短工期
- D. 有利于合同管理

【答案】 D

19、根据《建筑法》, 关于建筑工程发包与承包的说法, 错误的是 ()。

- A. 建筑工程造价应按国家有关规定, 由发包单位与承包单位在合同中约定
- B. 发包单位可以将建筑工程的设计、施工设备采购一并发包给一个工程总承包单位

- C. 按照合同约定，由承包单位采购的设备，发包单位可以指定生产厂
- D. 总包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

【答案】 C

20、从风险所造成的后果考虑，既可能造成损失也可能创造收益的风险是()。

- A. 纯风险
- B. 投机风险
- C. 基本风险
- D. 特殊风险

【答案】 B

21、FIDIC 对其会员提出了六个方面的基本道德行为准则，其中的廉洁和正直要求为()。

- A. 接受对社会的职业责任
- B. 不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情
- C. 不接受可能导致判断不公的报酬
- D. 在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责，始终维护客户的合法利益，并廉洁、正直和忠实地进行职业服务

【答案】 D

22、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某事故造成 3 人死亡，30 人重伤，5000 万元经济损失，则该事故属于（ ）。

- A. 一般事故
- B. 较大事故
- C. 重大事故
- D. 特别重大事故

【答案】 B

23、决策者决定是否参加某建设工程监理投标时，将影响其投标决策的主客观因素用某些具体指标表示出来。上述描绘的方法为（ ）。

- A. 决策树法
- B. 项目决策法
- C. 综合评价法
- D. 投标决策法

【答案】 C

24、根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的，按规定责令改正，并对监理单位处以（ ）的罚款。

- A. 50 万元以上 100 万元以下
- B. 10 万元以上 20 万元以下

- C. 30 万元以上 50 万元以下
- D. 5 万元以上 10 万元以下

【答案】 D

25、Partnering 模式特别适用于()的建设工程。

- A. 业主长期有投资活动
- B. 承包商承担大部分风险
- C. 时间因素最为重要
- D. 业主需要信息决策支持

【答案】 A

26、工程监理人员在施工现场巡视时，应主要关注（ ）。

- A. 施工人员履职情况
- B. 施工质量和施工进度
- C. 施工进度和安全生产
- D. 施工质量和安全生产

【答案】 D

27、(2015 年真题) 下列计划中，属于应急计划的是（ ）。

- A. 现场人员安全撤离计划
- B. 材料与设备采购调整计划
- C. 伤亡人员援救及处理计划

D. 资产和环境损害控制计划

【答案】 B

28、采用工程总承包模式的优点是（ ）。

A. 建设单位选择承包单位的范围大

B. 工程招标发包工作难度小

C. 总承包单位承担的风险小

D. 发包人组织协调工作量小

【答案】 D

29、根据《招标投标法》，关于评标委员会组成的说法，错误的是（ ）。

A. 一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定

B. 评标委员会的专家成员应当从国务院有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定

C. 依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为3人以上单数

D. 技术、经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

【答案】 C

30、对于建设工程风险来说，工程保险是建设工程风险中采用的（ ）

对策。

- A. 风险转移
- B. 非保险转移
- C. 损失控制
- D. 风险回避

【答案】 A

31、以下各项中，不属于建设工程监理与项目管理一体化实施条件的是（ ）。

- A. 建设单位的信任和支持是前提
- B. 建设工程监理与项目管理队伍素质是基础
- C. 建立健全相关制度和标准是保证
- D. 总监理工程师负责制是保障

【答案】 D

32、关于监理组织常用的四种组织结构形式的说法中，正确的是（ ）。

- A. 直线制监理组织形式的优点是可以减轻总监理工程师负担
- B. 职能制组织形式的缺点是纵横向协调工作量大
- C. 直线职能制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织的优点
- D. 矩阵制监理组织形式中职能部门有权对指挥部门发布指令

【答案】 C

33、依据《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013，属于监理规划在勘察设计阶段建立相关服务中，反映工程特征的资料是（ ）。

- A. 建筑材料供应状况的资料
- B. 工程建设程序
- C. 规划红线范围
- D. 工程地质资料

【答案】 C

34、下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的模式是（ ）。

- A. CM 模式
- B. D+B 模式
- C. EPC 模式
- D. Partnering 模式

【答案】 D

35、在勘察设计阶段，当初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的 15%时，应当采取的措施是（ ）。

- A. 重新编制项目建议书
- B. 重新编制可行性研究报告
- C. 重新评估可行性研究报告
- D. 重新向原审批单位报批可行性研究报告

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/798103141023006035>