
水电安装工程施工方案及技术措施 

 

一、工程概况 

本工程主要工作内容包括：各单位建筑(构筑)物电气工程、室内外给排水工程及消防工程、空调工程、智能化。 

1。1工程特点 

1.1。1工期短，综合性强，配合协调要求高。 

机电安装工程必须与土建，装修等工种同时配合进行，各专业之间交叉作业，对各专业，各系统的协调要求高，工

作量大,各方必须互相紧密配合协作，确保工程顺利实施. 

1。1。2工程施工涉及面广，量大 

本工程的水电、空调、消防、智能化安装的设备，电线管,空调管道和给排水管道工作量大，相互之间需交叉作业，

故施工之间应彼此配合。 

1。1。3质量要求高 

工程质量必须经检验评定达到本市优良样板工程标准,本工程质量标准根据国家现行施工验收规范进行检验评定,在



确保系统达到设计功能的同时,还需要保证各项设施使用的可靠性,稳定性及安全性。 

1.2 工程难点 

1。2。1多专业,多工种同在一空间位置布管和布线，需要花费相当的精力和时间与其它专业搞好协调,以保证各专业

管线布置合理,有序,整齐。 

1。2.2各系统的联动调试技术要求高，竣工资料和文件严格按照科学技术档案案卷宗构成的要求执行。 

1。2。3工期非常紧张,而且要在保证工期的前提下,提高文明施工和工程质量的管理,确保工程达到市优良样板工程。 

1。2.4工期短，既要保证工程进度，又要确保工程质量。 

1.3 工程重点 

1.3。1认真做好施工组织的管理协调工作，尽可能把各专业,各系统相互之间的干扰降至最小. 

1。3.2强化施工质量意识,消除常见工程”质量通病”,严格把好每一施工工序关，实事求是地对工程质量负责。 

1.3.3竣工资料的收集,整理工作必须与工程施工同步进行；确保竣工资料的真实与完整. 

1。3。4充分理解和吃透设计图纸,技术文件和质量要求,详细计算工程量. 

1。3.5根据工作量及工期要求，科学，合理地安排进度计划，并制订有针对性的技术措施,施工工艺及施工方法。 
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