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桥桥梁墩台梁墩台专项专项施工方案施工方案

11、、编编制依据制依据

1.1  设计文件

   《新建铁路衢州至宁德铁路工程设计说明与图纸》

设计交底与图纸会审记录

1.2  有关规范与标准

《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ 203-2008

《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10415-2003

《铁路桥涵工程施工平安技术规程》TB 10303-2009

国家现行相关施工与验收规范、规程、质量技术标准，以与浙江地区在平安

文明施工、环境爱护等方面的规定。

22、、编编制范制范围围

本方案主要针对新建铁路衢州至宁德铁路浙江段先期工程桥梁下部结构桥

墩、桥台施工编制。

33、工程概况、工程概况

东坞水库特大桥位于浙江省丽水市松阳县东坞村境内，全桥长 532.98m

（DK96+674.395～DK97+207.375）；东关中桥位于浙江省丽水市松阳县东关

村境内，全桥长 111.23m（DK92+894.54～DK93+005.765）。

本工程桥梁工程采纳钻孔灌注桩基础，桩径Φ1.0m，桩顶设置钢筋混凝土承

台。

东坞水库特大桥 1#墩为直体实心墩，墩高 8m，2#墩-15#墩为实体变坡墩。

墩高为 9.5m-17m 不等；东关中桥 1#、2#墩为直体实心墩，墩高 3m、4m。



44、施工打算、施工打算

（1）组织有关人员学习相关图纸和规范，对特殊工种操作人员进行培训和

技能考核，坚持持证上岗。

（2）工程部负责编制桥梁墩台工程专项施工方案，并对施工班组进行技术

交底，班组长负责对操作工人进行技术交底。

（3）所用材料必需符合有关技术标准规定，运用前必需严格审核所选用材

料的出厂合格证和试验报告，并送往试验室进行验证，合格材料才可运用，不合

格的材料一律清除出场。

（4）场地与水电的打算：整理施工所需场地；清查、安装主要的施工机具，

保证其工作状态良好；安装好施工现场所需水电供应设施；打算施工所需用的材

料，并作好维护工作，避开受到污染；合理组织施工，做到责任明确，分工合理

（5）细致熟识图纸和有关技术资料以与设计、施工验收规范，进行图纸自

审，把图上问题解决在施工前。

表 1  拟投入的施工机械

序号 名称 单位 数量

1 钢筋切断机 台 1

2 钢筋弯曲机 台 1

3 电焊机 台 3

4 混凝土振捣棒 台 5

5 25t 吊车 台 2

6 装载机 台 1

表 2  拟投入的测量仪器
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