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1、施工组织程序、施工工艺、工期、人力机械等依据当地

具体情况进行合理分工，合理布置的整体原则。 

2、施工技术措施总原则 

1、确保工期的原则 

所有施工技术措施的制定均以各单位工程、分部工程的

合同控制工期和合同总工期为基础，科学合理安排施工程

序，抓好项目接口的工序衔接，采用先进合理、成龙配套的

机构化施工技术方案，确保工期目标的实现。 

2、安全第一原则 

认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全工作方针，施

工方案均按照技术可靠、确保安全的原则制定，对管道开挖、

基地人工平整、管顶上部回填、机械回填、蓄水池等重点安

全施工项目均采取切实、有效的技术方案及措施，并严格实

施，在确保安全的前提下方可进行各项工作的施工，确保安

全目标的实现。 

3、技术优良的原则 

严格按照技术规范的设计施工图施工，始终贯彻我公司

“科学管理、精益求精、信守合同、追求更好”的质量方针

和按照 ISO9002 质量保证体系组织施工，所采用的施工技术

措施均要符合现行施工规程、规范和技术标准的要求，确保
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如

要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/63801704206

0006130
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