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一、工程概况

成都市某污水污泥处理厂工程工程包括 “污泥处理厂”污泥干化

燃烧处理系统，从污泥接收系统至灰渣储存和烟气、臭气排放的各个

环节的全部工程内容及配套建设的厂内、厂外工程。效劳范围为成都

市中心城区已建的 9 座污水处理厂的脱水污泥，建设规模为 2×200t/d

〔以 20％DS 计〕污泥。

二、工程量

每台燃烧锅炉净重 57731kg，本期共安装两台共重 115462kg。

三、施工预备

1、场地预备

A、施工道路碾压要平坦，铺垫渣石。以便保证雨天运输车辆及

吊车进出通常。组合场地由于要组对工件，而且工件很重，要求组合

场地要碾压夯实，以便保证施工安全。

B、结合现场实际状况,估量在燃烧锅炉根底中间靠近南侧位置搭

设组合平台〔平台图见附图〕，燃烧炉的炉顶部、下锥体(炉底部〕在

平台上面组合。
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2、人员技术技术基准础
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进入现场施工人员〔包括技术治理人员〕必需进展三级安全教育

培训,具有与所进入岗位相适应的资格后上岗作业。
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