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总包管理方案目标与原则

目标

确保项目按照合同要求、设计文件和

相关标准规范进行实施，实现项目质

量、安全、进度和成本的有效控制。

原则

坚持“公正、公平、公开”的原则，

维护业主和承包商的合法权益，促进

项目顺利实施。



总包管理方案内容及实施步骤

• 内容：包括项目组织架构、人员配备、进
度计划、质量管理、安全管理、成本管理
等方面。
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